

## Handlingskatalog - revurdering af fleksjob

Handling	Frist	Status
<b>1. Rettighed i revurderingerne</b>		
<b>1.1 Bedre IT-understøttelse</b>		
<i>Mål: IT-baseret styringssystem på fleksjobområdet, der skaber et løbende overblik over alle fleksjobsager, med varighed, jobcentertilknytning og interne sagsbehandlingsfrister</i>		
<b>A. Den systemtekniske del</b>		
Test af IT-systemet	Feb-08	
Klargøring til endelig drift	Feb-08	
Endelig i brug tagning	Mar-08	
<b>B. Implementering af IT-systemet</b>		
Undervisning af teamchefer, visitationsteam, sagsbehandlere og jobkonsulenter	medio mar-08	
Indlæggelse af fleksjobsager i IT-systemetsager	medio mar-08	
Endelig i brug tagen af IT-systemet	Apr-08	
<b>1.2. Fremrykning af revurderingen</b>		
<i>Mål: Forbedring af jobcentrenes tidsramme for revurdering af fleksjob</i>		
For at give jobcentrene bedre tid til revurderingen fremsender Center for job på Særlige Vilkår (JSV) fra den 1. marts 2008 sagerne til revurdering i jobcentrene efter 10 måneders ledighed mod tidligere 11 måneder	Mar-08	

<b>1.3 Genpretning af verserende sager</b>		
<i>Mål: Genopretning af sager, hvor revurderingsfristen er overskredet og rettidig revurdering af sager, hvor revurderingsfristen ikke er overskredet</i>		
Færdiggørelse af verserende sager, hvor revurderingsfristen er overskredet	Jun-08	
Rettidig sagsbehandling af sager, hvor revurderingsfristen ikke er overskredet	Individuel frist i den konkrete sag	
<b>2. Øget kvalitet i sagsbehandlingen</b>		
<b>2.1. Undervisning</b>		
<i>Mål: Opkvalificering af jobcentrenes sagsbehandlere i revurderingsreglerne, øget kvalitet i brug af indstillingsskemaerne og bedre sagsføring</i>		
Undervisning af de sagsbehandlere i jobcentrene, der arbejder med visitation til fleksjob og revurdering af fleksjob	inden medio mar-08	
<b>2.2. Netværk - teamchefer</b>		
<i>Mål: Fastholde teamchefernes ansvar for korrekt og rettidig revurdering</i>		
Midlertidig netværk i regi af Kontoret for Implementering og Drift med månedlige møder - foreløbig i 5 måneder	Feb-08	
<b>2.3. Netværk - fagspecialister</b>		
<i>Mål: Forbedre samarbejdet mellem jobcentrene og JSV i fleksjobsager</i>		
Revurdering af fleksjob indgår fremover som fast punkt på netværkets dagsorden	Dec-07	
<b>3. Bedre opfølgning</b>		
<b>3.1. Opfølgning i forhold til Beskæftigelses og Integrationsudvalget</b>		
<i>Mål: Månedlig orientering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget om status på handleplanen</i>		
Månedlig orientering af Udvalget om opfølgning på handlingsplanens fremdrift og resultater	Apr-08	

<b>3.2. Implementeringsaftale</b>		
<i>Mål: Fastholdelse af jobcentrenes fokus på kvaliteten af dokumentationsgrundlaget og rettidigheden i sager om revurdering af fleksjob</i>		
Der indgås en implementeringsaftale med jobcentrene med mål for kvaliteten af dokumentationsgrundlaget og rettidigheden i sager om revurdering af fleksjob	medio-08	
<b>3.3. Styrket lokalt tilsyn</b>		
<i>Mål: Rettidighed i sager om revurdering af fleksjob</i>		
Jobcentrenes visitationsteam aflægger status til teamchefen og Kvalitetskontrollen hver måned om status for revurdering af fleksjob	Apr-08	
<b>3.4. Styrket centralt tilsyn</b>		
<i>Mål: Rettidighed i sager om revurdering af fleksjob</i>		
Stikprøvekontrol af sager om visitation til fleksjob og revurdering af fleksjob på baggrund af stikprøver og de månedlige indberetninger fra jobcentrene med afrapportering hver måned til direktør Thomas Thellersen Børner	Apr-08	
*		
IT-systemet er i brug, men det fungerer endnu ikke optimalt. Der kan således endnu ikke udtrækkes relevante data fra systemet. Dette forventes at være tilfældet ultimo 2008.		
**		
135 ud af 662 sager er først genoprettet efter fristens udløb. Dette har ikke medført et yderligere refusionstab.		
***		
Der er foretaget regelmæssig stikprøvekontrol. Direktør Thomas Thellersen Børner orienteres løbende om indsatsen.		

Gennemført	Ansvarlig kontorchef
<i>ing og interne</i>	
	<b>IT-chefen</b>
Gennemført	
Gennemført	
Gennemført	
	<b>Jan Rix Rasmussen/IT- chefen</b>
Ej påkrævet	
Gennemført 7/4 2008	
Gennemført, men fungerer ikke tilstrækkeligt endnu *	
Gennemført	<b>Jan Rix Rasmussen</b>

<i>ddet</i>	
Gennemført primo august 2008 **	<b>Jobcenterchefer</b>
	<b>Jobcenterchefer/Centerchefer i JSV</b>
<i>ring</i>	
Gennemført	<b>Jan Rix Rasmussen</b>
Gennemført	<b>Jan Rix Rasmussen</b>
Gennemført	<b>Jan Rix Rasmussen</b>
Afventer IT-systemets fulde funktionalitet	<b>Resultatkontrollen</b>

