

PROCESPLAN BYDELSPLAN 2012

19. januar: LUmøde

- Godkendelse af proces- og tidsplan for bydelsplan
- Bevilge midler til weekendseminar
- Bevilge midler til PR opstart bydelsplan (pyloner, annoncer, flyers/folder)

1. februar: Officiel opstart af bydelsplanlægningen

9. februar: LUmøde

- Præsentation af oplæg til weekendseminar

23. februar: LUmøde (1 times møde vedr. bydelsplan fra 17.30-18.45)

- Opstartsmøde med ØKF (ikke endeligt aftalt)
 - Præsentation af kommuneplanstemaer og bydelsplankoncept
 - Drøftelse af lokale tendenser, bydelsudfordringer, samt indkredsning af temaer.

3.-4.marts: Weekendseminar (ØKF kontakt inviteres)

- Vision og tendenser i bydelen:
 - Drøftelse af vision, tendenser, udviklingsprincipper og bydelsudfordringer
- Temaer og projekter:
 - Indkredsning af temaer og formulering og prioritering af projekter
- Borgerdialog, målgrupper og samarbejde:
 - Hvilke målgrupper skal vi have særligt fokus på? Og hvordan inddrager vi dem?
 - Hvordan inddrages LU og suppleanternes netværk (evt. hjemmeopgave)
 - Hvilke øvrige lokale aktører skal involveres? Hvordan og hvornår skal de involveres? (Ex. Miljøpunkt, Områdefornyelsen, bibliotekerne m.v.)
 - Metoder
 - Forberedelse af møde med distriktsforvaltninger
- Organisering:
 - Fagudvalg vs. ad hoc grupper
 - Tilbage melding fra arbejdsgrupper til øvrigt LU

Evt. 8. marts: Møde med distriktsforvaltningerne

- Møde med distriktsforvaltninger:
 - Oplæg fra forvaltninger om lokale problemstillinger/projekter
 - Gruppediskussioner med en forvaltningsperson i hver gruppe

15. marts: LUmøde

- Godkendelse af intern organisering i LU
- Godkendelse af temaer + overordnet indhold
- Møderække for arbejdsgrupper fastlægges (pyloner op i byen)
- Specificeret budget til bydelsplan godkendes, samt beløb bevilges.

Marts, april, maj, juni: Borgerdialog, udfyldelse af skabelon, dialog med forvaltninger om forslag

16.-19.april: Miljøfestival (event kan knyttes til Tema 3 i Kommuneplan: Kbh som metropol for grøn vækst)

2. og 3.juni: Sundhedsweekend (tryghed og Sikker By).

14. juni: LUmøde

- Status på bydelsplan – oplæg til skellet for indhold

Juli: Sommerferie/evt. fast udstilling i bydelen

August: udfyldelse af skabelon, dialog med ØKF (præcisering, kvalificering og prioritering), overdragelse til ØKF medio august

16. august: LUmøde

- Godkendelse af endeligt forslag til bydelsplan

September: Dialog med ØKF, ØKF layouter

Oktober: ØKF udarbejder indstilling til det politiske niveau

November, december: Høring

Januar, februar, marts: Politisk behandling