



Teknik- og Miljøudvalget

## Tidsplan for Jyllingevejprojektet

Teknik og Miljøudvalget besluttede d. 27. maj at udskyde en løsning af trafikproblemerne på Jyllingevej i Vanløse i fire år. Det er konsekvensen af udvalgets godkendelse af forvaltningens tidsplan for ombygningen af Jyllingevej, jf. dagsordenens pkt. 3.

**Vanløse Lokaludvalg skal opfordre Teknik- og Miljøudvalget til at fremskynde tidsplanen eller gennemføre midlertidige foranstaltninger, der sikrer overholdelse af hastighedsbegrænsningerne på Jyllingevej senest i 2025.**

En ombygning af Jyllingevej har i flere år været en hovedprioritet for Vanløse Lokaludvalg. De 40.000 biler, der dagligt kører gennem et 100 år gammelt villakvarter, støjer, forurener og skaber farlige situationer på et niveau, der er helt uacceptabelt.

Derfor var vi i Lokaludvalget også glade, da der ved overførselssagen tidligere i år blev bevilget 17,4 mio kr. til at lave et ombygningsprojekt i stil med det, som Rødovre Kommune sidste år gennemførte på deres del af Jyllingevej: Bredere midterrabat, træplantning, snoet forløb, boulevard-lignende byrum, m.v. Alt sammen noget som skal give bilisterne incitament til at overholde fartbegrænsningen på 50 km/t.

Men den tidsplan som Teknik- og Miljøudvalget godkendte d. 27. maj indebærer, at vejen efter ombygning først er klar til ibrugtagning i oktober 2028. Altså mere end 4 år fra nu. Det er meget vanskeligt at forstå og endnu sværere at acceptere, at det skal tage mere end fire år at ombygge ca. 800 m. vej.

I Rødovre besluttede kommunalbestyrelsen en ombygning af Jyllingevej i marts 2022, satte ombygningen i gang i 9 måneder senere i januar 2023 og færdiggjorde det yderligere 9 måneder senere i september 2023. 18 måneder i alt. Og det var samlet set en længere strækning end i København. Hvorfor skal mindre tage meget længere i København?

Inden der kom penge fra Overførselssagen havde Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet et mindre ambitiøst og billigere projekt, baseret på Budget 2023, hvor man med afmærkning ville forsøge at efterligne Rødovre-projektet med opstregning. Det var planlagt til ibrugtagning i 2025, og teknisk set var projektet forberedt til at kunne konverteres til en mere holdbar løsning, såfremt der senere skulle komme penge hertil - hvad der nu er kommet.

6. juni 2024

Sagsnr.  
2024-0203591

Dokumentnr.  
2024-0203591-1

Sagsbehandler  
Marie Svan Olsen

Sekretariatet for Vanløse  
Lokaludvalg

Frode Jakobsens Plads 4  
2720 Vanløse

EAN nummer  
5798009800435

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning fra d. 27. maj indebærer imidlertid, at man nu helt vil droppe afmærkningsprojektet, og afvente det "rigtige" projekt. Det er på overfladen forståeligt, men når man ser konsekvensen - at løsningen udskydes fire år - bliver det højst problematisk.

Vanløse Lokaludvalg skal derfor opfordre til, at man fremskynder tidsplanen af ombygningen af Jyllingevej til ibrugtagning 2026, eller som midlertidig foranstaltning gennemfører afmærkningsprojektet til ibrugtagning i 2025, uanset at denne afmærkning skal fjernes igen, når det store projekt skal gennemføres.

Venlig hilsen