

Procesplan for implementering af tilpasning af centerstrukturen på Udsatteområdet

Dato	Handling	Ansvarlig
2011		
9. august 2011	Forslag til centerstruktur forlægges for Direktionen	Tina
26. august 2011	Frist for materiale til Hoved MED/Kontaktudvalget	Stine
16. september 2011	Forelægges for Hoved MED	Jan
17-26. september 2011	Udpegning af kommende centerchefer	Jan/HR Adm.
17-26. september 2011	Institutionsledere i nuværende centre orienteres	Jan/Centerchefer
17-26. september 2011	Afdelings MED i de nuværende centre orienteres	Jan/Centerchefer
17-26. september 2011	Bestyrelserne for de selvejende institutioner orienteres	Jan
1. oktober 2011	De udpegede centerchefer er formelt i gang i forhold til etableringen af de nye centre.	Centerchefer
1. oktober 2011	Passende varsling af medarbejdere i nuværende stabe vedr. eventuel flytning.	Centerchefer
	De udpegede centerchefer kommer med oplæg til sammensætning af centerstab og proces for etablering herunder fysisk placering. Drøftes med de berørte organisationer.	Centerchefer
	Ad hoc MED Udvalg etableres i de kommende centre i forhold til medarbejderinvolvering.	Centerchefer
12. oktober 2011	Indstilling til efterretning for SUD	Stine
2012		
1. januar 2012	Den tilpassede centerstruktur træder officielt i kraft	
1. januar 2012	Nye ansættelsesbreve til medarbejderne i centrene	Centerchefer
1. januar 2012	Nye ansættelsesbreve til centerchefer	Jan
1. april 2012	Centerstrategier og resultatkontrakter underskrives for perioden 2012-13	Jan/Centerchefer