



Tidsplan (opdateret: 15. maj 2006).

Tidsplan	Beskrivelse	Tilbudstype	Antal pladser
27. april 2006	Borgerrepræsentationen godkender planen for reduktion af venteliste på børnehandicapområdet (BR 254/2006), og afsætter varigt 42,7 mill. kr.		
28. april 2006	Socialforvaltningen udsender orienteringsbreve til alle, der venter på aflastning.		
28. april 2006 - 1. juni. 2006	Socialforvaltningen påbegynder det forberedende arbejde vedrørende ombygningen af den eksisterende døgninstitution (Nærumgård). Dette sker i samarbejde mellem Socialforvaltningen og Københavns Ejendomme under Kultur- og Fritidsforvaltningen. Grundet nye arbejdsgange i Københavns Kommune, forventes kapitalbevilling tidligst at kunne godkendes i Borgerrepræsentationen 16. november 2006.		
15. maj 2006	Forberedelse af projektforslag til ombygning af Nærumgård		
15. maj 2006 - 1. juni 2006	Socialforvaltningen igangsætter aflastningsforløb til de første 20 familier. Socialforvaltningen forbereder yderligere en række aflastnings- og døgnplejeforløb. Der vil her blive fundet og godkendt de familier og opholdssteder til såvel aflastnings- som døgnplejeforløb. Det er her nødvendigt at sikre, at det enkelte tilbud er relevant i forhold til det enkelte barn.	Aflastning	20 (20)
1. juni 2006	Socialforvaltningen igangsætter yderligere 20 aflastningsforløb.	Aflastning	20 (40)
	Socialforvaltningen igangsætter de første 2 døgnplejeforløb	Døgnpleje	2 (2)
7. juni 2006	Socialforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at bevillingsområde Handicappede overtager og ombygger 2 afdelinger på døgninstitutionen Nærumgård fra bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov. I samme indstilling fremlægges yderligere foreliggende proces- og tidsplan.		
1. juni 2006 - 1. juli 2006	Socialforvaltningen igangsætter yderligere 25 aflastningsforløb samt 2 døgnplejeforløb	Aflastning Døgnpleje	25 (65) 2 (4)
1. juli 2006	Københavns Ejendomme afleverer en projektskitse og et prisoverslag vedrørende Nærumgård til Socialforvaltningen		
30. aug. 2006	Socialforvaltningen afleverer ”nyhedsbrev”, hvor Socialudvalget orienteres om udviklingen i ventelister, igangsættelse mv.		
15. aug. 2006 - 1. okt. 2006	Socialforvaltningen igangsætter yderligere 20 aflastningsforløb samt 2 døgnplejeforløb	Aflastning Døgnpleje	20 (85) 2 (6)
30. aug. 2006	Behandling af forslag til kapitalbevilling vedrørende Nærumgård i Socialudvalget		
sept. / okt. 2006	Socialforvaltningen forventer politisk godkendelse af en kapitalbevilling til ombygning af Nærumgård.		
27. sept. 2006	Socialforvaltningen afleverer ”nyhedsbrev”, hvor Socialudvalget orienteres om udviklingen i ventelister, igangsættelse mv.		
28. sep. 2006	Behandling af forslag til kapitalbevilling vedrørende Nærumgård i Kultur- og Fritidsudvalget		
1. okt. 2006 - 31. dec. 2006	Socialforvaltningen igangsætter de sidste 23 aflastningsforløb	Aflastning	23 (108)
31. okt. 2006	Behandling af forslag til kapitalbevilling vedrørende Nærumgård i Økonomiudvalget		
8. november. 2006	Socialforvaltningen afleverer ”nyhedsbrev”, hvor Socialudvalget orienteres om udviklingen i ventelister, igangsættelse mv.		
16. nov. 2006	Behandling af forslag til kapitalbevilling vedrørende Nærumgård i Borgerrepræsentationen.		
	Socialforvaltningen igangsætter ombygningen af 8 døgninstitutionspladser i en eksisterende døgninstitution		
6. dec. 2006	Socialforvaltningen afleverer ”nyhedsbrev”, hvor Socialudvalget orienteres om udviklingen i ventelister, igangsættelse mv.		
1. jan. 2007	Socialforvaltningen igangsætter ombygningen af de sidste 8 døgninstitutionspladser i en eksisterende døgninstitution		
1. juli 2007	Socialforvaltningen ibrugtager de første 8 døgninstitutionspladser.	Døgninstitution	8 (8)
1. sept. 2007	Endnu 8 døgninstitutionspladser etableres (i alt 16 pladser etableret).	Døgninstitution	8 (16)

Note: Særligt vedrørende døgnplejetilbud gælder, at der skal findes et egnet tilbud i enten én familiepleje eller i et socialpædagogisk opholdssted. Det kan derfor til tider være nødvendigt at afvente en ledig plads.

Note: Tal i () angiver det samlede antal forløb som er igangsat pr. given dato.