



27. maj 2019

Sagsnr.
2019-0143092

Dokumentnr.
2019-0143092-2

Bilag 2 Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 2014

Baggrund

Projektet blev besluttet med Overførselssagen 2013-2014 (BR 8. maj 2014) (A, B, F, O og Ø). Der blev afsat 4,9 mio. kr. (2019 p/l).

Projektet indebærer, at rundkørslen Ørestads Boulevard-Grønjordsvej, ombygges til et signalreguleret kryds af hensyn til sikkerheden i krydset. Forvaltningen anslår, at ombygningen ikke kan gennemføres inden for projektets økonomiske ramme. Endvidere har de trafikale forhold i området efterfølgende ændret sig i et sådant omfang, at den oprindelige løsning ikke længere kan lade sig gøre, blandt andet som følge af byggeri af Domicil for Nordea. Forvaltningen har orienteret Teknik- og Miljøudvalget 21. august 2018 i *Notat om Ørestads Boulevard forbedring af trafiksikkerheden i rundkørsel ved Grønjordsvej*. Forvaltningen har ikke arbejdet videre med andre løsninger, da dette ikke ligger inden for projektets overordnede rammer.

Forholdene har efter forvaltningens vurdering ændret sig i forhold til projektets oprindelige forudsætninger, således at løsningen bør genovervejes og tilpasset de ændrede forhold.

På denne baggrund indstiller forvaltningen, at projektet annulleres. Ved en annullering forbedres trafiksikkerheden i rundkørslen ikke. Forvaltningen vurderer dog, at hastigheden er naturlig lav og på den baggrund vurderes det forsvarligt at annullere projektet.

Anlægsårtal

Projektet har ikke haft nogle forventede økonomiske aktiviteter i 2019, og har derfor ikke været forelagt Teknik- og Miljøudvalget til behandling i forbindelse med anlægsårtal og prioritering af projekter.

Økonomi

Der blev afsat 4,9 mio. kr. (2019 p/l), og der er et forventet restbudget på ca. 4,1 mio. kr. (2019 p/l), som kan tilbageføres til kassen i en kommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Sekretariat (Byens Fysik)

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN nummer
5798009809452