

Lokaludvalgenes oversigt over status på projektforslag fra bydelsplaner

| Projektnummer | Projekt navn                         | Status             | Evt. bemærkninger  |
|---------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| 1             | Lys i bymidten                       | Delvist gennemført | Med aftalen om overførselssagen for 2015 er der bevilget kr. 100.000 til belysning på Klingseystien. Projektet afventer en salet løsning for bymidten.   |
| 2             | Ændring af Cykelparkeringsadfærden   | Afventer           | Der er etableret en midlertidig cykelparkering i forbindelse med byggeriet på Vanløse Torv, men den samlede løsning på cykelparkeringsproblemerne afventer fortsat.  |
| 3             | Flytning af institutionen Valborg    | Afventer           | Afventer en samlet løsning for bymidten.   |
| 4             | Øget kapacitet på engens baner       | Afventer           | Forventes at indgå i det videre arbejde med helhedsplan for Damhusengen og Søen.   |
| 5             | Kunstgræs i Vanløse idrætspark       | Gennemført         | Der blev i budget 2014 indgået aftale om etablering af en 7-mandsbane med kunstgræs.   |
| 6             | Opsøgende team for ensomme og ældre  | Delvist gennemført | Lokaludvalgets arbejdsgruppe for Social og Sundhed har løbende dialog med Sundhedshuset Vanløse-Brønshøj-Husum om det konkrete samarbejde i forhold til forebyggelse af ensomhed.  |
| 7             | Støj og luftforurening               | Delvist gennemført | Der blev i budget 2015 afsat 7,5 mio til støjprojekter i Vanløse, uden at det blev specificeret hvad de skulle bruges til. Lokaludvalget har kontaktet andelsboligforeningen AB Slettegården mhb. at indgå i et samarbejde.        |
| 8             | Bellahøjmarken                       | Afventer           | Der er med beslutningen om at lave udbud af campingplads på Amager ikke længere begrundelse for, at projekter på Bellahøjmarken skal afvente yderligere afklaring af campingpladsens status  |
| 9             | Harrestrup Å                         | Afventer           | Forventes at indgå i det videre arbejde med helhedsplan for Damhusengen og Søen  |
| 10            | Grøndalsåen                          | Afventer           | Projektet er pt. På standby, da det afventer status på skybrudskonkretiseringen. Grøndalsparken forventes ikke at indgå i skybrudspakken for budget 2017.  |
| 11            | LAR-kortlægning – indsatsområder     | Delvist gennemført | Projektet er en del af lokaludvalgets løbende arbejde. I 2016 har lokaludvalget truffet beslutning om at igangsætte et samarbejde emd grundejerforeninger og TMF om skybrudsprojekter på private fællesveje.                       |
| 12            | Etablering af ungehus                | Udgået             | Den fysiske etablering af ungehus er der pt. ikke udsigt til bliver en realitet. Der er i bydelsplansprojektet flere elementer som der evt. kan arbejdes videre emd på anden vis.  |
| 13            | Forbedringer af Albertslundruten     | Gennemført         | Københavns Kommune med budget 2015 afsat penge til at projektere en forbedring af overkørslen over Damhusdæmningen. I 2015 forventes de vedtagne tiltag for Hyltebjerg Allé og krydsningen af Grøndals Parkvej at blive etableret. |
| 14            | Nyt liv i den gamle kedelbygning     | Udgået             | Keldebygningen og det grønne område er i efteråret 2015 solgt til firmaet Living in a Box.   |
| 15            | Grøndalsparken – aktivitet og samvær | Afventer           | Der er afsat midler til en cykelsti i parken, men projekter er udskudt og afvetner politisk beslutning om skybrudsprojekter.   |

**Status:**

**Gennemført** = projektet har fået midler og er i anlægsfasen

**Delvist gennemført** = der er afsat midler til en del af projektet, og det er i anlægsfasen

**Afventer** = der er ikke truffet beslutning om projektet, men der vurderes stadig som værende relevant

**Udgået** = projektet er ikke længere relevant