

BILAG 1**Opfølgning på målene i BIF-SOF strategien**

Med henblik på at få implementeret initiativerne i forbindelse med strategien rettidigt er der udarbejdet følgende produktionsplan.

Indsatsområde 1 - Koordineret og prioriteret samarbejde mellem BIF og SOF				
Indsats		Ansvar	Status	Resultater
1.1. Fælles specialenhed	Ansættelse af medarbejdere (internt)	Specialenhed	Initiativet forløber rettidigt	Der er ansat 2 medarbejdere fra SOF og 2 medarbejdere fra BIF, samt en chef for enheden.
	Netværk for kontaktpersoner	Specialenhed	Initiativet forløber rettidigt	Der er afholdt et heldags opstartsseminar for netværket d. 30/9.
	Gensidig vidensudveksling	Specialenhed	Initiativet forløber rettidigt	Der blev afholdt et Kick-off møde for alle lokale ledere primo juni 2009. BIF-SOF portalen relanceres og vil blive løbende opdateret af Specialenheden.
1.2. Samarbejdet omkring borgeren	Hotline til SOFs medarbejdere	BIF	Initiativet forløber rettidigt	Hotlinen er oprettet på baggrund af et whitelist-princip, hvor systemet genkender SOF-telefonnumere og omstiller direkte til kvalificeret medarbejder i call centeret.
	Entydig indgang, der henviser til sagsbehandler/team	SOF	Initiativet forløber rettidigt	Entydig indgang er igang.
	Grøn linie	SOF/BIF	Målet er delvist opfyldt/ Initiativet forløber med nogen forsinkelse,	Der forventes opstart primo 2010.
1.3. Systemunderstøttelse	Markering af fælles borgere	BIF/SOF (IT)	Initiativet forløber rettidigt	Data sammenkørt og lister fungerer efter hensigten.
	Advissystem	BIF/SOF (IT)	Initiativet forløber rettidigt	Adviseringssystem er oprettet og løsningen evalueres p.t..

1.4. Fremskudt sagsbehandling på rådgivningscentrene	Faste jobcentermedarb. har kontakten til rådgivningscenter	BIF	Initiativet forløber rettidigt	På baggrund af foreliggende evaluering arbejdes der i øjeblikket på en model.
Indsatsområde 2 - Længerevarende beskæftigelsesrettede tilbud				
Indsats		Ansvar	Status	Resultater
2.1. Længerevarende tilbud	Længerevarende tilbud til match 4 og 5 iværksættes	BIF	Initiativet forløber rettidigt	Tilbud er iværksat
2.2. Metodeudviklingsprojekter	Projekter til matchgruppe 4 og 5 igangsættes	BIF	Initiativet forløber rettidigt	Projekter er igangsat
2.3. Kontaktpersoner	Aftale indgået med leverandører	BIF	Initiativet forløber rettidigt	Aftaler er indgået
Indsatsområde 3 – Indsats for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk				
Indsats		Ansvar	Status	Resultater
3.1. Bydelsmødre	Projektet er iværksat	SOF	Initiativet forløber rettidigt	
3.2. Gældsrådgivning		ØKF	Målet er delvist opfyldt/ Initiativet forløber med nogen forsinkelse,	Der er nedsat en styregruppe på tværs af forvaltningerne og der forventes opstart af gældsrådgivning i et Borgerservicecenter primo januar.
3.3. Socialøkonomiske virksomheder	Politik fremlægges	ØKF/ Københavns Erhvervscenter (KEC)	Målet er delvist opfyldt/ Initiativet forløber med nogen forsinkelse,	Mandag Morgen og Innovationsrådet har nedsat en task force for socialøkonomiske virksomheder, der gik i gang i maj 2009. Det forventes at Mandag Morgen lancerer et oplæg til en national handlingsplan januar 2010 – KEC afventer denne for at kunne formulere en politik i tråd med den nationale handleplan.
	Kortlægning og strategi	ØKF		

3.4. Hjælp til udsatte indvandrer mødre	Særligt længerevarende tilbud	BIF	Initiativet forløber rettidigt	Projekt er iværksat
3.5. Anonym rådgivning	Der er reserveret kr. 500.000 af § 18-midlerne 2010 til en åben anonym rådgivning	SOF	Initiativet forløber rettidigt	§ 18-midlerne fordeles i Socialudvalget den 2.12.09 og det forventes at rådgivningen kan åbne januar 2010.
Kommunikationsplan				
4.1. Strategi	Samlet kommunikationsplan for strategi og handleplan udarbejdes	SOF/BIF (Kommunikations-enheder)	Initiativet forløber rettidigt	Der følges løbende op på kommunikationsplanen
4.2. Specialenhed	Jobopslag og beskrivelse af enheden intranet	Specialeenhed	Initiativet forløber rettidigt	Specialenheden er etableret pr. 1/7- 2009.
Resultatmål og opfølgning				
5.1. Status	Status på implementering og udmøntning af strategi og handleplan fremlægges BIU og SUD	SOF/BIF	Initiativet forløber rettidigt	Indstilling forelægges BIU d. 29/10 2009, SUD d. 28/10 2009.
5.2. Tilbud om social handleplan	1000 borgere skal have tilbud om at få udarbejdet social handleplan i 2009	SOF	Initiativet forløber rettidigt	Pr. 1.10.09 er der udarbejdet 684 handleplaner.
	Yderligere 1000 borgere skal have tilbud om at få udarbejdet social handleplan i 2010	SOF	–	

	Yderligere 1500 borgere skal have tilbud om at få udarbejdet social handleplan i 2011	SOF	–	
5.3. Aktiveringsgrad	Aktiveringsgraden for match 4 og 5 skal være mindst 30 %	BIF	Initiativet forløber rettidigt	Pr. juni 2009 er aktiveringsgraden 35,2%. Aktiveringsgraden er leveret af BIFLIS d. 5/10 og manuelt udregnet. De leverede tal er delt op i matchkategori, SOF-målgruppe og SOF- centertilknnytning.
	Aktiveringsgraden for match 4 og 5 skal være mindst 40 %	BIF	–	
	Aktiveringsgraden for match 4 og 5 skal være mindst 50 %	BIF	–	