

**DØGNVAGTEN**

Sag nr.: 0916-01

Overlagsbudget vedr. bygningsændringer på døgnvagtenPrisindeks **2010 K2**

Matr.nr.: 36æ

Dato: **20.04.2010**

Po	Bygningsdel			delsum	Samlet sum
A-0	-				
A-1	Stueetage				265.000
	Nedrivning af eksisterende vægge og døre	stk.		15.000	
	Nye vægge og døre inkl. paneler, inkl. rep. af glasloft	stk.		85.000	
	Flytning / ændring af køkken	stk.		10.000	
	Rep. af linoleumsgulve	stk.		20.000	
	Malerbeh. af vægge og træværk	stk.		30.000	
	Etabl./ændring af el og belysning	stk.		35.000	
	Ændring af facadeparti/yderdør	stk.		50.000	
	Etablering af trin/trappe udv. ved ny hoveddør	stk.		20.000	
	1. etage				0
	Ingen ændringer				
	2. etage				75.000
	Nedrivning af eksisterende vægge og døre	stk.		10.000	
	Ændr. af tunge vægge i møderum	stk.		25.000	
	Rep. af linoleumsgulve	stk.		10.000	
	Malerbeh. af vægge og træværk	stk.		15.000	
	Etabl./ændring af el og belysning	stk.		15.000	
A-2	Byggeplads & drift				30.000
	Byggeplads og drift, herunder container og skurvogn	stk.		30.000	
A-3	Uforudsete udgifter				55.500
	Uforudsete udgifter, afsat	%	15	370.000	55.500
	Byggeudgifter i alt ekskl. moms				350.500
A-4	Teknikerhonorar				45.565
	Arkitekt og ingeniørydelser	%	13	350.500	45.565
	Tryk, foto, kørsel mv..	%	0	0	0
	Omkostninger i alt ekskl. moms				45.565
	Samlede udgifter				
	Byggeudgifter				350.500
	Omkostninger				45.565
	Samlede udgifter ekskl. moms				396.065