

Bilag 2: Anmodning om tidlig overførsel af anlægsmidler fra 2011 til 2012

	Udvalg	Bevillingstype	Bevillingsnavn	IM-Konto	Indtægt/Udgift	Beløb (t.kr.)	BR henvisning	X hvis aktivitet er igangsat
Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER								
2011								
Indførelse af intelligent lagestyring - Efter vedtagelsen af projektet viste det sig nødvendigt at sætte projektet i EU-udbud. Dele af projektet er stadig i EU-udbud grundet de længere EU-udbudsfrister.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	3.32.50.3	U	-6.700	Den 10.03.2011 kl. 17.30, dagsorden punkt 38, referat punkt 39	x
Indførelse af intelligent lagestyring - Efter vedtagelsen af projektet viste det sig nødvendigt at sætte projektet i EU-udbud. Dele af projektet er stadig i EU-udbud grundet de længere EU-udbudsfrister.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	3.32.50.3	I	6.700	Den 10.03.2011 kl. 17.30, dagsorden punkt 38, referat punkt 39	x
Amager Ro- og kajakklub - Amager Ro- og Kajakklub har valgt at lade licitation til projektet gå om, hvorfor projektet er forsinket.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	0.32.31.3	U	-1.994	Budgetaftale 2009	
Nyt bibliotek i Ørestad - Der er afsat en mio. kr. til etablering af selvbetjent adgang for borgerne på biblioteket. Da opførelsen af biblioteket i Ørestad er blevet forsinket pga. flere skybrud i 2010 og 2011, kan etablering af selvbetjeningsløsningen ikke igangsættes endnu.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	3.32.50.3	U	-1.000	Budgetaftale 2010	x

Formidlingsvæg ifm. Metroudgravning - Københavns Museum fik i 2009 bevilget 8 mio. kr. af Københavns Kommune til indkøb af en interaktiv formidlingsvæg til brug ved udgravning til metro m.m. Samtidig fik Museet en indtægtsbevilling på -6 mio. kr., hvoraf de nu har hentet indtægter fra fonde o.l. for ca. 4,5 mio. kr. Museet forventer at hente de resterende 1,5 mio. kr. i 2012, hvorfor -1,5 mio. kr. søges overført fra 2011 til 2012.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	3.35.60.3	U	1.452	BR 29-10-2009 punkt 30	x
Æ68 Forplads ved Valby Vandkulturhus - Projektet er blevet forsinket, fordi der efter projektets vedtagelse er prioriteret en sikker adgangsvej for gående og cyklister fra Ny Ellebjerg Station til Valby Idrætspark.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	0.32.31.3	U	-4.700	B2011	x
Ved politiske beslutninger om etablering af nye anlægsprojekter afsættes 0,7% af det samlede anlægsbudget til forundersøgelser inde projektstart kan begyndes. Beløber der søges overført er en samling af midler afsat til disse forarbejder for alle anlægsprojekter på kultur & Fritids bevillingen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	0.32.31.3	U	-800		x
Energisparepulje - Afklaring vedr. tilskud til projekter hos BUF betyder usikkerhed på budgettettrækket i 2011.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	0.25.13.3	U	-1.000	BR 22-09-2011 pkt 28.3 - 355053528 - 6600	x
Energirigtig Drift - Kurser - Periodiseringen i indstillingen har været for optimistisk.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	0.25.13.3	U	-375	BR 22-09-2011 pkt 28.3 - 355053528 - 6601	x
Pilesvinget - Projektet efter følgende koblet sammen med et nyt klubhusprojekt (klubhuspuljen), der ikke er opstartet endnu.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	U	-580	BR 11-02-2010 pkt. 11 - 355053406 - 6438	x

Øbrohallen, Facade og personalerum - Pga. gunstig licitation er projektet billigere end ventet. Midler overføres derfor til 2012 og fordeles på andre GOPI 2010 - 2011 sager.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	U	-1.600	BR 11-02-2010 pkt. 11 - 355053433 - 6475	x
Emdrup Svømmebad, Tekniske anlæg - Af hensyn til at Svømmebadets daglige drift skal berøres mindst muligt, udskydes <u>renoveringen til sommermånederne 2012.</u>	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	U	-1.018	BR 14-10-2010 pkt. 22 - 355053512 - 6559	x
Arsenaløen (Holmen), Multihal på - Prissætning har vist et behov for tilretning af projektet i forhold til den økonomiske ramme	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	U	-1.500	Indeståelseserklaring - 355053513 - 6560	x
Øresundsvej 6, Fremtidens Børnekulturhus - Forsinket myndighedsbehandling	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.35.3	U	-1.800	BR 26-11-2009 pkt. 9 - 355053418 - 6457	x
Amager Fælled Skole, Genopretning vedligeholdelse - Overførsel til 2012 til ibrugtagningstilladelse, var oprindelig forventet i 2011.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	-545	BR 13-06-2007 pkt. 2 - 355053182 - 6207	x
Ellebjerger Skole, GOP 2011-2014 - Periodiseringen i indstillingen har været for optimistisk.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	-2.600	BR 05-05-2011 pkt. 1 - 355053520 - 6570	x
Brønshøj Skole, GOP 2011-2014 - Projektet afventer afklaring/koordinering med andre projekter (BUF) for at sikre <u>helhedstækning.</u>	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	-1.270	BR 05-05-2011 pkt. 1 - 355053529 - 6592	x
Sundparken / Østrigsgade Skolesammenlægning - Regnskabsforklaring forventes i gangsat <u>primo i 2012</u>	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	-3.200	BR 02-04-2009 pkt. 8 - 355053291 - 6321	x
Enghave Pl. / Matthæusgade Skolesammenlægning - Ændring i bestilling fra fagforvaltning betyder senere projektstart end ventet.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	-3.800	BR 13-06-2007 pkt. 2 - 355053292 - 6322	x

Jagtvejen / Havremarken Skolesammenlægning - Uforudsete grundforhold & bygningsforhold udskyder dele af projektet til 2012.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	-8.000	BR 10-06-2009 pkt 47 - 355053295 - 6325	x
Teglholmen i Sydhavnen, Ny 3 sporet skole - Forsinket myndighedsbehandling	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	-10.367	BR 17-09-2009 pkt. 30 - 355053380 - 6411	x
Blågård Skole, skoletandpleje - Regnskabsforklaring forventes i gangsat primo i 2012.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	-300	BR 17-9-2009 - 355053384 - 6416	x
Skolen på Kastelsvej, udbygning - Projektet er forsinket grundet: skybruddet 2. juli	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	-3.190	BR 15-04-2010 pkt. 12 - 355053407 - 6439	x
Utterslev Skole, udbygning - Forsinket myndighedsbehandling	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	-1.000	BR 15-04-2010 pkt. 12 - 355053412 - 6449	x
Kildevældsskolen specialklasse række - Licitation er annulleret pga. for høje tilbud. Omprojektering pågår.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	-5.060	BR 16-06-2011 pkt. 3 - 355053494 - 6540	x
Energirenovering og miljørigtig drift 2011 - Sen bestilling fra fagforvaltning	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	-3.700	BR 22-09-2011 pkt 28.3 - 355053528 - 6581	x
Skolen på Kastelsvej, udbygning - Projektet er forsinket grundet: skybruddet 2. juli	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.05.3	U	-1.180	BR 15-04-2010 pkt. 12 - 355053407 - 6440	x
Skolen i Ryparken, Udvidelse af - Opgaven afventer indstilling & afklaring af økonomi pga. indledende sparerunde (v. BUF)	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.05.3	U	-1.000	BR 16-06-2011 pkt. 3 - 355053518 - 6566	x
Folkebibliotek i Ny Skole i Ørestaden - Tilbageførsel af bevilling til KFF anlæg jf. oprindelig budget.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.32.50.3	U	-6.730	BR 20-05-2010 pkt. 19- 355053354 - 6357	x
Dortheavej / Rentemestervej nyt Bibliotek - Entreprenør konkurs.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.35.64.3	U	-6.000	BR 11-06-2008 pkt. 2 - 355053287 - 6317	x

Gårdstedet 25 - Mindreforbrug overflyttes til andre institutionssammenlægninger inden for samme	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	-575	BR 29-10-2008 pkt. 29 - 355053280	x
Thyregodsvej 14 - Mindreforbrug overflyttes til andre institutionssammenlægninger inden for samme bestilling - aftalt med BUF	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	-600	BR 02-10-2008 pkt. 2 - 355053313	x
Blågårdsgade 15B - Mindreforbrug overflyttes til andre institutionssammenlægninger inden for samme bestilling - aftalt med BUF	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	-900	BR 15-01-2009 pkt. 4 - 355053335 - 6366	x
Sjællandsgade 15 - Mindreforbrug overflyttes til andre institutionssammenlægninger inden for samme bestilling - aftalt med BUF	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	-1.400	BR 15-01-2009 pkt. 4 - 355053336 - 6367	x
Rådmandsgade 31 - Mindreforbrug overflyttes til andre institutionssammenlægninger inden for samme bestilling - aftalt med BUF	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	-760	BR 15-01-2009 pkt. 4 - 355053338 - 6369	x
Nordre Digevej 2 - Regnskabsforklaring forventes i gangsat primo i 2012.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	-2.350	BR 11-03-2010 pkt. 21 - 355053369 - 6400	x
Nørre Allé 2 A+B - Forsinket myndighedsbehandling	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	-2.090	BR 10-12-2009 pkt. 72 - 355053421 - 6461	x
Ragnhildgade 1, daginstitution - Forsinket myndighedsbehandling	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	-6.200	BR 23.9.2010 - 355053450 - 6492	x
Grøndalsvænge Allé 13, daginstitution - Uforudsete grundforhold & bygningsforhold udskyder dele af projektet.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	-2.700	BR 23.9.2010 - 355053451 - 6493	x
Amagerfælledvej 137, daginstitution - Forsinket myndighedsbehandling	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	-7.500	BR 23.9.2010 - 355053452 - 6494	x
Saxogade 61, Områdecenter Vesterbro - Ændrede ønsker fra bestiller udskyder projektet.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	-3.500	BR 14.4.2011 pkt 16 - 355053477 - 6520	x

Emdrup Vænge 194, daginstitution - Periodiseringen i indstillingen har været for optimistisk.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	-6.800	BR 16-06-2011 pkt. 52 - 355053488 - 6534	x
Energibesparelser i kommunale bygninger - Projektet er midlertidigt standset p.g.a planer for de gamles by og campus området.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.32.32.3	U	-9.935	BR 15-05-2008 pkt. 18 - 355053284 - 6312	x
Bomi-Parken Plejecenter - Vandskade skybrud udskyder dele af projektet.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.38.50.3	U	-1.750	BR 25-08-2011 pkt 48 - 355053475 - 6517	x
Hornemanns Vænge 9, Hermann Koch Gården - Forsinket pga. tvister/syn&skøn	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.38.50.3	U	-1.350	BR 16-06-2011 pkt 62 - 355053489 - 6535	x
Sum 2011						-121.267		
2012								
Indførelse af intelligent lagestyring - Efter vedtagelsen af projektet viste det sig nødvendigt at sætte projektet i EU-udbud. Dele af projektet er stadig i EU-udbud grundet de længere EU-udbudsfrister.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	3.32.50.3	U	6.700	Den 10.03.2011 kl. 17.30, dagsorden punkt 38, referat punkt 39	x
Indførelse af intelligent lagestyring - Efter vedtagelsen af projektet viste det sig nødvendigt at sætte projektet i EU-udbud. Dele af projektet er stadig i EU-udbud grundet de længere EU-udbudsfrister.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	3.32.50.3	I	-6.700	Den 10.03.2011 kl. 17.30, dagsorden punkt 38, referat punkt 39	x
Amager Ro- og kajakklub - Amager Ro- og Kajakklub har valgt at lade licitation til projektet gå om, hvorfor projektet er forsinket.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	0.32.31.3	U	1.994	Budgetaftale 2009	

Nyt bibliotek i Ørestad - Der er afsat en mio. kr. til etablering af selvbetjent adgang for borgerne på biblioteket. Da opførelsen af biblioteket i Ørestad er blevet forsinket pga. flere skybrud i 2010 og 2011, kan etablering af selvbetjeningsløsningen ikke igangsættes endnu.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	3.32.50.3	U	1.000	Budgetaftale 2010	x
Formidlingsvæg ifm. Metroudgravning - Københavns Museum fik i 2009 bevilget 8 mio. kr. af Københavns Kommune til indkøb af en interaktiv formidlingsvæg til brug ved udgravning til metro m.m. Samtidig fik Museet en indtægtsbevilling på -6 mio. kr., hvoraf de nu har hentet indtægter fra fonde o.l. for ca. 4,5 mio. kr. Museet forventer at hente de resterende 1,5 mio. kr. i 2012, hvorfor -1,5 mio. kr. søges overført fra 2011 til 2012.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	3.35.60.3	U	-1.452	BR 29-10-2009 punkt 30	x
Æ68 Forplads ved Valby Vandkulturhus - Projektet er blevet forsinket, fordi der efter projektets vedtagelse er prioriteret en sikker adgangsvej for gående og cyklister fra Ny Ellebjerg Station til Valby Idrætspark.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	0.32.31.3	U	4.700	B2011	x
Ved politiske beslutninger om etablering af nye anlægsprojekter afsættes 0,7% af det samlede anlægsbudget til forundersøgelser inde projektstart kan begyndes. Beløber der søges overført er en samling af midler afsat til disse forarbejder for alle anlægsprojekter på kultur & Fritids bevillingen.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	0.32.31.3	U	800		x
Energisparepulje - Afklaring vedr. tilskud til projekter hos BUF betyder usikkerhed på budgettetrækket i 2011.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	0.25.13.3	U	1.000	BR 22-09-2011 pkt 28.3 - 355053528 - 6600	x

Energirigtig Drift - Kurser - Periodiseringen i indstillingen har været for optimistisk.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	0.25.13.3	U	375	BR 22-09-2011 pkt 28.3 - 355053528 - 6601	x
Pilesvinget - Projektet efter følgende koblet sammen med et nyt klubhusprojekt (klubhuspuljen), der ikke er opstartet endnu.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	U	580	BR 11-02-2010 pkt. 11 - 355053406 - 6438	x
Øbrohallen, Facade og personalerum - Pga. gunstig licitation er projektet billigere end ventet. Midler overføres derfor til 2012 og fordeles på andre GOPI 2010 - 2011 sager.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	U	1.600	BR 11-02-2010 pkt. 11 - 355053433 - 6475	x
Emdrup Svømmebad, Tekniske anlæg - Af hensyn til at Svømmebadets daglige drift skal berøres mindst muligt, udskydes renoveringen til sommermånederne 2012.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	U	1.018	BR 14-10-2010 pkt. 22 - 355053512 - 6559	x
Arsenaløen (Holmen), Multihal på - Prissætning har vist et behov for tilretning af projektet i forhold til den økonomiske ramme	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	U	1.500	Indeståelseserklaring - 355053513 - 6560	x
Øresundsvej 6, Fremtidens Børnekulturhus - Forsinket myndighedsbehandling	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.35.3	U	1.800	BR 26-11-2009 pkt. 9 - 355053418 - 6457	x
Amager Fælled Skole, Genopretning vedligeholdelse - Overførsel til 2012 til ibrugtagningstilladelse, var oprindeligt forventet i 2011.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	545	BR 13-06-2007 pkt. 2 - 355053182 - 6207	x
Ellebjerg Skole, GOP 2011-2014 - Periodiseringen i indstillingen har været for optimistisk.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	2.600	BR 05-05-2011 pkt. 1 - 355053520 - 6570	x
Brønshøj Skole, GOP 2011-2014 - Projektet afventer afklaring/koordinering med andre projekter (BUF) for at sikre helhedstænkning.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	1.270	BR 05-05-2011 pkt. 1 - 355053529 - 6592	x

Sundparken / Østrigsgade Skolesammenlægning - Regnskabsforklaring forventes i gangsat primo i 2012	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	3.200	BR 02-04-2009 pkt. 8 - 355053291 - 6321	x
Enghave Pl. / Matthæusgade Skolesammenlægning - Ændring i bestilling fra fagforvaltning betyder senere projektstart end ventet.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	3.800	BR 13-06-2007 pkt. 2 - 355053292 - 6322	x
Jagtvejen / Havremarken Skolesammenlægning - Uforudsete grundforhold & bygningsforhold udskyder dele af projektet til 2012.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	8.000	BR 10-06-2009 pkt 47 - 355053295 - 6325	x
Teglholmen i Sydhavnen, Ny 3 sporet skole - Forsinket myndighedsbehandling	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	10.367	BR 17-09-2009 pkt. 30 - 355053380 - 6411	x
Blågård Skole, skoletandpleje - Regnskabsforklaring forventes i gangsat primo i 2012.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	300	BR 17-9-2009 - 355053384 - 6416	x
Skolen på Kastelsvej, udbygning - Projektet er forsinket grundet: skybruddet 2. juli	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	3.190	BR 15-04-2010 pkt. 12 - 355053407 - 6439	x
Utterslev Skole, udbygning - Forsinket myndighedsbehandling	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	1.000	BR 15-04-2010 pkt. 12 - 355053412 - 6449	x
Kildevældsskolen specialklasse række - Licitation er annulleret pga. for høje tilbud. Omprojektering pågår.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	5.060	BR 16-06-2011 pkt. 3 - 355053494 - 6540	x
Energirenovering og miljørigtig drift 2011 - Sen bestilling fra fagforvaltning	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	U	3.700	BR 22-09-2011 pkt 28.3 - 355053528 - 6581	x
Skolen på Kastelsvej, udbygning - Projektet er forsinket grundet: skybruddet 2. juli	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.05.3	U	1.180	BR 15-04-2010 pkt. 12 - 355053407 - 6440	x

Skolen i Ryparken, Udvidelse af - Opgaven afventer indstilling & afklaring af økonomi pga. indledende sparerunde (v. BUF) og forundersøgelser	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.05.3	U	1.000	BR 16-06-2011 pkt. 3 - 355053518 - 6566	x
Folkebibliotek i Ny Skole i Ørestaden - Tilbageførsel af bevilling til KFF anlæg jf. oprindelig budget.	KFU	Rammebelagt anlæg	Kultur- og Fritid, anlæg	3.32.50.3	U	6.730	BR 20-05-2010 pkt. 19- 355053354 - 6357	x
Dortheavej / Rentemestervej nyt Bibliotek - Entreprenør konkurs.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	3.35.64.3	U	6.000	BR 11-06-2008 pkt. 2 - 355053287 - 6317	x
Gårdstedet 25 - Mindreforbrug overflyttes til andre institutionssammenlægninger inden for samme bestilling - aftalt med BUF	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	575	BR 29-10-2008 pkt. 29 - 355053280	x
Thyregodsvej 14 - Mindreforbrug overflyttes til andre institutionssammenlægninger inden for samme bestilling - aftalt med BUF	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	600	BR 02-10-2008 pkt. 2 - 355053313	x
Blågårdsgade 15B - Mindreforbrug overflyttes til andre institutionssammenlægninger inden for samme bestilling - aftalt med BUF	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	900	BR 15-01-2009 pkt. 4 - 355053335 - 6366	x
Sjællandsgade 15 - Mindreforbrug overflyttes til andre institutionssammenlægninger inden for samme bestilling - aftalt med BUF	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	1.400	BR 15-01-2009 pkt. 4 - 355053336 - 6367	x
Rådmandsgade 31 - Mindreforbrug overflyttes til andre institutionssammenlægninger inden for samme bestilling - aftalt med BUF	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	760	BR 15-01-2009 pkt. 4 - 355053338 - 6369	x
Nordre Digevej 2 - Regnskabsforklaring forventes i gangsat primo i 2012.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	2.350	BR 11-03-2010 pkt. 21 - 355053369 - 6400	x
Nørre Allé 2 A+B - Forsinket myndighedsbehandling	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	2.090	BR 10-12-2009 pkt. 72 - 355053421 - 6461	x

Ragnhildgade 1, daginstitution - Forsinket myndighedsbehandling	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	6.200	BR 23.9.2010 - 355053450 - 6492	x
Grøndalsvænge Allé 13, daginstitution - Uforudsete grundforhold & bygningsforhold udskyder dele af projektet.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	2.700	BR 23.9.2010 - 355053451 - 6493	x
Amagerfælledvej 137, daginstitution - Forsinket myndighedsbehandling	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	7.500	BR 23.9.2010 - 355053452 - 6494	x
Saxogade 61, Områdecenter Vesterbro - Ændrede ønsker fra bestiller udskyder projektet.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	3.500	BR 14.4.2011 pkt 16 - 355053477 - 6520	x
Emdrup Vænge 194, daginstitution - Periodiseringen i indstillingen har været for optimistisk.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	U	6.800	BR 16-06-2011 pkt. 52 - 355053488 - 6534	x
Energibesparelser i kommunale bygninger - Projektet er midlertidigt standset p.g.a planer for de gamles by og campus området.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.32.32.3	U	9.935	BR 15-05-2008 pkt. 18 - 355053284 - 6312	x
Bomi-Parken Plejecenter - Vandskade skybrud udskyder dele af projektet.	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.38.50.3	U	1.750	BR 25-08-2011 pkt 48 - 355053475 - 6517	x
Hornemanns Vænge 9, Hermann Koch Gården - Forsinket pga. tvister/syn&skøn	KFU	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	5.38.50.3	U	1.350	BR 16-06-2011 pkt 62 - 355053489 - 6535	x
Sum 2012						121.267		