

**Bilag 2**  
**Byggetid – projektype og størrelse**

Projekttype	Min. byggetid	Maks. byggetid	Gennemsnitlig byggetid	Antal projekter
<b>Torve og pladser</b>	31	155	67	7
Lille	77	77	77	7
Stort	31	155	65	6
<b>Bygning</b>	8	25	15	3
Lille	8	25	15	3
<b>Havneanlæg</b>	6	61	28	3
Lille	6	17	11	2
Stort	61	61	61	1
<b>Toiletter</b>	17	52	41	3
Lille	17	17	17	1
Mellem	52	52	52	2
<b>Bro eller tunnel</b>	19	62	39	6
Lille	1	19	19	19
Mellem	2	26	35	30
Stort	3	39	62	51
<b>Park</b>	5	25	70	45
Lille	25	25	25	1
Mellem	31	37	34	2
Stor	64	70	67	2
<b>Parkeringsanlæg</b>	25	25	25	1
Stort	25	25	25	1
<b>Naturområder</b>	14	45	30	3
Lille	14	14	14	1
Mellem	45	45	45	1
Stor	30	30	30	1
<b>Sportsbane</b>	17	26	21	3
Lille	17	26	21	2
Mellem	20	20	20	1
<b>Legeplads</b>	12	63	32	18
Lille	12	63	32	18
<b>Tilgængelighed</b>	67	67	67	1
Lille	67	67	67	1
<b>Vej med byrumsareal</b>	17	58	36	4
Mellem	36	36	36	1
Stor	17	58	35	3
<b>Bustrafik</b>	26	44	36	3
Lille	39	44	41	2
Mellem	26	26	26	1

Biltrafik	10	73	35	15
Lille	10	73	31	10
Mellem	24	62	45	3
Stort	32	40	36	2
Cykeltrafik	12	87	38	25
Lille	16	54	33	10
Mellem	12	87	37	12
Stort	57	78	64	3
Trafiksikkerhed	21	40	31	3
Lille	21	40	31	3
Behandling af forurening	18	18	18	1
Lille	18	18	18	1