

4. Monitorering af integrationsprojekter, juli 2010 (Udsat sag) (2010-131570)

Údsat fra BIU mødet den 23. august 2010. Status på monitorering af integrationsprojekter med minimum 100.000 kr. i medfinansiering fra Københavns Kommune.

INDSTILLING OG Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender seneste resultater fra monitoreringen af integrationsprojekter.

Problemstilling

Borgerrepræsentation har den 28. maj 2009 (BR 28.05.09 punkt 42) vedtaget at udføre kvartalsvis monitorering af fremdriften for integrationsprojekter som har minimum 100.000 kr. i kommunal medfinansiering. Det vurderes om integrationsprojekterne går i grønt (god fremdrift), gult (visse problemer med fremdrift) eller rødt (betydelige problemer med fremdrift). Såfremt projekter går i rødt to gange, indstilles det, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget retter henvendelse til det relevante udvalg med henblik på håndtering heraf.

Løsning

Der er pt. 10 projekter, der bliver monitoreret. Som det ses af nedenstående tabel har de fleste projekter god fremgang.

Dog har projektet ”Skoler på x og tværs” haft problemer med fremgang, hvorfor det p.t. er under lukning. Projektet ”Skoler på x og tværs” var finansieret af Den Tværgående Integrationspulje under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Projektejer var Børne- og Ungdomsforvaltningen. Projektet gik i rødt ved monitorering af integrationsprojekter i december 2009 og marts 2010. Projektet har haft implementeringsproblemer og aktivitetsniveauet i projektets første år var dermed væsentligt lavere end forudsat. Børne- og Ungdomsforvaltningen overvejer på den baggrund at lukke projektet.

Yderligere er KVINFO blevet afsluttet, og udgår derfor af monitoreringen.

| Projekt navn | Projektholder | Status december 2009 | Status marts 2010 | Status juli 2010 |
|---|---------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| Skoler på X og tværs | Børne- og Ungdomsforvaltningen | Rød | Rød | Projektet lukker |
| Brobygning på Sjælør Boulevard | Kultur- og Fritidsforvaltningen | | Grøn | Grøn |
| Alle for én | Børne- og Ungdomsforvaltningen | Grøn | Grøn | Grøn |
| Integration, fastholdelse rekruttering og netværk | Kultur- og Fritidsforvaltningen | | Grøn | Grøn |

| | | | | |
|--|---|------|------|--------------|
| KVINFO | Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen | | Grøn | Er afsluttet |
| Projekt Bydelsmødre og Kvinde-ambassadører i Akacieparken og på Bispebjerg | Socialforvaltningen/ Kultur- og Fritidsforvaltningen | Grøn | Grøn | Grøn |
| Fælles evaluering af Bydelsmødre | Socialforvaltningen/ | Grøn | Grøn | Grøn |
| SFK – Satellit Floorball KBH | Kultur- og Fritidsforvaltningen | | Grøn | Grøn |
| Integrationsmedarbejdere i Bibliotekerne | Kultur- og Fritidsforvaltningen | Grøn | Grøn | Grøn |
| Copenhagen Budo Academy | Kultur- og Fritidsforvaltningen | | Grøn | Grøn |

Der er blevet udviklet et elektronisk system, AMES, der skal understøtte monitorering af større integrationsprojekter samt generelle puljeansøgninger. AMES vil blive præsenteret for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 23. august.

Økonomi

-

Videre proces

-

BILAG

1. Status for monitorerede projekter

Morten Binder

/ Kaj Ove Christiansen

bilag

[1: Status for monitorerede projekter](#)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning den 20.09.2010

Indstillingen blev godkendt.

En guide til monitorering og en håndbog i forandringsteori, blev omdelt under mødet.

