Stab
Teknik- og Miljøforvaltningen

Orienteringsnotat

17-06-2024

Sagsnummer I F2
2024 - 10770

Dokumentnummer i F2
139197

Sagsnummer i eDoc
2024-0190927

Status på arbejdet med aflæggelse af anlægsregnskaber, jf. revisionsanmærkning

Forvaltningen har de sidste 2,5 år arbejdet målrettet på at få regnskabsaflagt en større pukkel af ca. 760 ikke-regnskabsaflagte anlægsprojekter ibrugtaget i perioden 2006-2022. Heraf er ca. 700 anlægsprojekter nu regnskabsaflagt, og der resterer således ca. 60 anlægsprojekter, som fortsat er økonomisk aktive, og derfor ikke umiddelbart kan regnskabsaflægges.

Forvaltningen vurderer, at ca. halvdelen af de tilbageværende 60 ikke-regnskabsaflagte projekter vil kunne lukkes og regnskabsaflægges for Teknik- og Miljøudvalget, og efterfølgende Borgerrepræsentationen, umiddelbart efter sommerferien. Der resterer herefter ca. 30 ikke-regnskabsaflagte anlægsprojekter, som vil blive fulgt tæt med henblik på regnskabsaflæggelse så snart, at projekterne kan afsluttes økonomisk og dermed lukkes.

Figur 1: Status på arbejdet med aflæggelse af anlægsregnskaber