Nordhavnsvej 00800-01
Hovedtidsplan (Masterplan)
Foreløbig, 14 maj 2007

# Masterplan frem til Anlæg Start

Foreløbig

**Udarbejdet af : steech**
**Rev.**
**Revisiondato: . .**

| Id | | Task Name |
|---|---|---|
| 1 | | **Nordhavnsvej: Masterplan, Tekniske undersøgelser til Anlæg start** |
| 2 | | |
| 3 | | VVM Forhøring |
| 4 | | Behandling af høringssvar |
| 5 | | Tekniske undersøgelser |
| 6 | | Miljø, risiko, samfundsøkonomi |
| 7 | | Valg af hovedforslag |
| 8 | | Skitseprojektering |
| 9 | | VVM redegørelse |
| 10 | | Politisk behandling af VVM redegørelse |
| 11 | | VVM høring |
| 12 | | Endelig godkendelse af VVM og kommuneplan |
| 13 | | Udbudsprojektering |
| 14 | | Prækvalifikation |
| 15 | | Udbud og kontrahering |
| 16 | | Anlæg start |




Nordhavnsvej

Materplan frem til anlægsstart

Bilag 1