Bilag 2 - Oversigt over indsatser i Tidlig indsats og inklusionspakke - BUU-behandlinger og tidspunkt for påbegyndelse af implementering	2011	2012				2013			
INDSATSER:	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.
Delspor 1: investeringer:									
Tidlig opsporing, tværfagligt samarbejde og vidensoverdragelse				IMPL.					
Sociale normeringer		BUU/IMPL							
Varig finansiering af familiepladser		IMPL.							
Etablering af to kompetencecentre; et i specialdagtilbudsklyngen og et i læsning				IMPL.					
Inklusionsparat indretning	IMPL.	BUU							
Ressourcecentre på alle skoler		BUU		IMPL.					
Skolepædagoger, løntilskudsmedarbejdere og gårdvagtsteam				IMPL.					
Styrket forældrekommunikation				IMPL.					
Delspor 2: Kompetenceudvikling og organisation									
Kompetenceudvikling		IMPL.							
Organisation		IMPL.							
Delspor 3: Budgetmodeller og omlægninger									
Reviderede budgetmodeller på skoler	BUU	IMPL.							
Reviderede budgetmodeller på specialfritids- og klubtilbud	BUU	IMPL.							
Stillingsstruktur på specialskoler				BUU				IMPL.	
Delspor 4: styr på specialområdet									
Ydelseskataloger, administrative arbejdsgange, standarder og sagbehandlingsfrister			IMPL.						
Samlet styring på specialområdet; IT-understøttelse, ledelsesinformation, prognose	IMPL.								
Delspor 5: Samlet visitation									
Udvikling og implementering af ny visitationsmodel for skole/fritidsområdet	IMPL.								
Udvikling og implementering af ny visitationsmodel for dag/døgn			IMPL.						
Udlægning af enkeltintegrationsmidler						BUU		IMPL.	
Delspor 6: udvikling af tilbudsviften									
Fleksible tilbud som alternativ til dagbehandling og specialskole		BUU		IMPL.					
Fleksible tilbud omlægning af indskolings- og OBSklasser samt skolegrupper		BUU	ØU+BR					IMPL.	
Pilotprojekt med +18 klubtilbud	IMPL.		BUU						
Analyse af behov for fritids- og klubtilbud op til 18 år			BUU						