Tidsplan for udarbejdelse af socialstrategien

Måned	JANUAR					FEBRUAR				MARTS				APRIL					MAJ				JUNI			
Ugenummer i 2015	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**
Dialogmøder (D)/udviklingslaboratorier (U) mellem borgere, medarbejdere og politikere (8 møder)							VINTERFERIE	VINTERFERIE						PÅSKEFERIE												
- Udsatte børn og børn med handicap			(D)13/1		(U)26/1																					
- Borgere med sindslidelse/socialpsykiatri		(D) 6/1		U(19/1)																						
- Socialt udsatte voksne						D(2/2)					U (9/3)															
- Voksne borgere med handicap									(D)26/2			U (16/3)														
SUD-drøftelser af socialstrategien										Budget-seminar							22/4: temadrøftelse					27/5: samlet udkast				24/6: godkendelse
Høringsproces																										
Der afholdes 1 møde, hvor bruger- interesse og pårørendeorganisationer inviteres til at drøfte udkastet til socialstrategien med forvaltningen og evt. SUD-politikere																										