| Hvad | Ansvarlig | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | Sep | Okt | Nov | Dec | jan-13 | Feb | Marts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Opstartsseminar | ØKF | Opstartsmøde med LU + sekretariater | | | | | | | | | | | | |
| Forvaltningskvalificering - "workshop" på Rådhuset + sparring om forslag | ØKF + forvaltningerne + LU | | Workshop med forvaltninger | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| LU afholder "Kickoff" møde for netværk, samarbejdspartnere og aktive borgere i bydelen - identificering af projekter og samarbejdspartnere | LU | | Kickoffmøde m. netværk | | | | | | | | | | | |
| LU afholder bred borgerdialog - afprøver forslag ved møder om de konkrete forslag | LU | | Bred borgerdialog om skabelon | | | | | | | | | | | |
| LU udfylder skabelon | LU | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ØKF udarbejder indstilling til politiske niveau | ØKF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Høring af politiske fagudvalg | ØKF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Politisk behandling | ØKF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |