Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1	**Fælledklubhus**	**826 dage?**	**ma 31-12-07**	**fr 25-02-11**
2				
3	**Programmering / forarbejder**	**176 dage?**	**ma 31-12-07**	**ma 01-09-08**
4	Programmering afsluttes - aflevering til KEjd	176 dage?	ma 31-12-07	ma 01-09-08
5				
6	**Udbud - Bygherrerådgivning for KEjd**	**20 dage?**	**ma 04-08-08**	**fr 29-08-08**
7	Udbud af bygherrerådgivningsopgave	20 dage?	ma 04-08-08	fr 29-08-08
8				
9	**Prækvalifikation**	**131 dage?**	**fr 09-05-08**	**fr 07-11-08**
10	Udarbejdelse af Udbudsbekendtgørelse	10 dage?	ma 01-09-08	fr 12-09-08
11	Afsendelse af udbudsbekendtgørelse	0 dage	fr 09-05-08	fr 09-05-08
12	Frist for anmodning om deltagelse	30 dage	ma 15-09-08	fr 24-10-08
13	Prækvalifikation - valg af deltagere	10 dage	ma 27-10-08	fr 07-11-08
14				
15	**Udbud**	**40 dage?**	**ma 15-09-08**	**fr 07-11-08**
16	Udarbejdelse af Udbudsmateriale	36 dage	ma 15-09-08	ma 03-11-08
17	Godkendelse, færdiggørelse og trykning af program	5 dage?	ma 03-11-08	fr 07-11-08
18				
19	**Totalentreprisekonkurrence**	**96 dage**	**ma 10-11-08**	**fr 20-03-09**
20	Udsendelse af konkurrenceprogram	0 dage	ma 10-11-08	ma 10-11-08
21	Totalentreprisekonkurrence	71 dage	ma 10-11-08	fr 13-02-09
22	Bedømmelse af forslag	10 dage	ma 16-02-09	fr 27-02-09
23	Orientering af politisk udvalg og brugerudvalg	15 dage	ma 02-03-09	fr 20-03-09
24				
25	**Totalentreprise**	**505 dage?**	**ma 23-03-09**	**fr 25-02-11**
26	**Forslag og projektering**	**265 dage?**	**ma 23-03-09**	**fr 26-03-10**
27	Projektforslag	75 dage	ma 23-03-09	fr 03-07-09
28	Forprojekt (Myndighedsprojekt)	15 dage	ma 15-06-09	fr 03-07-09
29	Myndighedsbehandling (Center for Byggeri)	66 dage	fr 03-07-09	fr 02-10-09
30	Hovedprojekt	170 dage?	ma 03-08-09	fr 26-03-10
31	**Udførelse**	**235 dage**	**ma 05-04-10**	**fr 25-02-11**
32	Byggeperiode	220 dage	ma 05-04-10	fr 04-02-11
33	Aflevering og ibrugtagning	15 dage	ma 07-02-11	fr 25-02-11
34				
35	**Lokalplanproces (Center for Bydesign)**	**351 dage**	**ma 24-11-08**	**fr 26-03-10**
36	Udarbejdelse af planforslag	76 dage	ma 24-11-08	fr 06-03-09
37	Behandling og godkendelse af planforslag	275 dage	ma 09-03-09	fr 26-03-10



Projekt: Hovedtidsplan
Dato: on 25-06-08

Opgave | Milepæl | Opløftet opgave | Opløftet fremdrift | Eksterne opgaver | Grupper efter oversigt
Fremdrift | Oversigt | Opløftet milepæl | Opdeling | Projektoversigt | Deadline