Hvad	Ansvarlig	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Sep	Okt	Nov	Dec	jan-13	Feb	Marts
Opstartsseminar	ØKF	Opstartsmøde med LU + sekretariater												
Forvaltningskvalificering - "workshop" på Rådhuset + sparring om forslag	ØKF + forvaltningerne + LU		Workshop med forvaltninger											
LU afholder "Kickoff" møde for netværk, samarbejdspartnere og aktive borgere i bydelen - identificering af projekter og samarbejdspartnere	LU		Kickoffmøde m. netværk											
LU afholder bred borgerdialog - afprøver forslag ved møder om de konkrete forslag	LU		Bred borgerdialog om skabelon											
LU udfylder skabelon	LU													
ØKF udarbejder indstilling til politiske niveau	ØKF													
Høring af politiske fagudvalg	ØKF													
Politisk behandling	ØKF													