
Status på forundersøgelse af Overdækning af Øre-
sundsmotorvejen 

Resumé 

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om midtvejsstatus for den igang-

værende forundersøgelse af en overdækning af Øresundsmotorvejen, 

som blev igangsat med Budget 2024. Fokus i forundersøgelsen er at se 

på den mest priseffektive støjreduktion af Øresundsmotorvejen. Delre-

sultaterne af forundersøgelsen viser, at den mest priseffektive støjre-

duktion opnås med Hamborgskærme langs siderne af Øresundsmotor-

vejen, men uden skærme i midterrabatten. Hamborgskærme er karakte-

riseret ved at have en udlægger, der går et stykke hen over motorvejen, 

hvilket giver en større støjeffektivitet end traditionelle støjskærme. I den 

resterende del af forundersøgelsen, som forventes forelagt Teknik- og 

Miljøudvalget primo 2026, vil der blive gennemført en dybdegående 

teknisk analyse af denne løsning. 

Sagsfremstilling 

Med Budget 2024 blev der, på baggrund af resultaterne af den første 

forundersøgelse, som blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget medio 

2023, afsat 2,2 mio. kr. til ”TM020 Videre undersøgelse af en overdæk-

ning af Øresundsmotorvejen, Amager Vest”. TMU valgte, at scenarie 1 

Priseffektiv Støjreduktion skulle være fokus i den videre undersøgelse af 

overdækning af en Øresundsmotorvejen.  

Undersøgelsen blev igangsat i august 2024 og er opdelt i to dele, 

hvoraf del 1 er afsluttet og genstand for denne orientering.  

1. Del 1: Vurdering af hvilken af to lette overdækningsmuligheder,

der samlet set vil være den mest priseffektive støjreduktion:

Hamborgskærme, som ikke er fuldt omsluttende, eller en let og

fuldt omsluttende overdækning.

2. Del 2: En mere detaljeret teknisk undersøgelse af den mest pris-

effektive løsning for hele strækningen, i forhold til bygbarhed,

støjeffekt og anlægs- og driftsoverslag, samt overordnede vur-

deringer af klimabelastning, visuel kvalitet, samfundsøkonomi,

trafikale forhold, byrum, finansiering, jura etc.
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Rådgiver vurderer, at den mest priseffektive støjreduktion opnås med 

Hamborgskærme langs siderne af Øresundsmotorvejen, men uden 

skærme i midterrabatten. Hamborgskærmene vil skulle opsættes langs 

hele strækningen, bortset fra den centrale del af Ørestad mellem Øre-

stads Boulevard og Ove Arups Vej, hvor der vil skulle etableres en tung 

overdækning. Den tunge overdækning giver mulighed for byrum, be-

plantning, mindre pavilloner, boldbaner, stiforbindelser og/eller lig-

nende sammenbindende aktiviteter. Det er politisk besluttet af TMU 31. 

januar 2022, at projektet skal rumme en tung overdækning, der kan 

binde Ørestad sammen nord og syd for motorvejen, og samtidig have 

en støjdæmpende effekt. Derfor er alle scenarier i Forundersøgelsen 

opbygget med tung overdækning mellem Ove Arups Vej og Ørestads 

Boulevard.  

Figur 1. Scenariet ”Priseffektiv Støjreduktion” består af delstrækningerne 2-7, hvoraf 

strækning 4 har en tung overdækning, mens de resterende har Hamborgskærme. 

Delstrækning 8 ligger i Tårnby Kommune. Denne finansieres selvstændigt af Tårnby 

Kommune og vil indgå i den samlede vurdering. Delstrækning 1 indgik i de forudgå-

ende overvejelser, men indgår ikke i de 4 scenarier, der blev undersøgt i fase 1. 
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Figur 2. Et eksempel på Hamborgskærm, der er karakteristisk ved sin udlægger over 

motorvejen, som giver en større støjeffektivitet end traditionelle støjskærme. Den 

konkrete udformning afhænger af de lokale forhold, hvor den opsættes.  

Indhold i del 2 

Anden del af den videre undersøgelse er igangsat primo 2025. Her vil 

den valgte løsning med Hamborgskærme gennemgå en mere detalje-

ret teknisk undersøgelse, der vil omfatte skitsering af selve løsningen, 

undersøgelse af løsningens bygbarhed, tilslutningerne af skærme ved 

tværgående broer, stipassager på tværs og på langs, byrumsdannelser, 

terræn og synlighed, støj og økonomiske overslag.  

Herudover vil der også indgå en række helt overordnede vurderinger af 

Ørestad Station, klimabelastninger, samfundsøkonomi, juridiske for-

hold, trafikale forhold, finansieringsmuligheder, tidsplaner etc. 

Som del af projektet er der løbende dialog med Amager Vest Lokalud-

valg, By & Havn, Sund & Bælt og Tårnby Kommune. I den resterende 

projektperiode frem til udgangen af 2025 vil disse interessenter samt 

DSB/Banedanmark fortsat blive holdt orienteret og inddraget i projek-

tet. 

Videre proces 

Den samlede forundersøgelse forventes afrapporteret til Teknik- og Mil-

jøudvalget primo 2026. Når udvalget orienteres herom, kan der træffes 

beslutning om eventuel fortsættelse af overdækningsprojektet, enten i 

form af de særligt identificerede problemstillinger, eller i form af et kon-

kret skitseprojekt for en samlet løsning.  
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