
Tidsplan -udkast
Skybrudstunnel Åboulevard og Skybrudsprojekt Skt. Jørgens Sø (Sc. 3 og 4) og øvrige projekter i vandoplan-
det

Masterplan Åboulevard

Den Grønne Boulevard

 Omdannelse af Bispeengen

 Skybrudstunnel Åboulevard og 
Skybrudsprojekt Skt. Jørgens Sø  (Sc. 3 og 4)

Mobilitetsanalyser

Hydrauliske oplandsplaner på Frederiksberg
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Principbeslutning om udledning til §3 - Indre søer

Politisk beslutning

Igangsættelse af projektering og Miljøkonsekvensvurdering

Udsende Miljøkonsekvensvurdering i høring

Tilladelse

Fase 1 Fase 2 & 3

Afklaring af myndighedsmæssige og finansielle rammevilkår Rådgiver udbud, teknisk afklaring og program, byrumsprogram 

   


Politisk behandling

TMU og BR behandling
af delresultsater.

TMU og BR behandling af 
ideoplæg. Bevilling af midler.

EU-udbud
Fase 1 Fase 2

Ideoplæg og borgerdialog

 

EU-udbud Trafikale og tekniske analyser Borgerdialog

 
TMU og BR behand-
ling af resultater og 

det videre forløb

TMU og BR 
behandling af det 

videre forløb.

Opstart af Masterplan Åboulevard Forventet færdiggørelse af Masterplan Åboulevard

Dispositionsforslag, projektforslag og Miljøkonsekvensvurdering

Fase 4
Politisk beslutning, godkendelse af projektforslag

Hovedprojekt, udbud og anlæg

Hydrauliske oplandsplaner færdige


