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Følgende  

 

 

BETINGET PARTNERSKABSAFTALE 
 

 

indgås mellem 

 

Realdania 

Jarmers Plads 2  

1551 København V 

CVR-nr. 5554 2228 

(herefter ”RD”) 

 

og  

 

Københavns Kommune 

Rådhuset 

1599 København V 

CVR-nr. 6494 2212 

(herefter ”KK”) 
 

Tilsammen betegnes RD og KK som ”parterne”. 
 

 

 

§ 1 Aftalens baggrund og formål 

 

Baggrunden for nærværende aftale er RDs ønske om at give KK en oplukkelig cykel- og gangbro (herefter 

”broen”) over Københavns inderhavn i gave.  
 

Ved brev af 12. oktober 2012 (bilag 1) rettede RD henvendelse til KKs Overborgmester og Teknik- og 

Miljøborgmester med ønske om at indgå et samarbejde med KK om at styrke de bymæssige forbindelser i 

Indre By omkring det kommende Bryghusprojekt. En af disse forbindelser var en ny cykel- og gangbro over 

inderhavnen.  

 

Som følge af en positiv tilbagemelding fra KK, borgmestrene (bilag 2) blev der oprettet en 

partnerskabsgruppe bestående af repræsentanter fra RD, Realdania Byg og KK, hvis videre drøftelser og 

arbejde har resulteret i nærværende betingede aftale. 

 

Det er parternes vurdering, at Københavns inderhavn er et attraktivt område med flere fortsat uudnyttede 

potentialer og byrum. En ny cykel- og gangbro nord for Langebro vil efter parternes opfattelse skabe endnu 

en vigtig forbindelse over havnen og bidrage til byen med nye muligheder for mere byliv og flere rekreative 

alternativer til borgerne. Broen er også et led i ambitionen om at understøtte og videreudvikle København 

som verdens bedste cykelby og broen skal skabe en direkte rekreativ forbindelse mellem Indre By og 

Christianshavn og det øvrige Amager.  

 

RD har til hensigt at give broen i gave til KK ved én af følgende to modeller: 
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 Gavemodel A (herefter ”Model A”):  
RD finansierer og opfører broen, der efterfølgende overdrages vederlagsfrit til KK som et 

nøglefærdigt byggeri. Herefter vil KK være ejer af broen og have ansvaret for dens fremtidige drift. 

 

 Gavemodel B (herefter ”Model B”): 
RD afholder projektkonkurrencen og overdrager på et nærmere aftalt tidspunkt det vindende 

broprojekt og det fulde gavebeløb til broprojektets gennemførelse til KK. KK bliver bygherre og får 

ansvaret for udførelsen af projektet. Det endelige ejerskab og driftsansvaret for broen tilfalder KK. 

 

Henset til, at projektet ved udarbejdelsen af nærværende aftale stadig befinder sig på et indledende stadie, 

har parterne aftalt, at de nærmere vilkår og betingelser for hhv. RDs overdragelse og KKs modtagelse af 

gaven, herunder blandt andet valg af Model A eller Model B, vil blive reguleret i to aftaler:  

 

 En partnerskabsaftale (nærværende), som indeholder en overordnet foreløbig planlægnings- og 

procesbeskrivelse for projektet og som fastlægger parternes rettigheder og forpligtelser i perioden 

fra projektets opstart ved KKs nærværende betingede accept af modtagelse af gaven og frem til det 

tidspunkt, hvor en af ovennævnte to gavemodeller vælges. 

 

 En Overdragelsesaftale, jf. nærmere herom i § 4, der vil udgøre et tillæg til denne 

aftale/partnerskabsaftalen og fastlægge parternes rettigheder og forpligtelser i perioden fra valget 

af Model A eller Model B frem til broen står færdigopført og endeligt broregnskab foreligger. 

 

 

§ 2 Broens placering 

 

Det er aftalt, at broen skal placeres nord for Langebro, hvor broen vil forbinde Indre By og Islands 

Brygge/Christianshavn med en direkte kobling fra Vester Voldgade over mod Christianshavn med et 

brofæste ved Langebrogade, jf. principskitse af broens udformning og placering (bilag 3).  

 

Broen skal have et let og enkelt udtryk, der spiller sammen med Langebro og den skal være oplukkelig over 

sejlrenden, så den ikke begrænser aktiviteterne på vandet. Den skal forbinde kajkanterne, skabe mere liv 

langs havnen, sikre bedre og sikrere fremkommelighed for cyklister og gående, der i dag benytter Langebro, 

og genetablere den historiske forbindelse, der i flere hundrede år forbandt Københavns Voldanlæg på 

tværs af havnen.  

 

Ved broens to landfæster opstår to byrum, der skal understøtte broens fortælling, de trafikale flows af 

cykler og gående samt relationen til de nære omgivelser. På Københavnssiden er det forbindelsen til Vester 

Voldgade og relationen til det nye Bryghusprojekt. På denne side skal broens landing integreres med den 

allerede projekterede havnepromenade syd for Bryghusprojektet. På Christianshavnssiden er det 

fortællingen om volden og forbindelserne til Islands Brygge, Havneparken og Christianshavn.   

 

 

§ 3 Den økonomiske ramme 

 

Uanset valg af gavemodel, jf. § 1, er RD indstillet på at give broen i gave til KK inklusive udgifter til 

forundersøgelser, rådgiveromkostninger, entrepriseudgifter mv, samt etablering af broen og de 

umiddelbart dertil knyttede grundstykker, der skal benyttes til etablering af broens brohoveder (herefter 

kaldet ”grundstykkerne”).  
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Det er RDs vurdering, at udgifterne forbundet med gaven vil kunne holdes inden for en samlet ramme af 

140 mio. kr. inklusive moms, jf. nærmere om moms umiddelbart nedenfor. 

 

I notat af 15. april 2014 fra KK, Økonomiforvaltningen til RD (dok.nr. 2014-0066982-1) (bilag 4) præsenteres 

de momsmæssige aspekter i forbindelse med en eventuel gave fra RD til KK ved valg af Model A eller Model 

B. 

 

I medfør af ”Bekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 2013 om momsrefusionsordning for kommuner og 

regioner”, jf. bekendtgørelsens § 5, reduceres KKs momsrefusion med 17,5 % af et gavebeløb (ekskl. moms) 

som KK modtager i drifts- og anlægstilskud fra fonde, private virksomheder/foreninger m.v. 

 

Såfremt Model B vælges, vil gavebeløbet fra RD indeholde et beløb svarende til ca. 21,21 % (afrundet) 

moms, således at KK kan modtage gaven fra RD uden en nettoudgift for kommunen, jf. bilag 4.  

 

KK afholder udgifter til de af KK, Teknik- og Miljøforvaltningen, nærmere definerede nødvendige nye 

trafikanlæg og justering af eksisterende anlæg som vil understøtte broens placering i Det grønne 

Cykelrutenet. 

 

RD er i samarbejde med KK, parallelt med udarbejdelsen af nærværende aftale, i færd med at udarbejde et 

detaljeret budget på de forventede udgifter. Dette budget vil blive kvalitetssikret dels i forhold til de 

erfaringer KK har med anlæg af broer i Københavns havn, dels ved hjælp af en række eksterne rådgivere 

som RD stiller til rådighed.  

 

Det endelige bygherrebudget med hovedposter, herunder blandt andet præcisering af moms fastlægges i 

Overdragelsesaftalen, jf. § 4.  

 

Skulle parterne nå frem til, at broens opførelse m.v. ikke vil kunne dækkes af den samlede ramme som RD 

er indstillet på at donere, mødes parterne og tager i fællesskab stilling til det videre forløb derfra. 

 

 

§ 4 Processen i hovedtræk og Overdragelsesaftale 

 

Umiddelbart efter sommerferien 2014 skal KKs borgerrepræsentation beslutte, hvorvidt KK ønsker at 

modtage gaven fra RD og indgå nærværende aftale.  

 

Det er en betingelse for gavemodtagelsen og nærværende aftale, at der efterfølgende opnås enighed 

mellem parterne om de endelige vilkår og betingelser for gaven, herunder men ikke begrænset til valg af 

gavemodel, projektøkonomien, anlægsarbejdets tilrettelæggelse, tidsplan, KKs rettigheder og forpligtelser 

som eventuel bygherre, miljøforhold m.v. og at der på baggrund heraf indgås en Overdragelsesaftale som 

tillæg til nærværende aftale, jf. § 4, smh. § 11.  

 

Overdragelsesaftalen forventes indgået, når der foreligger endelig klarhed over gavemodel og 

projektøkonomien. Overdragelsesaftalen, herunder den konkretiserede projektøkonomi, forventes politisk 

behandlet i 4. kvartal af 2014 med henblik på KK’s endelige tilsagn om at modtage gaven.  

 

Anlægsarbejdet med opførelse af broen kan ikke igangsættes, uanset om Model A eller B vælges, før 

Overdragelsesaftalen er tiltrådt skriftligt af både RD og KK og godkendt af KK’s borgerrepræsentation. 
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Under forudsætning af, at KK umiddelbart efter sommerferien 2014 foreløbig accepterer at modtage gaven 

fra RD og godkender nærværende betingede aftale, vil RD udskrive en internationale arkitektkonkurrence 

vedrørende broen og de tilstødende landarealer i starten af oktober 2014.  

 

Konkurrencen forventes at løbe i efteråret og vinteren 2014 med forventet udpegning og offentliggørelse af 

en vinder i starten af 2015. I dommerkomiteen for konkurrencen vil sidde tre repræsentanter for KK, 2-3 

repræsentanter for RD, samt 3 fagdommere. Formandskabet for dommerkomiteen vil ligge hos KK. 

Repræsentanter fra KK, Teknik- og Miljøforvaltningen samt RD vil desuden fungere som rådgivere for 

dommerkomiteen.   

 

Forud for konkurrencen foretages en række forundersøgelser med det formål at afklare krav og rammer 

samt muliggørelse af broen. Forundersøgelserne dækker bl.a. høringer af myndigheder samt relevante 

tekniske undersøgelser af forhold i havnen før, under og efter anlæggelsen af broen, broens påvirkninger af 

de trafikale forhold og kvalificering af de byrumsmæssige sammenhænge. 

 

 

§ 5 Det overdragne 

 

De nærmere vilkår herfor afhænger af valget af gavemodel og vil fremgå af Overdragelsesaftalen.  

 

 

§ 6 KKs særlige forpligtelser 

 

I forbindelse med gennemførelsen af projektet og etableringen af broen påhviler der, afhængig af valg af 

Model A eller B, KK følgende særlige forpligtelser: 

 

- Tilvejebringelse af fornødent plangrundlag til gennemførelse af projektet og etableringen af broen, 

herunder udarbejdelse af en ny lokalplan for broen og de tilstødende arealer på land samt 

eventuelle dispensationer fra kommuneplanen. Processen for lokalplanen forventes at kunne 

foregå delvist sideløbende med, at arkitektkonkurrencen afholdes i sidste halvår af 2014 og første 

halvår af 2015. 

  

- Ansøgning om nødvendige godkendelser og dispensationer hos relevante myndigheder for anlæg 

indenfor beskyttelseslinier. 

- Ansøgning om nødvendige principielle godkendelser og eventuelle dispensationer hos 

Kystdirektoratet/Trafikstyrelsen i forbindelse med etablering af faste anlæg på søterritoriet. 

- Afklaring og eventuelle ansøgninger om nødvendige godkendelser og dispensationer fra 

Farvandsvæsenet i forbindelse med Broens åbne/lukke mekanisme, belysning, øvrige tekniske 

forhold m.m. 

- Ansøgning om andre nødvendige godkendelser og tilladelser fra offentlige myndigheder og/eller 

andre til gennemførelsen af projektet og etableringen af broen, som ikke er beskrevet ovenfor. 
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§ 7 Projektorganisering 

 

I forbindelse med indgåelsen af nærværende aftale nedsættes en projektorganisation med repræsentanter 

fra parterne og deres eventuelle respektive rådgivere, der skal sikre, at parternes forpligtelser opfyldes. 

 

Projektet organiseres i henholdsvis en partnerskabsgruppe, en gruppe af projektejerrepræsentanter og en 

arbejdsgruppe: 

 

Partnerskabsgruppen:   

Hans Peter Svendler (Realdania) 

Peter Cederfeld, Peter Fangel Poulsen og Mads Falbe-Hansen (Realdania Byg) 

 Anne Skovbro (Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen) 

Torben Gleesborg (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)  

 

Ansvar: Godkendelse af de overordnede rammer for udviklingen af broen, dvs. henholdsvis den fysiske, 

økonomiske og processuelle ramme, samt indgåelse af Overdragelsesaftalen og øvrig formalia relateret til 

overdragelse og modtagelse af gave. 

 

Partnerskabsgruppen konstitueres efter nærmere aftale mellem parterne og fastsætter selv sin 

forretningsorden. Partnerskabsgruppen kan etablere andre hensigtsmæssige 

organisatoriske/ledelsesmæssige fælles fora efter behov. 

 

Projektejerrepræsentanter:  

Peter Fangel Poulsen og Mads Falbe-Hansen (Realdania Byg) 

Karen Margrethe Krogh, Anders Asmind Andersen, Stine Cecilie Brink og Anne Lærke Jørgensen 

(Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Fysik)  

 

Ansvar: Løbende facilitering af arbejdsgruppens arbejde, samt i fællesskab at kunne løse de udfordringer og 

træffe de beslutninger, der er direkte relateret til projektets fremdrift.   

 

Arbejdsgruppen:  

Mads Falbe-Hansen (projektleder) (Realdania Byg)  

Anne Lærke Jørgensen (projektleder), Claus Alstrup Borre, Ulrik Djupdræt, Cecilia Raae Støvelbæk, Jonas 

Gammelgaard, Leif Müller, Randi Dürr Harpøth (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, 

Byens Fysik og Byens Udvikling) 

  

Ansvar: Afklaring og udvikling af rammerne for broen, foretagelse af nødvendige forundersøgelser og 

ansøgning om myndighedsgodkendelser, som muliggør afholdelse af arkitektkonkurrence. Udvikling af 

konkurrenceprogram samt diverse opgaver relateret til arkitektkonkurrencen herunder deltagelse som 

rådgivere for dommerkomiteen.    

 

Under projektering og anlæggelse af broen vil arbejdsgruppen fungere som referencegruppe for 

anlægsteamet. 
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§ 8 Kommunikation 

 

Parterne har begge interesse i, at hensigten med gaven/broen, processen for projektet, samt status på det 

kommende anlægsprojekt kommunikeres bevidst og målrettet ud til de relevante interessenter.  

 

Al kommunikation i forbindelse med projektet koordineres mellem de to parter og parterne forpligter sig til 

i samme periode gensidigt at bistå hinanden ved relevante arrangementer og interessentmøder. I 

forbindelse med Overdragelsesaftalen vil der blive aftalt et mere præcist arbejds- og 

kommunikationsprogram. 

 

Frem til broen eller bygherrerollen overdrages til KK, har RD hovedansvaret for kommunikation, men 

udsendelse af pressemeddelelser, inddragelse og høring af udvalgte interessentgrupper koordineres i tæt 

samarbejde med KK. Al presserelateret kommunikation i forbindelse med afholdelse af 

arkitektkonkurrencen, afholdelse af præmieoverrækkelse og udstilling af projekter varetages af RD.  

 

Såfremt Model B vælges, overtager KK ved overtagelsen af bygherrerolle også hovedansvaret for 

koordineringen af udsendelse af pressemeddelelser, generel informationsdeling om projektets forløb samt 

inddragelse af interessenter og officielle høringsforløb. Dette koordineres med RD.  

 

Arbejdsgruppen, jf. § 7, udvikler som en del af forundersøgelserne for broen en interessentanalyse, som 

skal danne grundlag for en risikovurdering af de interessentbaserede konflikter som projektet kan støde på. 

På baggrund af vurderingen udarbejdes en kommunikationsplan for, hvornår og hvorledes de forskellige 

interessenter inddrages. Formålet med kommunikationsplanen er at skabe offentlig bevidsthed om broen 

samt så tidligt som muligt at få opbygget københavnernes ejerskab til projektet. Derudover skal 

kommunikationsplanen forsøge at minimere eventuelle konflikter, der opstår grundet for lidt eller for sen 

information og inddragelse.   

  

 

§ 9 Udbudspligt 

 

Nærværende aftale er efter parternes opfattelse ikke udbudspligtig, idet den på grund af det betydelige 

gaveelement ikke indebærer en økonomisk fordel for begge parter. Partnerskabsaftalen vurderes derfor 

ikke at være en gensidigt bebyrdende aftale mellem en offentlig og privat part i Udbudsdirektivets forstand 

(direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004, Artikel 1, stk. 2, litra a). 

 

Da RD ikke er en ordregivende myndighed omfattet af direktiv nr. 2004/18/EF af den 31. marts 2004, 

vurderes RDs udskrivning af international arkitektkonkurrence ikke at være udbudspligtig. 

 

KK er derimod omfattet af udbudsreglerne. I tilfælde af valg af Model B, hvor KK skal være bygherre i 

forbindelse med etableringen af broen, vil anskaffelsen af bygge- og anlægsarbejder blive foretaget i 

overensstemmelse med udbudsdirektivets regler, hvis den samlede værdi overskrider direktivets 

tærskelværdi (Artikel 1, stk. 2, litra b), hvilket forventes. I tilfælde af Model A, kan tilsvarende – afhængig af 

de nærmere aftalte vilkår herfor – muligvis gøre sig gældende. Dette vil fremgå af Overdragelsesaftalen.  

 

 

§ 10 Parternes samarbejde 

 

Parterne forpligter sig til loyalt at medvirke til opfyldelsen af nærværende aftale og parterne forpligter sig 

hver især til at stille nødvendige ressourcer til rådighed i den forbindelse. 
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§ 11 Betingelser 

 

Denne aftale er fra RDs og KKs side betinget af følgende: 

 

at  parterne opnår enighed om valg af gavemodel, jf. § 1 og den endelige projektøkonomi, jf. § 4 

 

at parterne indgår den i § 1 og § 4 nævnte Overdragelsesaftale 

 

 

Denne aftale er fra RDs side betinget af følgende: 

 

at RD godkender den endelige finansiering af broen 

 

 

Denne aftale er fra KKs side betinget af følgende: 

 

at Borgerrepræsentationen for KK godkender nærværende aftale samt den i § 4 nævnte 

Overdragelsesaftale. 

 

Såfremt ovenstående betingelser ikke hver især opfyldes, bortfalder nærværende aftale uden, at parterne 

kan gøre krav af nogen art gældende imod den anden part. RD afholder dog endeligt de i § 13 nævnte 

udgifter. 

 

  

§ 12 Tvister 

 

Nærværende aftale er undergivet dansk ret. 

 

Såfremt der i partnerskabet efter nærværende aftale måtte opstå uenighed mellem parterne, skal denne så 

vidt muligt afgøres i partnerskabsgruppen. 

 

Såfremt der ikke i partnerskabsgruppen kan opnås enighed, skal parterne ved direkte forhandling, og hvis 

én af parterne ønsker det, under medvirken af mediator udpeget af det danske voldgiftsinstitut, forsøge at 

finde en løsning. 

 

Såfremt der ikke under forhandling mellem parterne, herunder med deltagelse af en mediator findes en 

mindelig løsning, kan hver af parterne indbringe uenigheden til afgørelse ved voldgift i henhold til 

Voldgiftsloven. 

 

 

§ 13 Omkostninger 

 

Hver af parterne afholder egne udgifter forbundet med udarbejdelsen af nærværende aftale. 

 

RD afholder endeligt samtlige udgifter forbundet med forundersøgelser, afholdelse af international 

arkitektkonkurrence samt rådgiveromkostninger, jf. § 4. Dette gælder uanset, om nærværende projekt 

gennemføres eller ikke.  
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§ 14 Ikrafttræden 

 

Partnerskabsaftalen træder i kraft ved parternes underskrift på nærværende aftale med forbehold for KKs 

Borgerrepræsentations godkendelse heraf.  

 

 

 

§ 15 Underskrifter 

 

Nærværende aftale udfærdiges i to ligelydende eksemplarer, der begge underskrives, hvorefter parterne 

hver beholder et eksemplar. 

 

 

København, den            /            - 2014   København, den            /            - 2014  

 

Realdania:    Københavns Kommune: 

 

 

 

……………………………………………………….  ………………………………………………………. 
 

 

 

 

……………………………………………………….  ………………………………………………………. 
 

 


