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Til Økonomiudvalget
Vedr. Øster Allé
I forbindelse med Økonomiforvaltningens udarbejdelse af § 12 vurdering, er der blevet bedt om nedenstående uddybning.

Yderligere bevilling af midler til rådgiverhonorar

I forbindelse med en tidligere indstilling om projektet (BR 16/06) er der bevilget 1,5 mio. kr. til projektudviklingen.

De tidligere bevilgede 1,5 mio. kr. har dækket/vil dække:

· udvikling af det aktuelt indstillede projektforslag
· gennemførsel af udbud af rådgiverydelse i forbindelse med udarbejdelse af hovedprojekt
De nu ansøgte 4 mio. kr. skal dække:

· udarbejdelse af hovedprojekt
· gennemførsel af udbud af anlægsentreprisen
· tilsyn under anlægsarbejdet, samt intern administration.

Forvaltningen har bevidst opdelt bevillingen af midler til Øster Allé projektet i mindre bidder, for at give de politiske udvalg løbende indflydelse på projektet. Bevilling af midler til selve anlægsentreprisen vil blive søgt når der er afholdt licitation. På den måde sikres det, at det rigtige beløb bevilges.
Normalt afsættes ca. 15 % af den samlede anlægssum til projektering, tilsyn og administration. Ved store projekter bliver procentdelen forholdsvis mindre. For Øster Allé projektet forventes det derved, at omkostninger til projektering, tilsyn og administration kan holdes på ca. 10 %.
Beregning af provenutab ved nedlæggelse af parkering

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemført en skønsmæssig vurdering af det forventede provenutab. Beregningerne er foretaget på baggrund af taksterne i TMF budget 2007.
Prognose for parkeringsindtægter:
	Pladser
	Eksisterende forhold
	kr./plads 
	kr./år

	200
	Pladser med normal udnyttelse
	3663
	732.600

	492
	Udnyttes ca. 15 %
	579
	284.868

	
	I alt
	
	1.017.468

	
	
	
	

	Pladser
	Projekterede forhold
	kr./plads 
	kr./år

	168
	Pladser med normal udnyttelse
	3663
	615.384

	32
	Pladser udnyttes ca. 85 %
	3113
	99.616

	225
	Pladser udnyttes ca. 15 %
	579
	130.275

	133
	Pladser uden for Øster Allé ca. 15 %
	579
	77.007

	
	I alt
	
	922.282

	
	Provenutab i alt
	
	95.186


Øget ramme

Den samlede ramme for projektet blev i forbindelse med konkurrencen i foråret 2003 opgjort til 37 mio. kr. Siden da har både projektet og markedet ændret sig betydeligt. Det ændrede projektindhold og den overophedede anlægsbranche betyder, at forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at hæve rammen fra 37 mio. kr. til i alt 56 mio. kr. 
En ramme på 56 mio. kr. vil give en anlægsudgift, der svarer til 1.500 kr./m2 hvilket er en relativt lav pris.

Finansiering
Den 15. juni 2005 godkendte Borgerrepræsentationen (BR 359/05) dette forslag til finansiering:

Anlægsudgifter i alt:
37 mio. kr. 

Fra Fonden Realdania:
18,5 mio. kr.

Via driftsmidler:
10-16 mio. kr.

Via anlægsmidler:
2,5-8,5 mio. kr.
Med den øgede ramme er finansieringen foreslået sammensat således:

Anlægsudgifter i alt:
56 mio. kr. 

Fra Fonden Realdania:
25 mio. kr.

Via driftsmidler:
16,9 mio. kr.

Via anlægsmidler:
12,6 mio. kr.
Allerede bevilget:
1,5 mio. kr. (BR 16/06)
I forbindelse med ansøgningen om anlægsbevilling til realisering af projektet vil forvaltningen redegøre for, hvordan der gennem prioritering i anlægsporteføljen skabes plads til ekstraomkostningen inden for rammen.







	Center for Anlæg og 

Udbud

Njalsgade 13

Postboks 441

1505 København V

Telefon

3366 3473

Telefax

3366 7104

E-mail

stibri@tmf.kk.dk

EAN nummer

5798009488145

www.kk.dk



Side 2 af 2

[image: image1.png]