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Til Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets §12-erklæring vedr. Klubhuspavillion og 7-
mands kunstgræsbane på Kulbanevej 

Kultur- og Fritidsudvalget har anmodet om Økonomiudvalgets 
udtalelse i sagen om finansiering af Klubhuspavillion og 7-mands 
kunstgræsbane på Kulbanevej. Økonomiforvaltningen udtaler sig på 
baggrund af nedenstående.

Baggrund

Der er afsat 3,9 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme til 
finansiering af projektet. Finansieringsbehovet har dog vist sig reelt at 
være 5,9 mio. kr. Udgifterne er således ikke budgetteret korrekt. 
Merudgifterne skyldes for det første en ekstraudgift til jordarbejde
m.v. For det andet skyldes merudgiften, at omkostningen forbundet 
med klubhuspavillonen er steget, da etableringen af den efterfølgende 
besluttede kunstgræsbanen på Kulbanevej har det medført, 1) at 
klubhusets placering har skullet ændres – og dermed omprojekteres, 2) 
at klubhuset dermed får helårsdrift med krav om isolering og 
opvarmning, 3) at pavillonbyggeriet er blevet forsinket – og udgifterne 
dermed steget. 

Økonomiforvaltningens bemærkninger vedrørende budgettering og 
finansiering
Beslutningen om opførelsen af kunstgræsbanen (BR 67/06) er truffet 
efter beslutningen om bevilling af midler til klubhuspavillionen (BR 
664/05). Kultur- og Fritidsudvalget informerede i forbindelse med 
vedtagelse af kunstgræsbanen ikke BR om, at sagens gennemførelse 
ville medfører en fordyrelsen af projektet vedrørende 
klubhuspavillionen. 
Økonomiforvaltningen indstiller på den baggrund, at det bemærkes, at 
Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre, at Borgerrepræsentationen gøres 
opmærksom på, når aktuelle beslutninger medfører merudgifter i 
forbindelse med tidligere besluttede aktiviteter, og anvise dækning for 
merudgifterne.

Økonomiforvaltningens bemærkninger vedrørende overførsel af 
midler
Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling til Økonomiudvalget betyder, at 
en del af finansieringen af minikunstgræsbanerne sikres gennem 
overførsel af 2 mio. kr. forventede uforbrugte midler fra budget 2007
til 2008. Heraf er 1 mio. driftsmidler der også overføres til anlæg.

Regeringen tilkendegiver med finanslovsforslaget for 2008, at 
Regeringen vil foretage en individuel modregning i kommunernes 
bloktilskud, hvis kommunerne samlet overskrider henholdsvis de 
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budgetterede serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter i vedtaget 
budget 2008. Der kan derfor som udgangspunkt ikke overføres 
anlægsmidler fra 2007 til 2008 eller fra drift til anlæg i 2008, uden at 
der anvises tilsvarende overførsler på anlæg fra 2008 til 2009 eller 
senere. Dette forudsættes med Økonomiudvalgets § 12-erklæring.

Økonomiforvaltningens bemærkninger vedrørende byudvikling
Trafikstyrelsens baneprojekt mellem København og Ringsted vil 
eventuelt komme til at gå ind over det areal, der er udpeget til den nye 
klubhuspavillon og 7-mands kunstgræsbane ved Kulbanevej.

Hvorvidt de planlagte boldbaner og klubhus berøres af baneprojektet 
København-Ringsted afhænger af hvilken linieføring staten vælger.

Hvis staten vælger at udbygge den eksisterende bane København-
Roskilde-Ringsted berøres de planlagte boldbaner og klubhus ikke.

Hvis staten vælger at bygge en ny bane København-Køge-Ringsted vil 
linieføringen for den nye bane passere gennem de planlagte boldbaner. 
Muligheden for fortsat at have boldbaner i området herefter, vil 
afhænge af statens valg af anlægsmetode for Ringstedbanen.

Der er endnu ikke taget stilling til om banen i givet fald skal gå via 
Roskilde (udbygningsløsning)eller Køge (nybygningsløsning). Denne 
beslutning træffes i 2009 når Trafikstyrelsen har gennemført en VVM 
for begge de to løsninger.

Det bemærkes, at Kultur- og Fritidsforvaltningen, ved at foreslå en 
pavillonløsning, har muliggjort en eventuel senere nødvendig flytning 
af klubhuset. 


