
Id Opgavenavn Varighed

1

2 Totalrådgivning og fremskudt udbud 768 dage?

3 Udbud af totalrådgivning 39 dage?

13 Tilbud og kontrakt med totalrådgiver 61 dage?

17 Projektering 285 dage?

18 Energiprogram 25 dage?

19 Dispositionsforslag 50 dage

20 BH - Godkendelse af dispositionsforslag 10 dage

21 Projektforslag 60 dage?

22 BH - Godkendelse af projektforslag 10 dage

23 Myndighedsprojekt 60 dage

24 Myndighedsfase / Byggetilladelse 80 dage

25 Udbudsprojekt 70 dage

26 Udbud og entreprisekontrakter 247 dage?

27 BH - Udbudsbekendtgørelse og henvendelser 40 dage

28 BH - Prækvalifikation og udsendelse 10 dage

29 Tilbudsfase og licitation 40 dage?

30 Licitation 1 dag?

31 BH - Evaluering af tilbud + kontraktforhandlinger 15 dage

32 Bearbejdning af tilbudsprojekt / Tilpasninger 20 dage

33 BH - Entreprisekontrakt(er) 1 dag?

34 Hoved- og leverandørprojekt 120 dage

35 Udførelse 321 dage?

36 Byggeledelse og fagtilsyn 300 dage

37 BH - Udbud og installation af bygherreleverancer 180 dage

38 Ibrugtagning 1 dag?
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