
BILAG 1

4. marts 2011Cityringen, stationsforpladser, baggrund og proces

1. Baggrund
Borgerrepræsentationen og Teknik- og Miljøudvalget (Tidligere Byg-
ge- og Teknikudvalget) har helt tilbage fra Cityringsprojektets konkre-
tiseringsfase og før Borgerrepræsentationens tiltrædelse af principafta-
len om Cityringen i december 2005 behandlet en række indstillinger 
om de fremtidige stationsforpladser. I de tidlige projektfaser havde 
Teknik- og Miljøforvaltningen fokus på at få udviklet programmer for 
de fremtidige byrum, således at stationernes (og hermed trapper, ele-
vatorer m.v.) endelige placering kunne vurderes i forhold til brugen af 
de fremtidige byrum. 

I nedenstående skema er der oplistet de TMU/BR dagsordenspunkter 
der vedrører byrum og tilkøb i tilknytning hertil.

Skema 1: Tidligere politiske behandlinger af tilkøb til Cityringen
BR/TMU be-
handling

Indhold i indstillingerne

BTU 8. juni 2005 Drøftelse af byrumsudformning på stationsforpladserne.

BR 15. december
2005

Godkendelse af principaftale om Cityringen og vej til Nordhavn

BR 31. august 
2006

Bevilling (2,5 mio. kr.) til udarbejdelse af byrumsprogrammer for 
metroforpladserne

TMU 24. oktober 
2007

Drøftelse af udkast til byrumsprogram + stationsplacering på Råd-
huspladsen og Kgs. Nytorv.

BR 21. februar 
2008

Godkender byrumsprogram, bevilling til ”Metrotilkøb” på 51,8 mio. 
kr.

TMU 3.september 
2008

Byrumsprogrammerne er blevet revideret i forbindelse med udviklin-
gen af dispositionsforslaget for metrostationerne. Teknik- og Miljø-
udvalget blev orienteret om dette.

BR 10. juni 2009 Tilkøb til metroen. Borgerrepræsentationens beslutning den 10. juni 
2009: Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folke-
parti, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten øn-
skede at videreføre følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehand-
lingen: "Partierne ser frem til Cityringen, men det er afgørende for 
københavnernes opbakning til metroprojektet, at der etableres smuk-
ke og funktionelle byrum omkring de kommende stationer. Med nær-
værende indstilling reduceres midlerne til byrumstilkøb fra 22,9 mio. 
kr. til 7 mio. kr. Forvaltningerne har tidligere vurderet, at det reelle 



behov til byrumstilkøb ligger i størrelsesordenen 30 mio. kr. Partierne 
vil på den baggrund opfordre til, at Cityringens byrumstilkøb indar-
bejdes i budget 2010 og årene frem."

TMU 22. marts 
2010

Forslag til udvikling og finansiering af helhedsorienterende byrum i 
forbindelse med etablering af Cityringens metroforpladser

BR 27. januar 
2011

Tilkøb af 2 permanente krydsombygninger i forbindelse med den 
midlertidige tradfikafvikling I anlægsperioden

Med Folketingets godkendelse af Lov om en Cityring den 1. juni 2007 
og med den tilhørende bekendtgørelse nr. 588 af 7. juni 2007 (”Be-
kendtgørelse om placering og udformning af stationer og skakte 
m.m.”) er det bl.a. fastlagt, at forpladserne som udgangspunkt omfat-
ter retablering af overfladen og de tilpasninger af overfladen, der er 
nødvendiggjort af indpasningen af tunnelstationerne og skaktenes 
overfladeelementer. I bekendtgørelsen hedder det videre: ”Tilpasnin-
gerne omfatter kun nærområdet omkring stationernes og skaktenes 
konstruktioner, typisk ud i en afstand af 10 - 20 meter fra disse kaldet 
forpladsområdet”. Vedr. placering af de mange cykelstativer hedder 
det videre: ”Hvor det ikke er muligt at anbringe det fornødne antal 
cykelstativer inden for en stations forpladsområde, bekoster Cityring-
projektet levering og opsætning af det overskydende antal cykelstati-
ver på færdige fortovs- eller pladsarealer, der anvises af kommunen”.

Foranlediget af bl.a. arbejdet med byrumsprogrammerne blev der ind-
arbejdet følgende i budgetaftale 2007: ”I forlængelse af aftale med 
staten om en cityring …. er parterne enige om i 2009 at afsætte 100 
mio. kr. til stationsforpladser og tilkøb vedrørende cityringen,”. Med 
udgangspunkt i ovenstående budgetaftale godkendte Borgerrepræsen-
tationen den 21. februar 2008 (BR 89/08) byrumsprogrammerne for 
metroforpladserne samt et tilkøb på 51, 8 mio. kr. til ”metrotilkøb”

Tilkøbene til metroforpladserne er delt op i ”metrotilkøb”, som vedrø-
rer ændringer i selve tunnelstationen (flytning af trapper elevatorer 
samt sænkning af stationsbokse, så der kan vokse store træer ovenpå) 
og ”byrumstilkøb” der vedrører bus/togskifte, cykelparkering og area-
ler med mulighed for byliv.

I nedenstående skema er oplistet de udvalgs- og BR-behandlinger af 
tilkøb i relation til Cityringen:

Skema 2:Cityringen, "tilkøb" i tidligere indstillinger



Indstilling Metrotil-
køb

Byrumstil-
køb

Andet Midler

TMU 
24.10.2007. 
Stationsplace-
ringer og byrum

50 mio. 
anslået

50 mio. an-
slået

Erhvervelse af 
”Basargrund”

100 mio. reserveret 
budget 2009

BR 21.02.2008. 
Byrumspro-
grammer og 
tilkøb

51.8 mio. 
bevilget

34 mio. an-
slået

25 mio. Basar-
grunden anslået

100 mio. reserveret 
budget 2009

Budgetaftale 
2009

51.8 mio. 
annulleret

Der skal gennemføres 
fornyet udredningsar-
bejde

BR 19.06.2009 
Ti lkøb t i l  me-
troen

44.8 mio. 
bevilget

30 mio. an-
slået

Resterer 7 mio. til tilkøb 
i 2013

BR 29.04.2010  
Grundlag for 
evt. byrumstil-
køb

28 mio. an-
slået

Resterer 7 mio. i 2013

BR 20.01.2011 
Ti lkøb  t ra f ik-
omlægninger

4,6 mio. bevil-
get til trafikom-
lægninger

Resterer 2.4 mio. i 2013

Nærværende 
indstilling

35 mio. 
overslag(incl 

20 % usik-
kerhedstil-

læg)

25 mio. til øvri-
ge tilpasninger 
(incl 20 % usik-
kerhedstillæg)

Resterende 2.4 mio. 
anbefales til trafiktilpas-
ninger m.v.

I forbindelse med budgetaftale 2009 blev ovenstående ”metrotilkøb” 
på 51,8 mio. kr. annulleret og samtidig blev det besluttet, at man med 
udgangspunkt i Metroselskabets revidere dispositionsforslag af 30. 
september 2008 iværksætter et udredningsarbejde til belysning af in-
vesteringsbehovet. Den 10. juni 2009 tiltrådte Borgerrepræsentationen 
en indstilling om ”metrotilkøb” på 44,8 mio. kr. Af den oprindelige 
afsatte 100 mio. kr. til tilkøb til Cityringen resterer der herefter 7 mio. 
kr. på budget 2013.til eventuelle ”byrumstilkøb”. Dette er baggrunden 
for protokolbemærkningen, som er refereret i ovenstående skema 1.

Borgerrepræsentationen tiltrådte den 27.januar 2011 indstillingen ”Ci-
tyringen, tilkøb i forbindelse med trafikomlægninger” (BR 2010-
1559639), hvor der af de resterende 7 mio. kr. disponeres 4.6 mio. kr. 
til permanente ombygninger af 2 større gadekryds. Der resterer såle-
des 2.4 mio. kr. af den oprindelige bevilling.

2. Proces



Metroselskabet har i samarbejde med forvaltningerne udviklet disposi-
tionsplanerne for Cityringens stationsforpladser. Et integreret element 
heri var den omfattende borgerdialog ”Tal med landskabsarkitekter-
ne”, som blev gennemført på 4 lørdage i juni 2010 med deltagelse af 
knap 4.000 borgere. I de nu foreliggende dispositionsplaner, jf. bilag 
2, fastlægges trafikløsningerne herunder bus/tog-skiftet og de omfat-
tende cykelparkeringsarealer. Det har været muligt at imødekomme en 
del af borgernes ønsker til trafikal fredeliggørelse (f.eks. lukning af 
Stampesgade og Haraldsgade for gennemkørende biltrafik).

På borgerdialogmøderne blev der fremført mange ønsker om at tilføre 
de fremtidige stationsbyrum lokal identitet og byliv. Da dispositions-
planerne omhandler funktionelle forhold som trafik, busser og cykel-
parkering, vil det første være i næste fase af projektudviklingen, der 
fokuseres på de elementer, som kan medvirke til at understøtte den 
lokale identitet såsom belægninger, beplantninger, belysning og byin-
ventar.

22. marts 2010 traf Teknik- og Miljøudvalget beslutning om, at der 
skal udarbejdes lokalplaner for alle 14 metroforpladser. Dispositions-
planerne danner grundlag for lokalplanforslagene, og den offentlige 
høring i lokalplanprocessen i 2010 og 2012 giver således borgerne 
mulighed for at følge op på resultaterne fra borgerdialogen om for-
pladserne fra juni 2010.


