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Bilag til indstilling om implementering af Tryghedsplanerne

Nedenstående beskriver nærmere løsningen for de konkrete projekter 
under Tryghedsplanerne.

Psykisk syge
Ud af 172 boliger til psykisk syge mangler der fortsat at blive 
tilvejebragt 80 boliger fordelt på 5 projekter.

Tabel 1: Ikke realiserede projekter for psykisk syge

Projekt Antal 
boliger

Trygheds-
Plan

Ibrugtagning af 
boligerne

Boliger til psykisk syge 
stofmisbrugere, der ønsker behandling 

8 T1 2010

Boliger til psykisk syge stofmisbrugere 12 T2 2012
Døgntilbud – til misbrugfri personer 24 T2 2010
Almindeligt Døgntilbud 24 T2 2011
Boliger til særligt plejekrævende 12 T2 2009/2010
I alt 80
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Handicappede

Ud af 106 boliger til handicappede mangler der fortsat at blive 
tilvejebragt 61 boliger fordelt på 5 projekter.
Bemærk, at der opføres 6 boliger mere til handicappede end planlagt.

Tabel 2: Ikke realiserede projekter for handicappede

Antal 
boliger

Trygheds-
plan

Ibrugtagning af 
boligerne

Udviklingshæmmede m. fysiske 
handicap 

8 T1 2012

Fysisk handicappede 6 T1 2009
Aspergere 12 T2 2010
Udviklingshæmmede 15 T2 2010
Udviklingshæmmede der modtager 
hjemmepleje

20 T2 2012

Langtidsindlagte på Skt. Hans 6 T2 2009
I alt 67

Tidshorisont
Nedenstående viser tidshorisonten for ibrugtagningen af boligerne.
I indledning blev der redegjort for, at der fortsat er usikkerhed 
vedrørende en løsning for i alt 20 boliger. Tidshorisonten for disse er 
sat til 2012, men vil kunne fremrykkes, hvis der findes en løsning, der 
ikke omfatter nybyggeri.

2009 2010 2011 2012
Psykisk syge 6 38 24 12
Handicap 12 27 0 28
I alt 18 75 24 40

Beskrivelse af de enkelte projekter

Boliger til psykisk syge stofmisbrugere som ønsker behandling
Tilbudet retter sig mod psykisk syge stofmisbrugere, som ønsker 
behandling. Boligernes placering skal derfor vælges med omhu, således 
at beboerne ikke umiddelbart har adgang til rusmidler. Det er med 
andre ord en målgruppe, der umiddelbart er vanskelig at finde en egnet 
beliggenhed til.

Socialforvaltningen overvejer at fremlægge et forslag for 
Socialudvalget om at anvende et eksisterende botilbud til formålet, idet 
det pågældende tilbud ligger relativt isoleret. De nuværende beboere 
flyttes i et nyt botilbud inden for kommunegrænsen (Bogfinkevej), som 
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forventes at kunne stå færdigt ved udgangen af 2009. Herefter kan det 
eksisterende botilbud ombygges, hvorved boligerne er til rådighed i 
2010. 

Boliger til psykisk syge stofmisbrugere
Målgruppen er psykisk syge med behov for et tilbud, hvor deres 
omfattende misbrug kan rummes. Det er en gruppe, der er vanskelig at 
placere af hensyn til det omgivende samfund.

Der er endnu ikke fundet en løsning på problemstillingen, men 
Socialforvaltningen forsøger i samarbejde med Københavns 
Ejendomme at finde en løsning.

Døgntilbud – til misbrugsfri personer 
Der er indgået en aftale med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om 
boliger til denne målgruppe. Ifølge Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen vil der kunne tilvejebringes det nødvendige antal 
boliger i et ældreboligbyggeri i 2010. Der skal i samarbejde med 
Økonomiforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen findes 
finansiering til flytteudgifter mv. for de nuværende beboere.

Almindeligt Døgntilbud
Der er indgået en aftale med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om 
boliger til denne målgruppe. Ifølge Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen vil der kunne tilvejebringes det nødvendige antal 
boliger i et ældreboligbyggeri i 2011. Der skal i samarbejde med 
Økonomiforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen findes 
finansiering til flytteudgifter mv. for de nuværende beboere.

Boliger til særligt plejekrævende 
I Tryghedsplanen er der afsat 12 boliger til særligt plejekrævende. 
Boligerne vil blive anvendt til 12 langtidsindlagte psykisk syge på Skt. 
Hans. 

De 12 langtidsindlagte foreslås opdelt i 2 grupper. 

Den ene gruppe indgår i en løsning, der omhandler leje af et hus på 
Skt. Hans til 6 beboere, idet beboerne fortsat gerne vil have tilknytning 
til Skt. Hans området. Bygningerne på Skt. Hans overtages som et 
lejemål, der kan opsiges, når boligerne ikke længere skal anvendes til 
de pågældende beboere. Herefter vil overskydende anlægsmidler samt 
driftsmidler blive anvendt til at etablere 6 boliger i ældreboliger.
Boligernes tages i anvendelse i 2009.

For den anden gruppe på ligeledes 6 beboere er der overvejelser om 
samlet at placere dem i ældreboliger. I forbindelse med en 
modernisering af Sundbygård vil et større antal beboere skulle 
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permanent genhuses i ældreboliger. Det overvejes at udvide med 6 
boliger til de langtidsindlagte. Dermed vil der kunne opnås 
stordriftsfordele som følge af blandt andet fælles nattevagter. Beboerne 
på Sundbygård skal først genhuses medio 2010, men det overvejes at 
tage kontakt til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen for at få 
overdraget 6 ældreboliger hurtigst muligt. 

Udviklingshæmmede m. fysiske handicap
Der arbejdes på at etablere et tilbud med ca. 20 pladser til tunge 
udviklingshæmmede autister i et nybyggeri. Der er iværksat drøftelser 
med Landsforeningen for Evnesvages Vel (LEV) om at medfinansiere 
anlægsudgiften. Tryghedsplanen finansierer drift og anlæg til 8 boliger. 
Driften af de resterende 12 pladser tilvejebringes ved at tilbyde borgere 
hjemtagning fra andre kommuner eller ved omrokering af brugere fra 
egne tilbud. Der forventes tilvejebragt en grund i februar 2009.

Fysisk handicappede
Der er 6 ledige boliger til anvendelse på Ringergården. I forvejen bor 
der 21 beboere og der vil således kunne opnås en økonomisk rentabel 
enhed. Boenheden vil ikke kunne udbygges yderligere. Beboerne vil 
kunne flytte ind i 2009.

Aspergere og Udviklingshæmmede m. psykiatriske problemstillinger
Målgruppen omfatter 12 beboere, hvoraf 6 er langtidsindlagte 
handicappede på Skt. Hans, mens de øvrige 6 er aspergere.

For Tryghedsplanens anlægsmidler forventes der tilvejebragt i alt 18 
boliger, hvoraf 6 er midlertidige.

Et tilbud med 12 permanente boliger er p.t. ved at blive undersøgt 
nærmere. Botilbuddet er meget velegnet og der forventes en særskilt 
indstilling fremlagt i 2009. Bygningerne vurderes især at være velegnet 
til boliger til unge aspergere, hvilket der p.t. er stor søgning til. 
Målgruppen har en relativt lav plejetyngde og det vurderes derfor, at 
det samlede driftsbudget, der oprindeligt er til 6 beboere, vil kunne 
finansiere 12 pladser. Alternativt vil driften til de øvrige boliger skulle 
finansieres ved hjemtagning fra andre kommuner eller ved omrokering 
af borgere fra egne tilbud.

Endvidere ønskes et tilbud med 6 boliger til handicappede 
langtidsindlagte på Skt. Hans iværksat.  Løsningen omhandler leje af et 
hus på Skt. Hans, idet beboerne fortsat gerne vil have tilknytning til 
Skt. Hans området. Bygningerne på Skt. Hans overtages som et 
lejemål, der kan opsiges, når behovet for boligerne ikke længere er til 
stede.

Udviklingshæmmede
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Der er indgået en aftale med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om 
boliger til denne målgruppe. Ifølge Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen vil der kunne tilvejebringes det nødvendige antal 
boliger i et ældreboligbyggeri i senest 2011, men formentlig allerede i 
2010.

Udviklingshæmmede der modtager hjemmepleje
Der forventes tilvejebragt en grund til anvendelse af nybyggeri. 
Herefter vil boligerne kunne ibrugtages i 2012. Der forventes forelagt 
en særskilt indstilling til godkendelse i 2009. Boligerne forventes især 
anvendt til udviklingshæmmede med demens, der har behov for 
hjemmepleje, da antallet af demente udviklingshæmmede er i stærk 
vækst i disse år.


