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Bestillerenheden

Bernstorffsgade 17, 5. sal
1592 Kgbenhavn V

Administrativt heringssvar vedrerende indstillingen, ”Overdragelse
af anvisningsretten til 36 2ldreboliger i Bjergvanget og
anlaegsbevilling (2011-10076)”

Pa baggrund af det foreliggende materiale har Kebenhavns
Ejendomme (KEjd) folgende bemerkninger til indstillingen:

1. Okonomi:
Den anferte gkonomi og ansegte bevilling vurderes som varende
realistisk. Det er dog en forudsatning,

at SOF tegner ny lejekontrakt med boligselskabet ”Lejerbo” der
accepterer at der inddrages boliger til fellesarealer og
personalefaciliteter

at myndighedsbehandling ikke medferer krav om @ndringer 1
projektet, som er vasentligt fordyrende

at SOF er indstillet 1 at finde besparelser i projektet, hvis
licitationsresultatet overskrider budgettet.

2. Tid:
Den 1 indstillingen anforte tidsplan vurderes som vearende realistisk.
Det er dog en forudsatning,

at myndighedsbehandling forleber med forventet sagsbehandlingstid
og ikke medferer krav om @ndringer i projektet, som forlenger
tidsplanen vesentligt.

at problematikken omkring lejekontrakt er afklaret, og denne
foreligger ved ombygningens start, hvis tidsplanen skal overholdes
at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen inden byggestart har afklaret
flytning af nuvaerende beboere og fysisk flytning har fundet sted.

3. Ovrige bemarkninger:

Der er endnu ikke ivaerksat undersogelser af asbest, PCB eller bly.
Konsekvensen af evt. fund kan influere pd ekonomien (og tiden),
hvorfor det er en forudsatning,

at udgifterne hertil dekkes af SOF, eller der findes tilsvarende
besparelser 1 projektet.

Dato for afklaring af forudsatninger med videre:
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KEjd forventer hurtigst muligt (nar lejekontrakt er afklaret), at
igangsatte undersogelser af asbest, pcb og bly inden byggestart, sa der
kan tages stilling til det videre forlab.

Med venlig hilsen

Bent Tildestrup
Leder
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