Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
Teknik- og Miljeforvaltningen

Notat

Bilag 3: Afrapportering vedrerende Fremtidens Gard-
haver

I. Indledning

| dette notat praesenteres resultater og leering fra Fremtidens Gard-
haver, som blev igangsat af Borgerrepraesentationen i Budget 2013.
Notatet uddybes nedenfor med fotos, illustrationer og negleerfarin-
ger. Den fulde PowerPoint praesentation kan ses pé klimakvar-
ter.dk/gaardhaver. Fremtidens Gardhaver er et ambitigst demon-
strations- og byfornyelsesprojekt, der viser, hvordan de privatejede
kebenhavnske gérdarealer kan understatte Kebenhavns Kommunes
og Hofors skybruds- og klimatilpasningsplaner. Demonstrationspro-
jektet viser ogsa, hvordan regnvandet kan anvendes som en res-
source i rekreative og grgnne regnvandslgsninger, der bdde handte-
rer store regnmangder og samtidig giver kebenhavnerne attraktive
friarealer og bedre bokvalitet. Derudover demonstrerer projektet, at
det er skonomisk fordelagtigt, nédr gardhaverenoveringen integreres
med et regnvandsteknisk anleeg, der finansieres og ejes af Hofor.

| takt med det stigende klimapolitiske fokus igennem de senere ar er
projekt Fremtidens Gardhaver ogséa géet forrest i forhold til den
grenne omstilling ved at indtage en proaktiv og faciliterende byg-
herrerolle, der sikrer fokus pa genanvendelse af byggematerialer, al-
ternative byggemetoder, biodiversitet og CO2 reduktion helt fra op-
starts- og projekteringsfasen til og med den endelige anlaegsfase.

@konomi

2. Demonstrationsprojektets resultater Demonstrationsprojekt
Fremtidens Gardhaver er
finansieret af Kgbenhavns
Kommune (23,7 mio. kr.)
og Udleendinge-, Integra-
tions- og Boligministeriet

Projektet bestar af tre fysiske gardhaveprojekter:
Fremtidens Gardhave ved Askggade, Klimakvar-
ter @sterbro, Fremtidens Gardhave ved

Straussvej, Sydhavnen og Fremtidens Gardhave

ved Tomsgardsvej, Nordvest. Projekterne er (21,3 mio. kr.), HOFOR
gennemfert fra 2013 til 2023/24. Sesterprojek- (10,2 mio. kr. til regn-
tet Klimakarréens Gardhave, Klimakvarter @ster- vandstekniske anlaeg)
bro er gennemfgrt i samme periode og praesen- | samt privatfinansierede
teres ogsa nedenfor. private arbejder i forbin-

delse med projekterne pé i
alt 7-8 mio. kr.
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Projekterne er udviklet i teet samarbejde med beboere, rédgivere og
Hofor. De er udviklet i forleengelse af hinanden, sa de sidst feerdig-
gjorte projekter bygger videre péd de erfaringer, der er gjort i de tid-
lige projekter. Erfaringerne fra projekterne og afledte arbejdsmeto-
der er Isbende implementeret i forvaltningens praksis igennem hele
projektperioden.

De fire gdrdhaveprojekter har forskellige demonstrationsveerdier,
det vil sige forskellige méader, hvorpé de handterer sédvel hverdags-
som skybrudshaendelser. De viser ogsé, hvordan regnvandet pé
mange forskellige mader kan udnyttes og iscenesaettes som en re-
kreativ ressource, og der er udviklet innovative lgsninger til de en-
kelte projekter. Feelles for alle projekter er, at gardhaverne handterer
det vand, der falder pd de gardvendte tage og pé gardens flader.

Fremtidens Gardhave ved Askegade - Sammenhangende gard og
gade

Projektet viser, hvordan en klimatilpasset gdrdhave kan bidrage til
en sammenhangende gérd og gade og binde to beboelsesejen-
domme sammen pa tveers af Askagade og samtidig Igfte lokalomra-
det. Der kan nedsives en 70 &rs haendelse i gdrdhavens lange &-lig-
nende fordybning samtidig med, at beboerne har fdet en attraktiv
og gren have med gamle traeer og hjemmehgrende arter.

| Askegade er der udfert et forseg med en biokulfaskine, som er
kendt metode for Stockholm. Metoden giver optimale
vaekstbetingelser til vejtraeer ved at plante dem i en faskine med
biokul, der samtidig opmagasinerer og renser regnvandet fra de
omkring-liggende parkeringspladser, sa det lever op til
myndighedernes krav til nedsivning. De efterfalgende evalueringer
viser en renseeffekt, men raekker ikke til endegyldige konklusioner
om rensningsgraden. Fgr Igsningen eventuelt udbredes i
Kgbenhavn, ber der ske en optimering af biokulmaterialets
indholdsstoffer og faskinens opbygning, sé treeernes veekst
forbedres. Der er pa nuveerende tidspunkt ikke planlagt andre
forseg med metoden. Gardhaven blev ibrugtaget i 2020.

Fremtidens Gardhave ved Straussvej - Vand til leg hele tiden

Projektet viser, hvordan en 100 ars haendelse kan tilbageholdes i K-
benhavns Sydhavn, hvor grundvandet stér sé& hojt, at der ikke kan
nedsives. De store skybrud tilbageholdes langs karréens sokler og
forhgjede keeldernedgange, inden det ledes til kloak, ndr der igen er
plads. Hverdagsregnen renses biologisk for det ledes til gardhavens
regnvandsg. Derved kan beboerne soppe i sgen og lege med van-
det, der cirkuleres rundt i renden pa gdrdhavens gennemgdende kli-
makant og giver en allestedsnaerveerende lyd af rislende vand. Tek-
nologisk Instituts har evalueret forseget med det biologiske rens-
ningssystem og fastslar, at vandet lever op til myndighedernes krav
til badevand. Rensningssystemet kan sédledes anvendes i andre
géard- og byrumsprojekter.

Straussvejprojektet er tegnet med fokus pa mindst mulig CO; aftryk
og bygget af genanvendte byggematerialer, bl.a. gamle kebenhav-
nerbeleegninger lagt pad genbrugsstabil samt klimakant og fliser
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stebt i beton med genbrugstilslag. Der er brugt industrielt spildtrae
til skure, baeenke og terrasser og anvendt emissions- og fossilfri ma-
skiner pd byggepladsen. Projektet er gennemfgrt i samarbejde med
Hofor og blevibrugtageti 2021.

Fremtidens Gardhave ved Tomsgardsvej - En gardhave pa natu-
rens pramisser

Projektet viser, hvordan regnvand fra taget, der haelder mod Toms-
gdrdsvej, kan opsamles pé vejsiden og ledes igennem bygningen vi-
dere til gdrden. Gardhaven kan tilbageholde en 100 ars haeendelse,
for vandet ledes til skybrudsledningen pd Hovmestervej og videre til
Lersgparken og havnen. Projektet viser et alternativ til regnvands-
h&ndtering pé vejene. P& trods af det store volumen er vandopsam-
lingen neermest usynlig i den store vilde gardhave med masser af
gamle traeer, buske og vilde graes- og blomsterenge. Bladenes og
graessernes raslen og vandets rislen giver derudover en ny lydople-
velse i det steerkt stgjplagede omréde. Far- og eftermalinger har
konstateret en positiv udvikling i gdrdhavens biodiversitet og lydop-
levelser, der er mere varierede.

For at mindske CO; aftrykket og brugen af nye byggematerialer, er
der opfert en stampet jordmur samt skure i genbrugstrae og brugt
gamle vinduer og mursten til beboernes nye orangeri og feelleshus.
Jordmuren er under fortsat monitorering bl.a. for at dokumentere
robusthed. Projektet er gennemfert i samarbejde med Hofor og blev
ibrugtageti 2022.

Klimakarréens gardhave, Landskronagade - Regnvand omdannes
til brugsvand

Den smalle og kringlede kebenhavnerkarré omdannes til en urban
gardhave med regnvandshandtering, rekreative opholdsarealer og
energirigtige boliger med en ny klimafacade.

Gardhaven handterer en 10 ars haendelse. Regnvandet fra de gard-
vendte tage opsamles og ledes til rar i den nye klimafacade og bi-
drager til vandforsyningen. Regnvandet daekker cirka halvdelen af
vandforbruget til toiletter i tre ejendomme (55 lejligheder) og til
feellesvaskerier i fem af karreens ejendomme. Regnvandet fra de be-
feestede omrader ledes til i gdrdhavens render til nedsivning og
overlgb i Hofor’s skybrudsledning i Landskronagade. Erfaringer med
klimafacaden afrapporteres pé et senere tidspunkt. Gardhaven ind-
vies i maj 2024.
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Forste pladser, anerkendelser og priser

Projekterne har markeret sig som pionerer ved:

At veere de forste kabenhavnske gérdhaver, der kan handtere
og forsinke 100 ars regnhandelser, hovedsagelig ved brug af
grenne overfladelgsninger

At veere de forste eksempler pa regnvandstekniske anlaeg i
privatejede gardhaver, som er ejet og finansieret af Hofor.

At etablere Danmarks ferste regnvandsg med biologisk rens-
ning, der lever op myndighedernes krav til badevand.

At veere forvaltningens fgrste fossil- og emissionsfrie bygge-

plads.

e Atveere forvaltningens forste anleegsprojekt, som fra op-
startsfasen er tegnet med fokus péa at genbruge byggemate-

rialer og efterlade det mindst mulige CO; aftryk.

Fremtidens Gardhaveprojekter har opnéet felgende anerkendelser:

e Nomineret til Arets Lille Arne 2023.

¢ Nomineret til Kebenhavns Kommunes Bygningspraemie-

ringspris 2023.

e Udpeget af Real Dania som et af Danmarks 100 bedste klima-

tilpasningsprojekter i 2018.

e Vinder af Dansk Betons Betoninnovationspris 2023, for at
veere de fgrste i Danmark til at bruge genanvendt tilslag i
udendgrs betonkonstruktioner og dermed mindske CO; af-

trykket.

2. Generelle demonstrationsveaerdier, der omsaettes i fremtidige gard-

haveprojekter

Samtidig med gennemfgrelsen af de tre klimatilpassede
gardhaveprojekter har forvaltningen udviklet og formalise-
ret gardhaveomradets administrative praksis, herunder (1)
oparbejdet et samarbejde med Hofor om klimatilpasning i
privatejede gardhaver, hvor der er i modsaetning til de of-
fentlige omréader, er god plads til vandhandtering over og
under jorden samt feerre designkrav og mindre slitage. Der
er derudover (2) skabt overblik over, hvordan de ca. 300.
tilbageveerende gardhaver, som endnu ikke er byfornyet,
kan bidrage til kommunens og Hofors klimatilpasningsind-
sats. Der er (3) udviklet agile arbejdsmetoder, der kan img-
dega skiftende strategiske behov (klima, biodiversitet
mm.) som gérdhaveprojekter kan bidrage til at |afte ved at
skabe multifunktionelle gardrum og rammer for et beere-

Mange bakke sma...

Gardhaveindsatsen i Kebenhavns Kom-
mune er en central del af byfornyelsen,
med 500 fornyede garde siden 60'erne.

Der er stadig 300 utidssvarende kaben-
havnske géarde, som endnu ikke er byfor-
nyet eller klimatilpasset.

De enkelte projekter er sma, men det sam-
lede areal af kebenhavnske garde svarer til
Nordhavn (ca. 3,2 mio. m2, hvoraf halvde-
len endnu ikke er byfornyet).

dygtigt hverdagsliv. Forvaltningen har derudover (4) professionali-
seret dialogen med de beboere og ejere, som far byfornyet og kli-
matilpasset deres nedslidte gard, og (5) professionaliseret samar-

bejdet med réadgiver.




Implementeringsindsatser

Demonstrationsprojektet er mundet ud i folgende tilgange (proces-
ser og beslutninger) og planleegningsredskaber, der bidrager til en
optimal klimatilpasningsindsats og baeredygtighed i fremtidige by-
fornyelsesprojekter. Tilgange og redskaber omseettes i igangvee-
rende og fremtidige gardrenoveringsprojekter.

e Potentielle nye gardhaver er screenet og tildelt point bade i
forhold til byfornyelsesbehov og skybruds- og klimatilpas-
ningspotentiale. Det vil sige de enkelte gardhavers bidrag til
kommunens og Hofors master-, klimatilpasnings- og spilde-
vandsplaner er afdeekket og registreret pd KK-kort.

e Paradigme for gkonomifordeling og samarbejde med Hofor
om klimatilpasning og etablering af regnvandstekniske an-
leeg i fremtidige gardhaveprojekter.

e Beeredygtighed, CO2 reduktion og biodiversitet indteenkes
allerede fra opstartsfasen i de gardhaveprojekter, som seettes
i gang fremadrettet.

e Forvaltningen har hjemtaget borgerdialogopgaven, som
radgiverne tidligere stod for. Forvaltningen star for al dialog
og kommunikation med beboere og ejere i forbindelse med
igangveerende og fremtidige byfornyelsesprojekter.

e Kontraktstyringen og samarbejdet med rédgiver er professi-
onaliseret for at udvikle regnvandsarkitektoniske Igsninger,
som bdade er rekreative, multifunktionelle og baeredygtige.

Udbredelsesindsatser

Alle, der er interesserede, kan komme pé besag og se next practise
indenfor klimatilpasning og gren omstilling i de fire demonstrati-
onsprojekter. Der er meget stor interesse for at besgge projekterne.

Erfaringer og resultater udbredes til samarbejdspartnere og interes-
serede pa felgende mader.

e www.Klimakvarter - Gardhaver

e Fremvisninger og oplaeg for faglige besggsgrupper fra in-
og udland (dvs. in- og eksterne samarbejdspartnere, radgi-
vere, planleeggere og politikere mm.)

e Besggselv aftaler

e Oplaegved BLOXHUB og TMFs Internationale besggstjene-
ste mm. igangsaettes

¢ Regnvandsteknisk seminar 2023, hvor kommunen og Hofor
delte de regnvandstekniske erfaringer og evalueringer med
ca. 80 fageksperter

e AbentHus-arrangement under Arkitekturar 2023

e Oplaeg pd IWA 2022
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e Fremvisninger og opleeg organiseret af Folkeuniversitetet 2-
3 gange arligt

e Inspirationsture i forbindelse med igangseettelse af nye
gardhaveprojekter

e Interview om erfaringer til studerende, forskere mm.

e Avis- og tidskriftsartikler

3. Beboerne er tilfredse og bakker op om klimatilpasning og gren om-
stilling

Forvaltningen har gennemfart en tilfredshedsundersggelse blandt
beboerne i de tre Fremtidens Gardhaveprojekter. Svarprocenten er
desveerre kun 20-25%, hvorfor den kun kan tages som en pejling.

Pejlingen viser, at ca. 75% af dem der har svaret, er tilfredse med de-
res nye gadrdhave. Cirka 90% vil gerne bidrage til at lese Kgbenhavns
regnvands- og klimaudfordringer. Henholdsvis 61 % i Askegade- og
Straussvejprojekterne er tilfredse med regnvandslgsningerne i de-
res nye gardhave, mens 76 % er tilfredse med de konkrete lgsninger
i gdrdhaven ved Tomsgérdsvej. Forskellen i tilfredsheden skyldes
formentlig, at de regnvandstekniske lgsninger i Askegade og
Straussvej kraevede tilretninger og havde en leengere indkerings-
fase, end der var behov for i Tomsgardsvejprojektet.

Omkring 75-80% synes, at det er vigtigt at anvende genbrugsmate-
rialer og er tilfredse med lgsningerne i deres gérdhave.

Tilfredsheden med inddragelsen og kommunikationen steqg i takt
med, at Forvaltningen hjemtog og professionaliserede borgerdialo-
gen. | Askegadeprojektet stod rddgiverne for borgerinddragelsen.
Her viser pejlingen, at ca. 40% var tilfredse med dialogen og kom-
munikationen, mens den steg til 57% i Straussvejprojektet og 63% i
Tomsgardsvejprojektet.
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" Tre Fremtidens Gardhave pro)ekter
-og Kimakarréen |gangsat Budget 13
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Fremtidens Gardhaver

“Formalet er at vise, hvordan de kebenhavnske
gardhaver kan bidrage til realiseringen af
kommunens klimatilbasnings- og skybruds-
planer, og hvordan regnvand kan bruges som
ressource med udgangspunkt | beboernes
hverdagsliv og gnsker”




£5 g
Fe




o

jhi

| ?i

“mmAln

ol ==

(3

b

o
of

a

2
#l

-

"Askogade

=

-



hhﬂ

rw.ﬂ..,..

w1

__.__1
=_nain

Ll ¥ LR R

_____ R

fhy
et

¥
[

h

e

1hh

e e e et il T

ﬁ.:;..;w

.
By
9 4

Ao o e

vm.,,w._. ‘;.‘hl“. o
e

RoY o, B .Jenﬂ

by

1

! s
by

.{-u ]

at

’
E

fz
%:

d

-9 )
Ial F ; (T
B~
b ™ Tu

er

*

.:I*




e

"_6plstartsm¢der for at S|kre

o " o = - T "
tidlig inddragelse - --
el e e - !
. < e e L et /f\
F “'—-'-'......,"_ _,'f __-""‘. oL =

£ -:‘\\_'J_ -_h-h-\-“-_'-‘.-\---k‘;



§

5

.

e R g, Y ML el ) () e e
218 Shey ; s = N v 1 B : , ,
‘wm ' | ﬂﬁ’ Th'ﬁm lll -'H&DPE. T Aﬁ%ﬂﬁm sﬂhmwm}; ' S'?FL;FH Adobe Creatrve Cloud
} -
: ¥

o

’4
o/
oS

R ol "

N

KHD
200 -

D §

I~

.H-v"-
-

o -

2.5
j "~
' |
i
z’ D}

.

'

_'!
[

i
X,
l.f
r /




ro.g
i3
=
;:5'
.‘-
1.‘ 'S
A e
¥
-
]
i i
’ 3
L [
- | L ]
F e
|.‘.'_.r
5 L
-i ! ¥
L

& -r.,"; at -. :,.
= - ey Y
r deres:

= ¥ |
, 1.! .‘F_, o = i ‘F : -:!
' P 1—"¢i -.1. e T Ty
P L] .
Ili?r'.l - ‘-l i ..‘:.f t L | : ':
o .: *.'-\. :
- Y EI 2 ! .
0 . @
LT
r-
.- -:I.

R 7 SRR P, T,
- -

e




Y r

o il i
M\
" ._..___... LRl

1R N
ST




i
,! 'l

hac

Synesatd
vig _ji _'l'. at a \\ W

o % \qa
> er tllfr '



Demonstrationsprojekter
skaber ny praksis

e Nye gardhaver samtaenkes med regnvandshandteringsplaner
(master-, klimatilpasnings- og spildevandsplaner mm.)

e Paradigme for samarbejde med Hofor om
klimatilpasning i fremtidige gardhaveprojekter

e Baeredygtighed, CO2 reduktion og biodiversitet
Indtaenkes Tra begyndelsen | nye gardhaveprojekter

® Show cases, der viser next practise s,
ifht. kllmatll'pasnlng og den grgnne omstilling

e Kommunen star for dialogen og kommunikationen
med beboere og ejere

e Samarbejdet med radgiver er professionaliseret
for at udvikle regnvandsarkitektoniske lgsninger,
som bade er rekreative og multifunktionelle
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Fremtidens Gardhave ved Askggade

Beboerne behov og gnsker om ophold er samtaenkt med
regnvandshandtering helt fra begyndelsen
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Fremtidens Gardhave ved Straussvej

Beboernes behov og gnsker om en gardhave med synlig regnvand og masser
af lege- og opholdsmuligheder er samtaenkt med solsidens klimakant

Bornenes
Beboernes vandlegeplads ved

solnedgangsplads Klimakanten

Beboernes nye
samlingssted

Straussve]

Mozartsvej
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Fremtidens Gardhave ved Tomsgardsvej

Beboernes behov og gnsker om en baredygtig, tryg og sammenhangende gardhave
med adskillelse af ophold og biler ligger til grund for gardhavens indretning

Oplevelsesstien
og klatrenet |
eksisterende traser

Stampet jordmur
og vandtrappe

Promenaden
og opholdsrums

Tomsgardsvej
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Klimakarreen

Den smalle og kringlede kabenhavnerkarré omdannes til en urban gardhave med
regnvandskanaler, rekreative opholdsarealer og energirigtige boliger

Den stille regnhave

Beboernes

ztille regnhave
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