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NOTAT 

Status på udmøntning af midler til daginstitutionsgrupper fra 
budget 2014 
 
I budget 2014 blev der afsat 283 mio. kr. (2017 p/l) til 52 
daginstitutionsgrupper og 9 basisgrupper. Der er på nuværende 
tidspunkt overblik over størstedelen af udmøntning, som udvalget 
orienteres om i dette notat. 
 
Midlerne til de 52 grupper blev afsat på baggrund af en forventning 
om en gennemsnitlig gruppepris på 4,6 mio. kr. I dette nøgletal var der 
ikke indeholdt udgifter til grundkøb og stedsspecifikke udgifter, idet 
den type af udgifter skulle afholdes af en pulje under 
Økonomiudvalget.   
 
Ud af de 52 daginstitutionsgrupper fra budget 2014 er der 44,5 
gruppe, som er udmøntet eller tæt på at blive det, jf. tabel 1.   
 
Tabel 1. Oversigt over udmøntning af daginstitutionsgrupper 

Projekt Beslutning i BR 
BUU 
pulje* 

ØU 
pulje* 

Øvrig 
anlægs-
ramme* Grupper 

Moselgade 
Muligt at udmønte 
uden beslutning 737 0 0 1,5 

Valdemarsgade 
27 

Muligt at udmønte 
uden beslutning 351 0 0 1,0 

Byggeret Robert 
Jacobsensvej 4 BR 27/3 2014 8.548 0 0   

Robert 
Jacobsensvej 4 BR 18/9 2014 36.833 0 0 5,0 

Prinsesse 
Charlottesgade 
42, etape 2 BR 26/2 2015 9.104 0 0 2,0 

Krausesvej 8 BR 17/6 2015 14.817 4.803 616 3,0 

Strandlodsvej 73 BUU 20/8 2015 20.114 5.247 1.531 4,0 

Kastelsvej 62 BR 12/11 2015 23.331 8.449 0 4,0 

Rymarksvej 131 BR 12/11 2015 12.894 776 22.002 2,0 

Sassnitzgade, 
Nordhavn 

Beslutning forventes i 
løbet af 2017 26.309 8.393 0 5,0 

Sølund 
opnomering 

 Beslutning forventes i 
løbet af 2017 6.206 0 0 1,0 

Vesterfælledvej,
Carlsberg BR 02/02 2017 41.056 20.000   10,0 

Amager 
Boulevard 108 

 Beslutning forventes i 
løbet af 2017 39.200     6,0 

I alt   238.962 47.303 24.150 44,5 
* Opgjort i 1.000 kr. 

 
Den gennemsnitlige gruppepris for de 44,5 grupper er på 5,4 mio. kr. 
For en andel af de udmøntede grupper har det været nødvendigt at 
afholde udgifter til byggeret og andre stedsspecifikke udgifter, idet 
puljen under Økonomiudvalget er blevet tom. Den gennemsnitlige 
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gruppepris for de udmøntede midler er således ikke sammenlignelig 
med det oprindelige nøgletal. 
 
Udover uventet afholdelse af stedsspecifikke udgifter er der nogle 
institutioner, som har været dyrere end forventet, hvilket bl.a. skyldes 
stramme rammer for byggeriets grundplan, opførelse i flere etager, 
komplicerede byggepladser, tilbygning forbundet med ekstraudgifter 
samt nedrivning af eksisterende bygninger. BUF har forsøgt at holde 
udgifterne nede ved ikke at imødekomme fordyrende ønsker, som ikke 
vurderes nødvendige for at drive en god daginstitution. 
  
Ud af de 9 basisgrupper er der udmøntet midler til 1 basisgruppe for 
4,5 mio. kr. ifm. anlæg af 2 almindelige grupper på Prinsesse 
Charlottesgade 42.  Der er således i alt udmøntet 244 mio. kr. til 44,5 
grupper og 1 basisgruppe, hvorfor der resterer ca. 39 mio. kr. i puljen. 
 
Da 1 ud af de 9 basisgrupper er håndteret gennem opnormering, 
mangler der at blive udmøntet midler til 7 basisgrupper og 7,5 
almindelige grupper. Hvis grupperne opføres til maksimalprisen uden 
stedsspecifikke udgifter, er de forventede udgifter til de resterende 
grupper 61 mio. kr. 
 
Da der ikke er udsigt til, at alle grupper fra budget 2014 kan udmøntes 
inden for de afsatte midler, vil forvaltningen til budget 2018 fremsætte 
særskilt budgetønske for at løse udfordringen.  


