
21. Bro over Inderhavnen og Cykelpakke IV - Nyhavn - omdisponering og frigivelse 
af midler samt arealerhvervelse (2010-168724)

Der skal tages stilling til omdisponering og frigivelse af midler til projekt ”Bro over Inderhavnen” og 
”Cykelpakke IV - Nyhavn”, samt igangsætning af proces for rettighedserhvervelse til gennemførelse 
af broprojektet med tilhørende stier. 

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

at anlægsbevillingen til anlægsprojekt ”Artillerivej” (BR 29/4 2010) nedskrives 1.
med 20 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 og omdisponeres som en rådighedsbevilling på 
19 mio. kr. til projekt ”Bro over Inderhavnen” og 1,0 mio. kr. til ”Cykelpakke IV - 
Nyhavn”,

at de 15,4 mio. kr. (2011 p/l) der i 2011 er afsat til ”Jordforurening - billig 2.
boliger” (BR 18/5 2006 og BR 31/8 2006) på Teknik- og Miljøudvalgets 
ordinære anlægsramme omdisponeres som en rådighedsbevilling til ”Bro over 
Inderhavnen”,

at der frigives en anlægsbevilling på 7,75 mio. kr. (2011 p/l) til projekt- og 3.
byggeledelse af projekt ”Bro over Inderhavnen” på Teknik- og Miljøudvalgets 
bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.22.3. Anlægsbevillingen skal fordeles med 
2,65 mio. kr. i 2011, 2,65 mio. kr. 2012 og 2,45 mio. kr. 2013,

at der frigives en anlægsbevilling på 7,8 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 til 4.
gennemførelse af projekt ”Cykelpakke IV - Nyhavn”. Midlerne frigives på Teknik- 
og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3,

at der frigives en anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 til 5.
gennemførelse af ekspropriationerne og forberedende arbejder på projekt ”Bro 
over Inderhavnen” på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, 
funktion 2.28.22.3, samt

at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at træffe ekspropriationsbeslutning jf. 6.
vejlovens § 49 til at erhverve de nødvendige arealer til gennemførelse af 
broprojektet, jf. bilag 1.

Det bemærkes, at der med nærværende indstilling kun er afsat midler til ekspropriation 
og forbedrende arbejder på matrikel 658 og 659 CHR (Grønlandske Handels Plads), 
matrikel 451 CHR (Islands Plads), matrikel 592 CHR (Forsvaret) samt matrikel 607 
CHR (Masteskurene) svarende til 8 mio. kr. (2011 p/l).

Det forudsættes derfor, at Teknik- og Miljøudvalget foreligger Økonomiudvalget og 
Borgerrepræsentationen en særskilt sag om, hvorledes adgangsarealerne til broen sikres i 
form af erhvervelse af matrikel 373 ØST (Havnegade).

Det forudsættes endvidere, at alle nødvendige rettighedserhvervelser foretages ved 
ekspropriation eller eventuelt ved frivillig aftale. 



Det forudsættes herudover, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden 
for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling
Borgerrepræsentationen vedtog 24. januar 2008 at modtage gavebrevet på 165 mio. kr. plus 
gavemoms fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal til 
broforbindelser i havnen med tilhørende anlæg. 

I indstillingen til Borgerrepræsentationen den 10. december 2009 om valg af vinderprojektet blev det 
beskrevet, at broen over Inderhavnen kunne blive dyrere. Dette kombineret med andre forhold 
nødvendiggør, at der omdisponeres midler inden for Teknik- og Miljøudvalgets ramme. Der skal 
således træffes beslutning om at sikre en samlet økonomisk ramme for projekt ”Bro over 
Inderhavnen” med tilhørende stianlæg. 

Der skal samtidig frigives midler til projekt- og byggeledelse i anlægsfasen. 

Brofæster, styrehuse og stier berører flere private ejendomme, hvorfor der skal frigives midler til at 
erhverve de nødvendige arealer ved ekspropriation. Endvidere skal der sikres areal til byggeplads. 
Endeligt foreslås det, at Borgerrepræsentationen bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget til at træffe 
ekspropriationsbeslutning.

Løsning

I konkretiseringen af aftalen mellem kommunen og fonden, samt i forlængelse af at fonden blev 
pålagt, at betale moms på ca. 30 mio. kr. er det forudsat, at kommunen afholder bygherreudgifterne 
og udgifter til eventuelle ejendomserhvervelser med afledte omkostninger. 

I indstillingen til Borgerrepræsentationen 10. december 2009 om indgåelse af kontrakt med 
konkurrencevinderne vurderede forvaltningen, at vinderforslaget til broen over Inderhavnen kunne 
overskride anlægsbudgettet med ca. 10 %.  I forbindelse med detailprojekteringen af broen over 
Inderhavnen er der løbende implementeret besparelser på blandt andet hydraulik, stålmængder og 
rækværker. Der kan ikke indarbejdes yderligere besparelser i projektet, uden det vil indebære en 
væsentlig kvalitetsforringelse. Der foreslås derfor afsat midler til en mulig fordyrelse af projektet. 
Den faktiske pris på udførelsen af broerne kendes dog først ved licitationsresultatet. Ved at 
disponere midlerne nu sikres det, at der med en forventet licitation maj/juni 2011 kan være 
anlægsstart på broen over Inderhavnen i august/september 2011.

Den massive interesse for projektet, har medført øgede bygherreudgifter bl.a. i forbindelse med 
lokalplanforslag, øget arbejde med myndigheds- og ejerforhold, samt fredningssagens afgørelse i 
Naturklagenævnet. Herudover skal der afsættes og frigives midler til bygherreudgifter i anlægsfasen. 
Bygherreudgifterne er for hele projektet vurderet til ca. 5 % af den samlede bevilling. Forvaltningens 
gennemsnitstal for projekter viser, at bygherreudgifterne (intern løn, forundersøgelse, 
advokatudgifter mv.) normalt udgør op til 10 %, ekstern rådgivning (projektering) 15 % og fysiske 
anlæg 75 %.

Dykkerundersøgelser har vist, at bolværkerne generelt er i dårlig stand ved brofæsterne, hvorfor der 
skal afsættes midler til spunsning. Der projekteres og anlægges forbindelser mellem broerne for 



gående og cyklister. Stiforbindelserne fremgår af bilag 1. I Havnegade tilpasses den nordligste del af 
Havnegadeprojektet til broprojektet og cykelforbindelsen i Nyhavn.

I Budget 2011 er der til cykelforbindelsen i Nyhavns sydside afsat 8 mio. kr. og i denne indstilling 
anbefales, at der afsættes yderligere 1 mio.kr. Det betyder, at cykelforbindelsen nu helt udtages af 
Almen Fondens gavebrev og i stedet anlægges alene af kommunen. Det samlede gavebeløb på 165 
mio. kr. plus moms fastholdes, hvorved fondens støtte til broerne opskrives med 9 mio. kr.

I alt foreslås omdisponeret 35,4 mio. kr. Fordelt med 34,4 mio. kr. til projekt ”Bro over 
Inderhavnen” og 1,0 mio. kr. til ”Cykelpakke IV – Nyhavn”. Omdisponeringen kan afholdes inden 
for Teknik- og Miljøforvaltningens ramme ved at omdisponere midler fra Artillerivej samt midler 
afsat til jordforurening - billige boliger. 

På Grønlandske Handels Plads nedrives en eksisterende lagerbygning efter aftale med Slots- og 
Ejendomsstyrelsen, så arealet kan anvendes som byggeplads i anlægsperioden, se bilag 1.

Projekt ”Bro over Inderhavnen” med tilhørende stier forudsætter, at der på matriklerne 373 ØST 
(havnegade), 658 og 659 CHR (Grønlandske Handels Plads), 451 CHR (Islands Plads), 592 CHR 
(Forsvaret) samt 607 CHR (Masteskurene) sikres offentlig adgang for gående og cykler. Endvidere 
skal der erhverves grundareal til styrehus på Grønlandske Handels Plads og på Islands Plads, samt 
erhverves bådepladser til brug for opmarchpladser til sejlere, der afventer broåbning. De nødvendige 
rettighedserhvervelser foretages ved ekspropriation, se bilag 1. 

For at optimere tidsplanen foreslås det, at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at træffe 
ekspropriationsbeslutning jf. vejlovens § 49. 

Økonomi

Projektet ”Bro over Inderhavnen” er budgetteret til at koste 202,2 mio. kr. og har derfor brug for 
tilførsel af 34,4 mio. kr.

Projektet ”Cykelpakke IV - Nyhavn” er budgetteret til at koste 9 mio. kr. Der er med Budget 2011 
givet 8 mio. kr. til projektet, og der skal derfor tilføres 1 mio. kr.. 

De ekstra midler til disse to projekter findes med denne indstilling inden for Teknik- og 
Miljøforvaltningens anlægsramme med 20,0 mio. kr. (2011 p/l) fra ”Artillerivej” og med 15,4 mio. 
kr. (2011 p/l) fra ”Jordforurening - billige boliger”.

Budgettet for Artillerivej er efter modtagelse af et godt entreprenørtilbud reduceret, således 
omdisponeres 19 mio. kr. (2011 p/l) til projekt ”Bro over Inderhavnen” og 1 mio. kr. til projekt 
”Cykelpakke IV - Nyhavn” uden forringelse af Artillerivejprojektet.

De 15,4 mio. kr. der er afsat til ”Jordforurening - billige boliger” på Teknik- og Miljøudvalgets 
anlægsramme omdisponeres til projekt ”Bro over Inderhavnen”, da midlerne til ”Jordforurening - 
billige boliger” på nuværende tidspunkt ikke er disponeret til et specifikt anlægsprojekt. 

Med denne indstilling frigives 7,75 mio. kr. (2011 p/l) til intern projektledelse og byggeledelse af 
projekt ”Bro over Inderhavnen” og 7,8 mio. kr. (2011 p/l) til gennemførelse af projekt ”Cykelpakke 
IV - Nyhavn”. 

Desuden skal frigives 8 mio. kr. til skønnede ekspropriationserstatninger og forberedende arbejder på 
Grønlandske Handels Plads, hvor der indrettes byggeplads.



Videre proces
Projektet har som forudsætning, at lokalplanforslag og broåbningspolitik for broerne vedtages. 
Teknik- og Miljøforvaltningen afholder i forlængelse heraf åstedsforretning forud for endelig 
ekspropriationsbeslutning. På baggrund af licitationsresultatet søges før sommerferien 2011 om 
frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af projektet. Forventet anlægsstart er august/september 
2011. 

Hjalte Aaberg /Torben Gleesborg



Oversigt over politisk behandling

Bro over Inderhavnen og Cykelpakke IV - Nyhavn - omdisponering og frigivelse af midler 
samt arealerhvervelse

Der skal tages stilling til omdisponering og frigivelse af midler til projekt ”Bro over Inderhavnen” og 
”Cykelpakke IV - Nyhavn”, samt igangsætning af proces for rettighedserhvervelse til gennemførelse 
af broprojektet med tilhørende stier. 

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for 
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at anlægsbevillingen til anlægsprojekt ”Artillerivej” (BR 29/4 2010) nedskrives 1.
med 20 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 og omdisponeres som en rådighedsbevilling på 
19 mio. kr. til projekt ”Bro over Inderhavnen” og 1,0 mio. kr. til ”Cykelpakke IV - 
Nyhavn”,

at de 15,4 mio. kr. (2011 p/l) der i 2011 er afsat til ”Jordforurening - billig 2.
boliger” (BR 18/5 2006 og BR 31/8 2006) på Teknik- og Miljøudvalgets 
ordinære anlægsramme omdisponeres som en rådighedsbevilling til ”Bro over 
Inderhavnen”,

at der frigives en anlægsbevilling på 7,75 mio. kr. (2011 p/l) til projekt- og 3.
byggeledelse af projekt ”Bro over Inderhavnen” på Teknik- og Miljøudvalgets 
bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.22.3. Anlægsbevillingen skal fordeles med 
2,65 mio. kr. i 2011, 2,65 mio. kr. 2012 og 2,45 mio. kr. 2013,

at der frigives en anlægsbevilling på 7,8 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 til 4.
gennemførelse af projekt ”Cykelpakke IV - Nyhavn”. Midlerne frigives på Teknik- 
og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3,

at der frigives en anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 til 5.
gennemførelse af ekspropriationerne og forberedende arbejder på projekt ”Bro 
over Inderhavnen” på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, 
funktion 2.28.22.3, samt

at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at træffe ekspropriationsbeslutning jf. 6.
vejlovens § 49 til at erhverve de nødvendige arealer til gennemførelse af 
broprojektet, jf. bilag 1.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 24. januar 2011
Udvalget anbefalede indstillingens 4. at-punkt. 

Der blev stemt om indstillingens 1., 2., 3., 5. og 6. at-punkt:

For at-punkterne stemte 9 udvalgsmedlemmer: Signe Goldmann (F), Peter Thiele (F), 



Mette Reissmann (A), Lars Weiss (A), Lise Thorsen (A), Bo Normander (B), Lars Berg 
Dueholm (I), Jakob Næsager (C) og Karin Storgaard (O).

Imod indstillingen stemte 1 udvalgsmedlem: Morten Kabell (Ø).

Ingen udvalgsmedlemmer undlod at stemme. 

Indstillingens 1., 2., 3., 5. og 6. at-punkt blev anbefalet.

Indstillingen blev anbefalet.  

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til 
Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: 
Økonomiudvalget bemærker, at der med nærværende indstilling kun er afsat midler til 
ekspropriation og forbedrende arbejder på matrikel 658 og 659 CHR (Grønlandske 
Handels Plads), matrikel 451 CHR (Islands Plads), matrikel 592 CHR (Forsvaret) samt 
matrikel 607 CHR (Masteskurene) svarende til 8 mio. kr. (2011 p/l).

Økonomiudvalget forudsætter derfor, at Teknik- og Miljøudvalget foreligger 
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen en særskilt sag om, hvorledes 
adgangsarealerne til broen sikres i form af erhvervelse af matrikel 373 ØST (Havnegade).

Økonomiudvalget forudsætter endvidere, at alle nødvendige rettighedserhvervelser 
foretages ved ekspropriation eller eventuelt ved frivillig aftale. 

Økonomiudvalget forudsætter herudover, at eventuelle merudgifter som følge af sagen 
afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 1. marts 2011
Der blev stemt om indstillingen.
For stemte 11 medlemmer: A, B, C, F, O og V
Imod stemte 1 medlem: Ø
Indstillingen blev dermed anbefalet.

bilag
1 - Oversigt over stiforbindelser og rettighedserhvervelser
2 - Økonomioversigt til Bro over Inderhavnen og Cykelpakke IV - Nyhavn




