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Administrativt heringssvar vedrerende indstillingen om anlzaegs-
bevilling til udvidelse af Kirkebjerg Skole fra 3 til 5 spor og 200
KKFO/FH.

Pa baggrund af det foreliggende materiale har Kebenhavns Ejendom-
me (KEjd) folgende bemaerkninger til indstillingen:

1. Okonomi: Den anforte gkonomi og ansegte bevilling vurderes som
varende realistisk. Det er dog en forudsatning,

e at der ikke konstateres veesentlig forekomst af asbest, bly, pcb,
skimmel, andre svampe, rdd og forurening i de forventede be-
rorte bygningsdele ud over hvad, de udferte forundersogelser
har kortlagt.

e at myndighedsbehandling ikke medferer krav om @&ndringer til
projektet, som er vasentligt fordyrende.

Baggrund: Lokalplan for omradet er under udarbejdelse med forventet
BR-godkendelse december 2011. Byggetilladelsen forventes udstedt
umiddelbart herefter.

2. Tid: Den anforte tidsplan vurderes som varende realistisk. Det er
dog en forudsatning,
e at myndighedsbehandling forleber med forventet sagsbehand-
lingstid og ikke medferer krav om @&ndringer til projektet, der
forlenger tidsplanen vasentligt.

Baggrund: Jf. pkt. 1.

Dato for afklaring af forudsatninger med videre:

KE;jd forventer at de udtrykte forudsatninger vedr. myndighedsbe-
handling vil vaere afklaret i februar 2012. Forudsatningen vedr. miljo-
skadelige stoffer forventes at vaere afklaret i marts 2013.

Safremt afklaringen giver anledning til ensker om vaesentlige &ndrin-
ger 1 det foreliggende materiale, vil KEjd i samarbejde med fagfor- Nyropsgadel, 6. Sal
valtningen serge for at Borne- og Ungdomsudvalget snarest muligt 1602 Kabenhavn V
bliver orienteret herom.
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