
7. Revideret udbygningsplan 2009 (2009-103691)

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til oplæg til ”den reviderede udbygningsplan 2009” på 0-
17 års området. 

INDSTILLING OG Beslutning
Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller at Børne- og Ungdomsudvalget, 

at den reviderede udbygningsplan på 0-17 års området godkendes1.

at det godkendes, at der, for at overholde pasningsgarantien i 2009 og 2010, 2.
etableres midlertidige pladser i form af pålagt merindskrivning i alle 
vuggestuegrupper 

at det godkendes, at der afsættes ekstra driftsmidler, udover traditionel pladspris, for 3.
en periode af et år til midlertidige merindskrivningspladser, som er dyrere i drift, i alt 
19,2 mio. kr. 

at det godkendes, at de nye midlertidige pladser i forbindelse med merindskrivninger 4.
i vuggestuegrupper ophører, når de erstattes af permanente pladser i 
anlægsprojekter

at det godkendes, at pladser i forbindelse med 12-14 opnormeringen, ophører i 31. 5.
marts 2010

at udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at anlægsønsker til forhandlingerne om 6.
budget 2010 forøges med 393 mio. kr. til etablering af yderligere 
daginstitutionspladser i perioden 2010 til 2012 som beskrevet i denne indstilling

at udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at anlægsønsker til forhandlingerne om 7.
budget 2010 forøges med 927 mio. kr. til udbygning af kapaciteten på skoleområdet 
hvis løsningen med nybyggeri på Øster Farimagsgades Skoles areal vælges, eller 
med 872 mio. kr. i perioden 2010-2013 hvis løsningen med erhvervelse af Øster 
Borgerdyd Gymnasium (ØBD) til brug for udvidelse af Øster Farimagsgades Skole 
vælges (jf. sagen om helhedsløsning vedrørende udbygning på skoleområdet/Indre 
By)

at udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at anlægsønsker til forhandlingerne om 8.
budget 2010 forøges med 128 mio. kr. til udbygning af kapaciteten på fritidsområdet 
i perioden 2010-2013 som beskrevet i denne indstilling

at udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at det tidligere afgivne anlægsønske til 9.
forhandlingerne om budget 2010 på 111 mio. kr. til etablering af et nyt skolespor i 
Indre By udgår og erstattes af udbygningsplanen for Indre By som beskrevet i denne 
indstilling

at udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at de tidligere afgivne anlægsønsker til 10.



forhandlingerne om budget 2010 på 20 mio. kr. til udvidelse af Frejaskolen med 
obligatorisk børnehaveklasse, 11,5 mio. kr. til udvidelse af Skolen i Charlottegården 
med obligatorisk børnehaveklasse og 1,5 mio. kr. til udvidelse af klubtilbuddet på 
Skolen på Charlottegården udgår og erstattes af forslagene vedrørende 
Charlottegården og Frederikssundsvejens Skole som er beskrevet i bilag 1

at udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at det tidligere afgivne anlægsønsker til 11.
forhandlingerne om budget 2010 på 4,1 mio. kr. til etablering af en gruppeordning 
for hørehæmmede i folkeskole og fritidshjem udgår og erstattes af løsningen som er 
beskrevet i denne indstilling

at Børne- og Ungdomsforvaltningen igangsætter en lokalt forankret proces der 12.
belyser mulighederne for at flytte fritidshjem/KKFO ind på skoler, der har plads til 
det.

Problemstilling

Behovsprognosen blev fremlagt på mødet d. 17. juni 2009, hvor det blev besluttet, at der, på det 
kommende Børne- og Ungdomsudvalgsmøde, fremlægges en: 

”langsigtet plan, som blandt andet sikrer, at midlertidige pladser afvikles og erstattes af andre, 
permanente pladser, og som hviler på det bredest mulige grundlag”.

For fremadrettet at sikre optimale rammer for pladsetableringen og pladsstyringen på 0-5 års-, 
fritidshjem-, klub- og skoleområdet blev det på Økonomiudvalgets møde den 12. maj besluttet, at et 
eksternt revisionsfirma, Deloitte, løbende skal revidere økonomi- og kapacitetsstyringen i Børne- og 
Ungdomsforvaltningen.  

På den baggrund blev en rapport udarbejdet af Børne- og Ungdomsforvaltningen i dialog med Deloitte. 
Rapporten er bygget op omkring ti temaer der samlet set, giver et indblik i institutionsområdet ud fra 
et pladsstyringsmæssigt perspektiv. I rapporten beskrives forskellige forslag, der kan bidrage til at 
forøge pladstallet i kommunen og dermed tilvejebringe det nødvendige antal pladser, som efterspørges 
(jf. sagen om Deloitte rapporten).

Behovsprognose på 0-17 års området
Den opdaterede behovsprognose viste et ufinansieret behov for udbygning af mellem 13-16 skolespor 
og 75 børnegrupper på 0-5 års området (med 12 eller 22 børn i børnegruppen).

Behovet for ekstra skolespor og 0-5 års pladser er vurderet ud fra, at der er et permanent behov. 
Samtidig ønskes der kun udbygning af skolespor og 0-5 års pladser i permanent form i de geografiske 
områder, hvor behovet er centreret.

Behovet på 0-5 års området
Behovsprognosen viser, at der fortsat er en stor befolkningstilvækst for især 0-5 årige, hvilket 
medfører et stigende behov for udbygning, både på kort og lang sigt. Det permanente behov er i 
distrikterne:

Østerbro (udbygning kan med fordel også ske i Indre By)
Vesterbro/ Kgs. Enghave



Valby
Vanløse/Brønshøj-Husum
Bispebjerg
Amager

Det behov, der afdækkes, er et behov, som ligger udover alle eksisterende pladser, alle allerede 
vedtagne anlægsprojekter fremadrettet og udover alle de pladser, man forventer at kunne etablere i 
fleksible pasningsordninger. Der mangler fremadrettet op til 15 daginstitutioner, for at kunne tilgodese 
det stigende børnetal i Københavns Kommune (jf. bilag 1). Koncern Service, som udarbejder 
befolkningsprognoser i Københavns Kommune, forventer ikke, at børnetallet falder de kommende 
mange år, derfor forventes behovet for pladser på 0-5 års området at være permanent fremadrettet.

Behov på skoleområdet 
På skoleområdet vurderes der i juni 2009 at være behov for permanent udbygning i følgende distrikter: 

Indre By (3-4 spor)
Østerbro (3 spor)
Vesterbro (7 spor)
Vanløse/Brønshøj-Husum (3-4 spor)
Bispebjerg (1-2 spor)
Amager (8 spor)

Behovsprognosen på skoleområdet beregnes på baggrund af børneprognosen og
søgefrekvensen til folkeskolerne (elever), og skolernes fysiske kapacitet (bygninger).

Behov på fritidshjem- og klubområdet
På fritidshjem- og klubområdet er behovet beregnet på baggrund af, at et spor medfører et behov for 
100 KKFO og 70 klubpladser af disse 70 pladser af disse 70 pladser er der 40 pladser til 10-11 års 
børn, som Borgerrepræsentationen har vedtaget klubgaranti for og de sidste 30 pladser er til 12-14 års 
børn, som forvaltningen traditionelt har administreret klubgarantien efter på baggrund af tidligere 
truffet beslutning. 

Herved er der følgende behov fordelt på de respektive distrikter:

Indre By (300-400 KKFO- og 210-280 klubpladser)
Østerbro (300 KKFO- og 210 Klubpladser) 
Vesterbro (700 KKFO- og 490 klubpladser)
Vanløse/Brønshøj-Husum (300-400 KKFO- og 210-280 klubpladser)
Bispebjerg (100-200 KKFO- og 70-140 klubpladser)
Amager (800 KKFO- og 560 Klubpladser)

Ovenstående spænd i antallet af KKFO- og klubpladser skyldes, at behovet er beregnet på baggrund af 
en nøgletalsberegning, hvor et skolespor udløser 100 KKFO pladser og 70 klubpladser. Når der 
eksempelvis er et behov for 300-400 KKFO- og 210-280 klubpladser i Indre By, så skyldes det, at der 
er behov for 3-4 skolespor i distriktet.

Løsning



Kortsigtet pladsetablering på 0-5 års området (midlertidige pladser)

I forbindelse med indstillingen omkring behovsprognosen den 17. juni, blev der fremlagt forskellige 
løsningsmodeller til diskussion i udvalget (jf. bilag 1). Da der allerede i 2009 mangler op til 711 
vuggestuepladser i spidsbelastningsmåneden (september) og nye institutioner, omlægninger og 
udbygninger tidligst kan etableres til at dække behovet i 2010, så må behovet for vuggestuepladser i 
2009 dækkes med midlertidige foranstaltninger, indtil mere permanente pladser kan stå klar i 2010 og 
2011.

For 2009 foreslår forvaltningen, at der arbejdes videre med:

Midlertidig merindskrivning på et barn pr. vuggestuegruppe i alle institutioner, som ikke i 
forvejen er midlertidigt opnormeret (ca. 500 midlertidige pladser pr. ultimo 2009)

For 2010 foreslår forvaltningen, at der arbejdes videre med:
Omlægning af klubber til garantiinstitutioner (medio 2010, i alt tre grupper i Bispebjerg og en 
gruppe på Nørrebro)
Midlertidig inddragelse af nødinstitution i Vanløse/Brønshøj som garantiinstitution (primo 
2010, i alt 4 grupper)

Langsigtet pladsetablering på 0-5 års området (permanente pladser)
I 2010 stiger behovet til 1047 vuggestuepladser og 254 børnehavepladser og i 2012 er behovet 795 
vuggestuepladser og 1084 børnehavepladser. Dette svarer til et udbygningsbehov på op til 15 
daginstitutioner (op til 75 grupper). For 2010 og frem foreslår forvaltningen, at der arbejdes videre 
med følgende fleksible pladsskabende løsninger:

Etablering af udflytterbørnehaver, som tilknyttes eksisterende institutioners fællesrum i 
distrikter med behov.

De fleksible pladsskabende løsninger er medvirkende til at sikre den fremadrettede fleksibilitet i 
pladsudnyttelsen og sikrer ligeledes, at der ikke bliver udbygget til et behov, som måske ændrer sig på 
sigt. Disse fleksible pladser er kun børnehavepladser, men de kan flyttes til distrikter med behov, da 
opsamlingen af børn kan ske i eksisterende institutioners fællesrum.

Samtidig kan behovet for pladser i perioden 2010 og fremefter dækkes ved udbygning af op til 15 
daginstitutioner i følgende distrikter:

Indre By: 1 institution (5 børnegrupper)
Østerbro: 4 daginstitutioner (20 børnegrupper)
Vesterbro/ Kgs. Enghave: 3 daginstitutioner (15 børnegrupper)
Valby: 1 daginstitution (5 børnegrupper)
Vanløse/Brønshøj: 1-2 daginstitutioner (5-10 børnegrupper)
Amager 3-4 daginstitutioner (15-20 børnegrupper)

Udbygningen af daginstitutioner er fleksibel, så pladserne kan flekses mellem aldersgrupperne. 
Daginstitutioner bygges som minimum fem gruppers institutioner, men gerne større, for at 
imødekommet behovet for mere kapacitet på 0-5 års området.



Kortsigtede løsninger skoleområdet
Det er Børne- og Ungdomsforvaltningens vurdering, ud fra den nuværende skoleindskrivning, at det 
øgede behov på skoleområdet i 2009 kan håndteres ved de igangsatte udbygninger af skoler, 
afhjælpende foranstaltninger og vandreklasser. Fremadrettet viser prognosen imidlertid et behov for 
udbygning af skolekapaciteten i 6 af de 8 distrikter.

Der er allerede igangsat mange udbygninger af skoler og etablering af to helt nye skoler.
Disse projekter udvider kapaciteten med i alt 12 spor i perioden frem til 2013. Behovet
vokser imidlertid med 25 spor i samme periode. Idet udbygning af en skole, eller etablering af en ny 
skole, tager 3 – 5 år, vil der ikke være mulighed for at overholde hjemklasseprincippet alle steder, 
selvom der sættes nye projekter i gang, således vil der i de kommende par år være flere vandreklasser 
og afhjælpende foranstaltninger på skolerne.

Langsigtede løsninger skoleområdet
Prognosen viser en samlet tilvækst i skolebehovet på 25-28 spor i perioden frem til 2013. Heraf er der 
igangsat finansierede udbygninger af skoler og etablering af to helt nye skoler, som tilfører 12 spor i 
alt. 

De resterende 13 til 16 spor er ikke finansieret endnu, men finansieringen af disse konkrete foreslåede 
projekter indgår i budgetforhandlingerne som budgetønsker. 

Økonomi
På baggrund af udbygningsplanerne fremgår det, at der er nedenstående behov for anlægsmidler i 
perioden. De konkrete udbygningsplaner er beskrevet i bilag 2.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i maj 2009 indgivet anlægsønsker til forhandlingerne om budget 
2010. I denne forbindelse gjorde forvaltningen opmærksom på, at der i juni 2009 ville forelægge en ny 
behovsprognose, som kunne forrykke kapacitetsbehovet yderligere. Som det fremgår af denne 
indstilling, viser de nye prognoser et markant større behov for udbygning af både skoler og 
daginstitutioner, end den tidligere prognose viste. 

Det bemærkes, at Børne- og Ungdomsforvaltningens driftsøkonomi vil komme under pres, da 
midlertidige pladser er dyrere end permanente pladser. Fremadrettet vil en eventuel udbygning 
imidlertid betyde, at det udbyggede dækker den prognosticerede stigning i demografimodellen samt at 
dyre midlertidige pladser kan erstattes af permanente pladser (jf. bilag 1 om driftsbehov).

I forhold til de allerede afgivne anlægsønsker betyder den reviderede udbygningsplan, at 
anlægsønskerne forøges med 1.173 eller 1.118 mio. kr. afhængig af, hvilken model, der vælges på 
Øster Farimagsgades Skole. (jf. sagen om helhedsløsning vedrørende udbygning på skoleområdet/Indre 
By)

Tabel 1: Anlægsønsker (uden Øster Borger Dyd)
Anlægsønsker 2010 2011 2012 2013 I alt

Mio. kr.
Anlægsønsker før revideret 
udbygningsplan

477,6 413,1 517,1 0 1.407,8



Nye anlægsønsker uden Øster 
Borger Dyd

264,4 406,5 479,8 297,5 1.448,2

Udgåede anlægsønsker -132,3 -78,1 -64,6 -0,3 -275,3
Netto nye anlægsønsker 132,1 328,4 415,2 297,2 1.172,9
Anlægsønsker i alt som følge af 
revideret udbygningsplan

609,7 741,5 932,3 297,2 2.580,7

Tabel 2: Anlægsønsker (med Øster Borger Dyd) 
Anlægsønsker 2010 2011 2012 2013 I alt

Mio. kr.
Anlægsønsker før revideret 
udbygningsplan

477,6 413,1 517,1 0 1.407,8

Nye anlægsønsker med Øster 
Borger Dyd 

263,45 392,1 460,3 277,1 1.392,8

Udgåede anlægsønsker -132,3 -78,1 -64,6 -0,3 -275,3
Netto nye anlægsønsker 131,2 314,0 395,7 276,8 1.117,7
Anlægsønsker i alt som følge af 
revideret udbygningsplan

608,8 727,1 912,8 276,8 2.525,5

I Indre By ligger der to forskellige modeller til løsning til udbygning af kapaciteten på Øster 
Farimagsgades Skole.

Model 1 uden Øster Borger Dyd: Én skole på én matrikel indebærer, at Øster Farimagsgades Skole 
udbygges fra 2 til 3 spor ved at udbygge på skolens grund. Udbygningen forudsætter nytilbygninger og 
anlægsudgifterne er derfor højere, mens driftsudgifterne til gengæld bliver lavere end model 2.

Model 2 med Øster Borger Dyd: Én skole på to matrikler indebærer at Øster Borgerdyd Gymnasium 
tilkøbes og lægges sammen med Øster Farimagsgades Skole. Denne løsning forudsætter en opdeling af 
skolen på mellemtrinnet, eller i udskolingen, hvilket skal afklares nærmere. Indskoling kan eksempelvis 
foregå på Øster Farimagsgades Skole og udskoling på Øster Borgerdyd Gymnasium. Grundet at der er 
én skole på to matrikler vil der være øgede driftsomkostninger sammenlignet med model 1.

Det skal tages i betragtning at Øster Borgerdyd Gymnasium endnu ikke er sat til salg. Staten har 
uformelt tilkendegivet, at Øster Borgerdyd Gymnasium vil blive afhændet til højstbydende. Øster 
Borgerdyd Gymnasium er vurderet til 18,1 mio. kr. Dette beløb er indeholdt i model 2’s 2011-beløb, 
som er det år hvor Øster Borgerdyd Gymnasium i givet fald kan erhverves. Udgifterne til model 2 må 
bl.a. derfor tages med et stort forbehold, da staten sælger til højstbydende, og prisen derfor afhænger 
af, om andre end Københavns kommune har interesse i at købe.

VIDERE PROCES
Hvis Børne- og Ungdomsudvalget tiltræder denne indstilling, vil projekterne, som er angivet i denne 
indstilling indgå som budgetønsker i budgetforhandlingerne for budget 2010. Anlægsøkonomien er 
beregnet på baggrund af en vurdering af en række konkrete forslag til udbygning af kapaciteten. 

Bestyrelser, lokalvalg, de faglige organisationer samt øvrige interessenter vil samtidig blive inddraget 



og i konkrete tilfælde vil der blive gennemført høringer. Resultatet af disse høringer fremlægges for 
Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med anlægssagerne 

For at sikre den mest hensigtsmæssige fremadrettede udbygning på institutions- og skoleområdet har 
Børne- og Ungdomsforvaltningen deltaget i et koordinationsforum for byudvikling sammen med de 
øvrige seks forvaltninger. Koordinationsforum udarbejder investeringsanalyser i forbindelse med større 
byudviklingsprojekter, der belyser behovet for investeringer i infrastruktur og kommunale 
servicetilbud, samt behovet for daginstitutionspladser, skoler og fritidstilbud. Koordinationsforum skal 
på denne måde sikre, at behovet for etablering af nye institutionspladser og skoler tilgodeses i 
kommuneplanen.

Investeringerne i skole, fritid og daginstitutioner i den kommende kommuneplans 
byudviklingsområder, vil fortsat blive sammenfattet som hidtil i årligt udarbejdede udbygningsplaner, 
der indstilles til Børne- og Ungdomsudvalget, og som derefter indgår i budgetforhandlingerne.  I 
forbindelse med investeringsredegørelsen indgår ligeledes den langsigtede kommuneplan, hvori 
behovet for skoler og institutioner indarbejdes. De konkrete byggeprojekter afhænger naturligvis af 
kommuneplanens gennemførelse, ligesom finansieringen og gennemførelsen af de enkelte skole- og 
institutionsbyggeprojekter sammenfattes i udbygningsplanerne som godkendes af Børne- og 
Ungdomsudvalget.

Else Sommer          / Henriette Bjørn Nielsen

bilag
1. Pladsbehov på 0-17 års området overordnende konklusioner
2.  Revideret udbygningsplan - FORTROLIG
3. Status på udbygning
4. Fritidshjem på skoler
5. Anlægsbehov - FORTROLIG

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 12.08.2009

Indstillingens 1. at blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:
For stemte 9 medlemmer: A, B, F, V, Ø og Jette Bergenholz Bautrup (løsgænger).  
Imod stemte: ingen
2 medlemmer undlod at stemme: C2 og Louise Frevert (løsgænger). 

Indstillingens 2. at blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:
For stemte: ingen
Imod stemte 3 medlemmer: B, Ø og Jette Bergenholz Bautrup (løsgænger).   
8 medlemmer undlod at stemme: A, F, C2, V og Louise Frevert (løsgænger).

Indstillingens 3. at bortfaldt som følge af forkastelsen af 2. at.



Indstillingens 4. at blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:
For stemte 8 medlemmer: A, B, F, Ø og Jette Bergenholz Bautrup (løsgænger).  
Imod stemte: ingen
3 medlemmer undlod at stemme: C2, V og Louise Frevert (løsgænger).

Indstillingens 5. at blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:
For stemte 10 medlemmer: A, B, C2, F, V, Ø og Jette Bergenholz Bautrup (løsgænger).  
Imod stemte: ingen
1 medlem undlod at stemme: Louise Frevert (løsgænger).

Indstillingens 6. at blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:
For stemte 9 medlemmer: A, B, F, V, Ø, Louise Frevert og Jette Bergenholz Bautrup (løsgængere).  
Imod stemte: ingen
2 medlemmer undlod at stemme: C2 og Louise Frevert (løsgænger).

Indstillingens 7. at blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:
For stemte 9 medlemmer: A, B, F, V, Ø og Jette Bergenholz Bautrup (løsgænger).  
Imod stemte: ingen
2 medlemmer undlod at stemme: C2 og Louise Frevert (løsgænger).

Indstillingens 8. at blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:
For stemte 9 medlemmer: A, B, F, V, Ø og Jette Bergenholz Bautrup (løsgænger).  
Imod stemte: ingen
2 medlemmer undlod at stemme: C2 og Louise Frevert (løsgænger).

Indstillingens 9. at blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:
For stemte 9 medlemmer: A, B, F, V, Ø og Jette Bergenholz Bautrup (løsgænger).  
Imod stemte: ingen
2 medlemmer undlod at stemme: C2 og Louise Frevert (løsgænger).

Indstillingens 10. at blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:
For stemte 10 medlemmer: A, B, C2, F, V, Ø og Jette Bergenholz Bautrup (løsgænger).  
Imod stemte: ingen
1 medlem undlod at stemme: Louise Frevert (løsgænger).

Indstillingens 11. at blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:
For stemte 10 medlemmer: A, B, C2, F, V, Ø og Jette Bergenholz Bautrup (løsgænger).  
Imod stemte: ingen
1 medlem undlod at stemme: Louise Frevert (løsgænger).

Indstillingens 12. at blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:
For stemte 8 medlemmer: A, B, C2, F, V  
Imod stemte: ingen
3 medlemmer undlod at stemme: Ø, Louise Frevert og Jette Bergenholz Bautrup (løsgængere).



Udvalget ønskede fremover at få forelagt prognoser mv. opdelt på de 10 bydele.  

Majbritt Mamsen (C2) og Louise Frevert (løsgænger) ønskede følgende tilført til 
beslutningsprotokollen: "I planen udvides behovet for investeringer i de næste 4 år med næsten det 
dobbelte beløb til i alt 2,5 mia. kr. Et udbygningsbehov så omfattende, at det kan virke utopisk, at 
det kan gennemføres. Det er vanskeligt at se, hvorledes sammenhængen er med den foregående sag, 
hvor man skal se på, hvorledes behov for pladser kan gøres mere realistisk."

Majbritt Mamsen (C2), Cecilia Lonning (V) og Louise Frevert (løsgænger) ønskede følgende tilført 
til beslutningsprotokollen: "Vi synes, at borgmesteren skulle gå forrest i bestræbelserne på at sikre 
permanente pladser såvel som midlertidige vuggestuepladser. Endvidere føler vi os ikke overbevist 
om, at de evt. midlertidige pladser virkelig vil ophøre til den fastsatte tid."

Bo Asmus Kjeldgaard og Heinrich Metz (F) ønskede følgende tilført til beslutningsprotokollen: "SF 
går ind for de permanente løsninger i planen, som vil sikre opretholdelse af serviceniveauet med 
pasning indenfor en 4 kms grænse fra forældrenes bopæl, afvikling af merindskrivning så der igen er 
12 børn i vuggestuegrupperne, samt i øvrigt det serviceniveau som BR har besluttet. Da der ikke er 
sikkerhed for den fulde finansiering af planen risikerer vi at de midlertidige løsninger bliver 
permanente, hvilket SF er imod. SF undlader derfor at stemme for de midlertidige tiltag."




