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Børne- og Ungdomsforvaltningen   

BU6 Supplerende anlægsbevilling til færdiggørelse af 
sporudvidelsen af Skolen i Sydhavnen og 12 gruppers 
daginstitution samt til etablering af midlertidige 
idrætsfaciliteter i Sydhavn og tidlig opstart af skole på 
Sluseholmen (need-to) 

     
Baggrund 
Det blev i budget 16 besluttet at udvide Skolen i Sydhavnen til en 4-
sporet skole, og i budget 18 blev der afgivet anlægsmidler med 
udgangspunkt i maksimalpriskonceptet inkl. 20% stedsspecifikke 
omkostninger. I budget 19 blev der bevilliget midler til genhusning af 
skolen. Der er nu behov for supplerende anlægsmidler, da de 
stedsspecifikke udgifter overstiger det ansøgte beløb på 20 % af 
projektbeløbet. Dette skyldes en lovændring fra 2017, som betyder, at 
Teknik- og Miljøforvaltningen har været nødsaget til at ændre 
myndighedskravene vedrørende håndtering af støj. Det indebærer, at 
der i projektet er behov for at anlægge en støjskærm, da skolen er 
beliggende op til virksomheden MAN Energy Solutions. 
 
Der er herudover behov for anlægsmidler til midlertidige 
idrætsfaciliteter, da anlægsprojektet med etablering af en ny 
idrætshal på Topstykket i Sydhavnen er forsinket grundet 
anlægsloftet og nye myndighedskrav, samtidig med at 
kapacitetspresset i Sydhavnen vokser. Når behovet er størst, skal der 
samlet for Skolen i Sydhavnen og den nye skole på Sluseholmen 
kunne undervises 95 timer om ugen i idræt. Den nuværende 
kapacitet kan alene dække 60 timer. Der mangler derfor kapacitet til 
35 timer på skolerne i Sydhavnen, svarende til 2 sale, som ikke kan 
løses i eksisterende faciliteter i byen. Der er samtidig behov for midler 
til deponering og leje samt midler til sikre skoleveje. 
 
Yderligere er der behov for restfinansiering til etablering af et 
produktionskøkken, der skal fungere som kombineret køkken til både 
en 12 gruppers daginstitution og udvidelsen af Skolen i Sydhavnen. 
 
Endelig er der behov for restfinansiering til etablering og leje af 
pavilloner til tidlig opstart af den nye skole på Sluseholmen på 
Enghave Brygge. 
 

Need to kapacitet 

-Vedtages forslaget ikke, vil byggeriet af sporudvidelsen af 
Skolen i Sydhavnen og etableringen af den 12 gruppers 
daginstitution ikke leve op til de gældende myndighedskrav. 
Der kan dermed ikke opnås byggetilladelse og byggeriet går i 
stå. 
-Skolerne i Sydhavn vil ikke kunne leve op til deres 
undervisningskrav i idræt, hvis der ikke etableres midlertidige 
idrætsfaciliteter. 
-Der kræves ekstra maskiner til at kunne håndtere de mange 
kuverter, som skal produceres i produktionskøkkenet. Hvis der 
ikke tildeles ekstra midler til køkkenet, kan der ikke produceres 
mad nok til det antal børn, som var tiltænkt. 
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- Bevilliges der ikke midler til yderligere lejeomkostninger til 
tidlig opstart af skolen ved Sluseholmen, vil det ikke være muligt 
at sikre det nødvendige kapacitet fra skolestart 2020 til hhv. 
skole, KKFO og klub. 

 
Beslutning: 

• Anlægsbevilling på 32,6 mio. kr. til etablering af støjskærm 
Der skal træffes beslutning om at afsætte 32,6 mio. kr. i 
anlægsmidler med anlægsmål på 28,9 mio. kr. til at etablere 
en støjskærm ved Skolen i Sydhavnen. De afledte varige 
driftsomkostninger til vedligehold vil være 0,3 mio. kr. om 
året. Børne- og Ungdomsforvaltningen finansierer selv 
anlægsmåltal på 3,7 mio. kr. i 2020. 
 

• Anlægsbevilling på 18,6 mio. kr. til midlertidige 
idrætsfaciliteter mm., servicebevilling på 8,3 mio. kr. og 
deponering på 16,4 mio. kr. 
Der skal træffes beslutning om at afsætte 16,8 mio. kr. i 
anlægsmidler med anlægsmåltal på 0,3 mio. kr. til at etablere 
midlertidige idrætsfaciliteter til Skolen i Sydhavnen og Skolen 
på Sluseholmen. Der afsættes også anlægsmidler for 1,8 mio. 
kr. til etablering af sikre skoleveje med anlægsmåltal på 1,5 
mio. kr. Der skal desuden afsættes servicemidler for 0,9 mio. 
kr. til inventar og 6,8 mio. kr. til leje. Herudover skal der 
afsættes 16,4 mio. kr. til deponering for leje af hallen. De 
afledte driftsudgifter vil være 0,6 mio. kr. Børne- og 
Ungdomsforvaltningen finansierer selv anlægsmåltal på 16,8 
mio. kr. i 2020. 
 

• Anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til restfinansiering til 
kombineret produktionskøkken til daginstitution og Skolen i 
Sydhavnen 
Der skal træffes beslutning om at afsætte 1,6 mio. kr. i 
anlægsmidler med tilhørende måltal til restfinansiering vedr. 
etablering af et kombineret produktionskøkken til Skolen i 
Sydhavnen og daginstitution.  

 
• Anlægsbevilling på 2 mio. kr. og servicebevilling på 0,9 mio. 

kr. i restfinansiering til hhv. etablering af pavilloner til tidlig 
opstart af skolen på Sluseholmen og husleje. 
Der skal træffes beslutning om at afsætte 2 mio. kr. i 
anlægsmidler med tilhørende måltal til restfinansiering vedr. 
etablering af pavilloner til tidlig opstart af den nye skole på 
Sluseholmen. Der er også behov for servicemidler til leje af 
pavillonerne på 0,9 mio. kr. 

 
Indhold 
Etablering af støjskærm 
Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af en lovændring fra 
2017 for nyligt ændret metoden til at opgøre støj. Lovændringen 
trådte i kraft efter anlægsbevillingen blev givet. Før var støjen 
vurderet på den indvendige side af bygningen, og nu har 
Erhvervsstyrelsen fastsat, at støjen skal vurderes, når den rammer den 
udvendige del af bygningen. Da Skolen i Sydhavnen er beliggende 
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op til virksomheden MAN Energy Solutions, har denne lovændring 
betydning for byggeriet. Støjen fra MAN Energy Solutions håndteres 
i byggesagen ved at anlægge en selvstændig støjskærm ved siden af 
skolebygningen. Dette vil kræve yderligere anlægsmidler, da 
anlægsbevillingen fra budget 18 ikke indeholdt midler til dette. 
 
Teknik- og Miljøforvaltningen har meldt ud, at lokalplanen og kravene 
til, hvor meget støj skærmen skal håndtere, er afhængigt af, at MAN 
Energy Solutions’ nye miljøgodkendelse bliver 
myndighedsgodkendt. Teknik- og Miljøforvaltningen kan dog ikke 
godkende, før MAN Diesel har indsendt sin nye miljøgodkendelse. 
Det er ikke lykkedes at få en tidsplan for MAN Energy Solutions’ 
indsendelse af miljøgodkendelse. For at projektet ikke sættes 
yderligere i stå, anlægges støjskærmen efter den gældende 
miljøgodkendelse, hvilket medfører en vis usikkerhed omkring det 
ansøgte beløbs størrelse. Der kan derfor være behov for enten at 
levere midler tilbage eller søge om flere anlægsmidler i et senere 
budget/overførselssag, hvis kravet til støjskærmen ændrer sig med 
den nye miljøgodkendelse. 
 
Etablering af midlertidige idrætsfaciliteter 
Københavns Kommune ønsker at leje en lagerhal af TDC og indrette 
denne til idrætsfaciliteter til begge skoler i Sydhavn frem mod 
ibrugtagningen af skolen på Sluseholmen. Faciliteter til afholdelse af 
idræt etableres til skolestart 2020. Der vil i perioden frem mod 
årsskiftet 20/21 også blive etableret vådrum med brusere til 
omklædning. Etablering af vådrum kræver byggetilladelse og kan 
derfor ikke forventes etableret tidligere. Kultur- og 
Fritidsforvaltningen vil få adgang til idrætsalene efter skoletid. 
Der er behov for etablering af sikre skoleveje ifm. brug af de 
midlertidige idrætsfaciliteter. 
 
Der har ikke været gennemført en fuld planlægningsfase på projektet, 
men blot en screening, og BUF vil derfor muligvis søge supplerende 
anlægsbevilling på et senere tidspunkt. 
 
Restfinansiering til etablering af produktionskøkken 
Der etableres et kombineret produktionskøkken, der både skal lave 
mad til en 12 gruppers daginstitution og fungere som 
madskolekøkken til sporudvidelsen af Skolen i Sydhavnen. Køkkenet 
er blevet dyrere end først antaget, da et kombineret 
produktionskøkken kræver en opgradering af maskiner, så køkkenet 
kan håndtere det store pres omkring frokosttid.  
 
Yderligere anlægsmidler til tidlig opstart af skolen på Sluseholmen 
Der er behov for restfinansiering til etablering og leje af pavilloner til 
tidlig opstart af den nye skole på Sluseholmen på Enghave Brygge.  
Projektet er oprindeligt prissat på baggrund af nøgletal og har 
efterfølgende ligget stille pga. anlægsloft. Erfaringer fra øvrige 
pavillonsager har i mellemtiden vist, at det er nødvendigt at opjustere 
nøgletallene. Der er på nuværende tidspunkt myndighedstilladelse 
til, at pavillonerne kan stå frem til januar 2022, mens behovet 
forventes at strække sig frem til januar 2024. Byggetilladelsen kan 
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tidligst blive forlænget fra januar 2021, hvorefter det bliver aktuelt at 
søge om midler til den resterende periode. 
 
 
Alternativt scenarie til nybyg 
Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer ikke, at der uden et 
væsentlig andet serviceniveau er et alternativ til hvordan behovet for 
skolekapacitet i Sydhavnen kan imødekommes. Et alternativ vil kræve, 
at der træffes politisk beslutning om et andet serviceniveau. 

  
Økonomi 
 

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder  

Aktiviteter i forslaget  
(1.000 kr. – 2020 p/l) 

Styrings-
område 

Kategorisering 
af 
anlægsønsker* 

2019 2020 2021 2022 2023 I alt 

Etablering af støjskærm og 
pavilloner 

Anlæg 
1. Lovmæssigt 
bundet 
(kapacitet) 

 3.737 17.104 13.759  34.600 

Varigt vedligehold af 
støjskærm* 

 Service 
1. Lovmæssigt 
bundet 
(kapacitet) 

     300  300 

Midlertidige idrætsfaciliteter - 
etablering 

Anlæg 
1. Lovmæssigt 
bundet 
(kapacitet) 

 16.453 184 184  16.821 

Sikre skoleveje Anlæg 
1. Lovmæssigt 
bundet 
(kapacitet) 

 261 491 491 541 1.784 

Deponering for leje af hal Finansposter 
1. Lovmæssigt 
bundet 
(kapacitet) 

 16.400    16.400 

Drift af idrætshal Service 
1. Lovmæssigt 
bundet 
(kapacitet) 

  87 174 174 174 609 

Husleje til idrætshal og 
inventar 

Service 
1. Lovmæssigt 
bundet 
(kapacitet) 

 1.864 1.929 1.929 1.929 7.651 

Kombineret produktionskøkken Anlæg 3. Fysisk igangsat 
  18 17 1.547  1.582 

Husleje til pavilloner Service 
1. Lovmæssigt 
bundet 
(kapacitet) 

 300 600   900 

Udgifter i alt    
  39.120 20.499 18.084 2.944 80.647  

* Den årlige varige udgift på vedligehold udover budgetårene er på 300.000 kr. 
 

Risikovurdering og proces 

Der er indregnet normal risikodækning til beløbene. 
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Bevillingstekniske oplysninger 
 

Tabel 2 – Udgifter til finansposter: 

(1.000 kr. – 2020 p/l) Udvalg Bevilling  
Indtægt/ 
Udgift (I/U) 

2020 2021 2022 2023 2024 I alt 

Deponering for leje af 
pavilloner 

 BUU  2500 
U 

 16.400         16.400 

Udgifter i alt       16.400        16.400 

 

Tabel 3 - Anlægsprojekter i ByK-regi: 

Anlæg (1.000 kr. – 
2020 p/l) 

Udvalg Bevilling  2020 
 

2021 2022 2023 2024 I alt * 

 
Anlægsudgifter 

Anlægsudgift (BUF) BUU  2070    1530   1530   

Anlægsudgift (ByK)  
- Støjskærm og 
pavilloner ØU 3160  

  
3.345  16.723 13.378   33.446 

  

Anlægsudgift (ByK)  
- Idrætshal 
 ØU 6130 16.143      16.143 

 

KK-byggehonorar 
(ByK) ØU 3161  

  
647  540 540   1.727 

  

KK-byggehonorar 
(BUF) BUU    73  42 42   157 

  

Anlægsudgifter i alt   20.208  17.305 15.490   53.003  

 
Afledt drift og vedligehold 

Vedligehold af skærm*  ØU 3172          300    300   

Afledt drift – husleje 
pavilloner, husleje 
idræt, drift af hal og 
inventar 

 BUU 3330  2.251 

 

2.703 2.103 2.103  9.160   

Afledte 
serviceudgifter i alt  

    2.251 
 

2.703 2.103 2.403  9.460   

* Den årlige varige udgift på vedligehold udover budgetårene er på 300.000 kr. 
 

Tabel 4 - Øvrige anlægsprojekter: 

Anlæg (1.000 kr. – 2020 
p/l) Udvalg Bevilling  

2020 2021 2022 2023 2024 
I alt * 

Anlægsudgifter 

Anlægsudgift  TMU  2000  261 491 491 541   1.784   

Anlægsudgifter i alt       261 491 491 541   1.784   
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Øvrige tekniske oplysninger 
 
Bydele 

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)   

Bispebjerg   Indre by   Vesterbro/Kgs. Enghave  x Valby   Amager Øst   
 

Udenbys  

Nørrebro   Østerbro   Brønshøj/Husum   Vanløse   Amager Vest   
 

  

Adresse og 
matrikelnummer  

Støberigade 1, 2450 København 
Vestre Teglgade 15, 2450 København 
Enghave Brygge, 2450 København  

 
Høring 
 

Har budgetnotatet været i høring? Ja Nej 
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID x  
IT-projekt (KIT)   

 
 
 
Tidligere afsatte midler  

(1.000 kr., løbende p/l) 2016 2017 2018 2019 

Budgetaftale 2016  6.300       

Budgetaftale 2018      202.080   

Budgetaftale 2019        42.228 

Afsatte midler i alt 6.300  202.080 42.228 

 

 


