Taskforcearbejde med revisionsbemaerkning 10: Highlights 2018-2022

Revisionsbemaerkning 10 (senere 12): Handlingsplan udarbejdes og taskforce nedsattes

2018:

20109:

2020:

2021:

2022:

Workshops i alle bydele og enheder for kortleegning af aftaler og omfang (ca. 300 problemfyldte aftaler findes). Udarbejdelse af paradigmer:
Vejledninger, skabeloner, budget- og regnskabsmodeller for alle typer af tilskud.

5/12: KFU godkender principper for Igsning af aftaler for alle bunkersforeninger.

19/12: KFU far forelagt principper for den samlede oprydning — KFU anmodede om at de komplicerede sager afklares yderligere og fa forelagt
individuelle konkrete Igsninger. Sagerne deles i et indtaegtsspor (HRS@/C@KO) og et Taskforcespor (S&B). Enhederne afleverer tilskud til
Tilskud/S&B.

16/6: KFU far forelagt de skennede konsekvenser i alle typer af aftaler: KFU bemyndiger KFF til at indga i en dialog med foreningerne med
henblik pa at oplyse sagen og pa denne baggrund vende tilbage til KFU i september 2020 med en status og procesplan.

24/9: Ca. 1000 aftaler er nu Igst med nye paradigmer og modeller isar i forbindelse med udlgb og fornyelser. IR skubber pa processen i
forbindelse med en konkret sag og gar ind i arbejdet ogsa for at hjeelpe med fremdrift i KEID.

Tvaergaende Taskforce mellem @KF, KEID, IR og KFF gar i gang med arbejdet. Workshops og intensiv undervisning i tilskudsforvaltning i S&B i
oktober og november.

19/1: De 33 mest komplicerede sager forelaegges KFU til dbning — sagen godkendes.
26/3: De naeste 33 sager forelaegges KFU til godkendelse til abning pa portalen — ingen kommentarer
Lgste sager indstilles herefter enkeltvis eller i grupper til godkendelse efter endte forhandlinger. Sagerne godkendes Igbende.

13/12: De sidste ca. 46 sager omfattet af revisionsbemarkning 10 forelaegges KFU til godkendelse. KFU godkender og beder om at kun
komplicerede sager forelaegges fgr indgaelse.

Taskforce pa tvaers af @KF, IR og KFF afholder Igbende mgder til sikring af fremdrift. Der nedszettes en direktgrstyregruppe som fglger
arbejdet.

18/1: Orientering af nyt KFU om status og forventning til afslutning af sagerne.
1/2: Rgde sager er abnet overfor tilskudsmodtagerne.
1/7: Resterende sager er abnet overfor tilskudsmodtagerne.

31/12: Alle dbnede sager forventes afsluttet.



