
 

  
 

Bylivsgadepuljens idérunde to 

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om forsinkelse, procesoptimering, 
indkomne idéer og udvælgelsesproces for indkomne idéer for 
Bylivsgadepuljens idérunde to fra Budget 2024.  

Tidsplanen for Bylivsgadepuljens idérunde to forventes at overskride 
den oprindelige ibrugtagningsdato med 10 måneder grundet en for 
optimistisk tidsplan i udformningen af idérunden. For at sikre mest 
mulig fremdrift, optimeres bl.a. den politiske behandlingsproces.  

Der var ved ansøgningsfristen for Bylivsgadepuljens idérunde to 
kommet 53 projektidéer og 115 borgerhenvendelser. Idéerne er 
derefter kvalificeret i lokaludvalgene og efterfølgende i forvaltningen, 
hvor der nu udvælges 8-10 idéer til udarbejdelse af projektforslag, som 
forelægges til endelig politisk stillingtagen medio 2025. 

Forsinkelse af tidsplan for Bylivsgadepuljen 

Tidsplanen for Bylivsgadepuljens idérunde to fra Budget 2024 
forventes pt. at overskride den oprindelige ibrugtagningsdato med 10 
måneder. Der er afsat to år til samlet ibrugtagning for alle projekter, 
hvilket vurderes som urealistisk og derfor årsagen til den forventede 
forsinkelse. 

Den forventede forsinkelse skyldes, at forvaltningen for at opfylde det 
politiske ønske om at udføre projekterne hurtigst muligt desværre 
undervurderede, hvor meget tid det tager at udarbejde og politisk 
behandle et nyt administrationsgrundlag, samt hvor hurtigt en 
entreprenør kan udføre projekter på overfladen uden anlægsarbejder.  

Det oprindelige tidspunkt for ibrugtagning af bylivsgadeprojekter fra 
udmøntningen af Budget 2024 var i perioden fra juni 2025 til 
december 2025. Den reviderede tidsplan betyder, at de første 
bylivsgader fra Bylivsgadepuljens idérunde to har ibrugtagning fra april 
2026 og løbende frem til oktober 2026.  

Forvaltningen beklager, at den oprindelige tidsplan var for optimistisk 
og arbejder for at indhente noget af den tabte tid i udførselsfasen. 
Afhængigt af entreprenørens kapacitet, kan det være muligt at arbejde 
på flere entrepriser samtidig i udførselsfasen, hvilket kan betyde 
hurtigere gennemførelse af projekterne og dermed tidligere 
ibrugtagning. Dette er ikke forudsat i den reviderede tidsplan, da der er 
en væsentlig usikkerhed forbundet hermed.  

For at undgå samme situation, er der i den kommende idérunde tre fra 
Budget 2025 afsat tre år til samlet ibrugtagning for alle projekter, hvilket 
vurderes at være realistisk.  
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Optimering af proces for fremtidig politisk behandling 

I administrationsgrundlaget for Bylivsgadepuljens idérunde to er der i 
afsnit fem beskrevet en proces, hvor Teknik- og Miljøudvalget 
forelægges projekter to gange på hhv. skitse- og projektforslagsniveau. 
På skitseforslagsniveau skulle Teknik- og Miljøudvalget udvælge seks til 
syv skitseprojekter, og efterfølgende på projektforslagsniveau 
godkende og frigive anlægsmidler for de seks til syv udvalgte projekter, 
så forvaltningen kan udføre projekterne. Forvaltningen vurderer 
imidlertid, at antallet af politiske forelæggelser kan reduceres til én 
uden at forringe Teknik- og Miljøudvalgets beslutningskraft.  

Ændringen vil betyde, at Teknik- og Miljøudvalget forelægges 
projekterne til prioritering på projektforslagsniveau i stedet for 
skitseforslagsniveau, og udvalget kan derfor træffe beslutning på et 
mere oplyst grundlag. Det forventes, at der udføres seks til syv 
bylivsgadeprojekter af de otte til 10 projektforslag, som forelægges til 
godkendelse og derfor at ét til fire af de udarbejdede projektforslag ikke 
udføres. Forvaltningen vurderer, at ændringen kan indeholdes i det 
afsatte budget.  
 
Teknik- og Miljøudvalget vil ifm. forelæggelsen skulle prioritere 
projekter og samtidig frigive anlægsmidler til de prioriterede projekter. 
Ændringen forventes at reducere tidsplanen med to måneder og 
indgår som led i at reducere den samlede forsinkelse af idérundens 
tidsplan. 

Projektidéer til Bylivsgadepuljen 
Forvaltningen har ifm. idérunden modtaget henvendelser om mulige 
projektområder. Nogle af disse henvendelser har resulteret i, at 
borgergrupper har indsendt en idé via forvaltningens digitale 
ansøgningsportal. Forvaltningen har modtaget 53 projektidéer og i alt 
115 henvendelser ifm. Bylivsgadepuljen idérunde to, som havde frist for 
indsendelse af idéer den 30. august 2024. I den første idérunde, som 
der blev afsat midler til i Budget 2022, modtog puljen 81 projektidéer 
og i alt 132 henvendelser.  

Efter forvaltningens indledende vurdering af de indsendte idéers 
realiserbarhed, blev idéerne sendt videre til høring i deres respektive 
lokaludvalg. 

Tabel 1, fordeling af idéer og henvendelser i lokaludvalgsområder 
(idérunde to) 

Lokaludvalgsområde Antal idéer Samlet antal henvendelser 

Amager Vest 4 14 

Amager Øst 6 12 

Bispebjerg 4 11 

Brønshøj-Husum 2 5 

Christianshavn 2 3 

Indre By 6 11 

Kongens Enghave 1 2 

Nørrebro 14 20 

Valby 2 3 
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Vanløse 1 4 

Vesterbro 6 15 

Østerbro 5 15 

I alt 53 115 

 
Lokaludvalgenes prioritering af idéer 

Hvert lokaludvalg har med frist 11. november haft otte uger til at 
kvalificere den lokale efterspørgsel til idéerne og har udvalgt op til fem 
idéer. Forvaltningen fremsendte de indkomne idéer og forvaltningens 
indledende vurdering af idéernes realiserbarhed til 
udvælgelsesprocessen i de respektive lokaludvalg. Ingen af de 
indsendte idéer for lokaludvalgene fra Christianshavn, Kongens 
Enghave og Vanløse blev vurderet realiserbare, og lokaludvalgene her 
har derfor ingen prioriterede idéer. Alle lokaludvalgenes i alt 23 
prioriterede idéer fremgår af tabel 2. 

Forvaltningen er nu, jf. TMU 6. maj 2024, i gang med at udvælge otte til 
10 af disse idéer til projektering på baggrund af 
bedømmelseskriterierne realiserbarhed og lokal efterspørgsel. Der 
udarbejdes projektforslag for idéerne med de udvalgte borgergrupper 
og en teknisk rådgiver, hvorefter projektforslagene forelægges Teknik- 
og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen til endelig stillingtagen 
medio 2025.  

Tabel 2, lokaludvalgenes prioriterede idéer 

Lokaludvalgsområde Vejstrækning Vejstatus 

Højdevangs Allé 7-37 Privat fællesvej 
Amager Vest 

Hilmar Baunsgaards Boulevard Privat fællesvej 

Cumberlandsgade 2-15 Privat fællesvej 

Sorrentovej 7 til Genuavej 20 Privat fællesvej Amager Øst 

Geislersgade fra nr. 15 til Bøhmensgade 1 Offentlig vej 

Svanevej 33-35 Privat fællesvej 

Hejrevej 1B-23 Privat fællesvej 

Rentemestervej 49-59 Privat fællesvej 
Bispebjerg 

Skaffervej Privat fællesvej 

Brønshøj-Husum Hf. Birkevang 32-140 Privat fællesvej 

Rosenborggade Offentlig vej 
Indre By 

Fridtjof Nansens Plads Offentlig vej 

Baldersgade 57-73 Offentlig vej 

Henrik Rungs Gade Offentlig vej 

Gormsgade Offentlig vej 

Heimdalsgade 1-12 Offentlig vej 

Nørrebro 

Ægirsgade 13 - 23 Offentlig vej 

Valby Ålholm Plads Offentlig vej 

Halmtorvet 20-30  Offentlig vej 
Vesterbro 

Slesvigsgade 1-17 Offentlig vej 

Østerbro Engskiftevej Offentlig vej 
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Serridslevvej 2B Offentlig vej 

Sankt Kjelds Gade 17-21 Offentlig vej 

 

Politisk handlerum 
Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer kan hæve sagen til en 
beslutningssag på et senere møde i Teknik- og Miljøudvalget mhp.  fx 
optimering af proces for fremtidige politisk behandling eller de 
konkrete vejstrækninger udvalgt af lokaludvalgene. 

Videre proces 
Teknik- og Miljøudvalget vil løbende blive orienteret om fremdrift i 
Bylivsgadepuljens idérunde to. Den næste planlagte orientering sker i 
december 2024 efter forvaltningens udvælgelse af de otte til 10 idéer, 
som skal udvikles til projektforslag. De færdige projektforslag 
forelægges til endelig politisk stillingtagen medio 2025. 

 

Peter Højer 

Vicedirektør 


