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Baggrund

Projektet blev besluttet med Budget 2012 (BR 6. oktober 2011) (A, B,

C, F, 1,0 0g V). Der blev afsat 5,6 mio. kr. (2019 p/l).

Formalet med projektet var at etablere en forbindelse fra
Rigshospitalet, over Fredrik Bajers Plads, gennem De Gamles By og
videre frem til Guldberghave. Teknik- og Miljgudvalget godkendte

15. april 2013 et projektforslag for 1. etape af cykelruten
Feelledparken-Guldberghave gennem Amorparken, som blev
ibrugtaget i juni 2014. Projektforslaget for 2. etape af cykelruten
gennem De Gamles By blev fremlagt pa Teknik- og Miljgudvalgets
mgde 14. december 2015. Projektforslaget blev ikke godkendt, idet et
samlet udvalg gnskede at annullere det foreslaede projekt.

Ved Borgerrepreesentationens mgde 2. marts 2017 blev det besluttet at
overfare 0,9 mio. kr. fra projektet til ombygning af krydset
Bredgade/Sankt Annae Plads. Projektet blev ibrugtaget i november
2017. Der er ikke truffet beslutning om anvendelse af de resterende
anleegsmidler i projektet, bar vi ikke have en efterseetning her, hvor

det fremgar at projektet fortsat er annulleret?

Pa denne baggrund indstiller forvaltningen, at projektet annulleres
efter gaeldende praksis, hvilket betyder, at indstilling om annullering
skal godkendes af Borgerrepraesentationen

Anlzegsmaltal

Projektet har ikke haft nogle forventede gkonomiske aktiviteter i
2019, og har derfor ikke veeret forelagt Teknik- og Miljgudvalget til
behandling i forbindelse med anleegsmaltal og prioritering af
projekter.

@konomi

Der blev afsat 5,6 mio. kr. (2019 p/l), og der er et forventet restbudget
pa ca. 1,7 mio. kr. (2019 p/l), som kan tilbagefgres til kassen i en
kommende sag om bevillingsmaessige aendringer.
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