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Rammerne i dag
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Skybrudsplanen
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• Vedtaget af 

Borgerrepræsentationen

13. december 2012

• Mål for serviceniveau er

ens i hele kommunen

• Målet blev ikke fastsat på 

baggrund af lovgivning, men var 

Københavns Kommunes egen 

beslutning
Mål for serviceniveau

Der må stå 10 cm vand på terræn 
én gang hvert 100. år i 
gennemsnit 

100 års hændelse om 

100 år
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Nettogevinst i 2012
(København + Frederiksberg)
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• Skybrudsprojekter er anlagt 

‘nedefra og op’.
• De store nøgleprojekter er 

'rygraden'.

• Hovedparten er anlagt, bl.a.

▪ Enghaveparken

▪ Skt. Kjelds Plads

▪ Karens Minde Aksen

▪ Scandiagade

▪ Skybrudstunnellerne
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Hovedparten af store nøgle-
projekter er anlagt
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Status for implementering af skybrudsplanens projekter
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Ny lovgivning
– Nyt Serviceniveau
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Ny lovgivning

Ønske fra ministeren om at sætte gang I kommunernes 

klimatilpasning

Overordnet den samme metode som anvendt af 

Københavns Kommune i 2012, men,

• Beregningsforudsætningerne har ændret sig og er 

lovgivningsbestemt

• Anlægspriserne har ændret sig

• Skadesomkostninger er mindre
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Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård

Østerbro

Amager og

Christianshavn

Ladegårdsåen, Frederiksberg Øst og 

Vesterbro

København Vest og 

Frederiksberg Vest

Nørrebro

Indre By
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Nyt serviceniveau
(screening)
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nettogevinsten er størst
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Mulighed for differentieret
serviceniveau

• Der kan analyseres på små områder, hvor der 

er stor skade

• Fremgangsmåden kan give større lokale 

forskelle i serviceniveau

• Serviceniveauet kan hæves på sundhedskritiske 

adgangsveje til

fx sygehuse

• Det vil kræve en politisk beslutning at hæve 

serviceniveauet på sundhedskritiske 

adgangsveje
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Vandet er det samme, 
men regningen flyttes
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Hvis der kommer en  

100-års hændelse….
… men er sikret til fx et 10-

års serviceniveau eller et 30-

års serviceniveau… ….kommer der større 
oversvømmelser

10 cm

Bliver borgeres/

forsikringsselskabers ansvar
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Hvilke skadesværdier kan medregnes?
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Må medregnes Må ikke medregnes

Skader på bygninger, indbo og infrastruktur CO2-belastning

Oprydning Miljøbelastning

Tabt arbejdstid og fritid pga. trafikforstyrrelser Sundhedseffekter

Produktionstab Effekt på biodiversitet

Kulturværdier

Forsikringspræmie
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Rørprojekter
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Oprindeligt antal projekter i 2015 Status 2023 På overgangsordning Anlagt

Projekter, der forventes af gå i jorden inden 1. 

januar 2027, kan anlægges til 100-års 

serviceniveauet 

Overgangsordning
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Ny fremgangsmåde
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Ny metode for udpegning af projekter

• Evaluering af lovgivning om skybrud pågår

• Metode:​ Multikriterieanalyse
​Analyse af hvor giver det mening vandmæssigt og hvor 
der er synergi med øvrig byudvikling, genopretning, 

miljø mv.​

• Der er igangsat en pilotprojektpakke, for at 

rammesætte nye klimaprojekter under ny lovgivning
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Projektpakke 2025
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Projektpakke 2025
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Tidsplan for klimatilpasningsprojekter på ny lovgivning

Aktivitet Milepæl

• Opstart af arbejdsgruppe med HOFOR Primo oktober 2024

• Prioriteringsværktøj - udviklet (Regn-tjek)

• Projekter fra HOFOR ifm. hydrauliske analyser

• Synergi projekter fra KK 

Ultimo oktober 2024

• Opstart rammesætning af projekter Primo november 2024

• Projektpakke 2025 sendes i høring Ultimo januar 2025

• Indstilling til TMU klar Primo april 2025

• TMU-møde Maj 2025

• BR-møde Juni 2025

Sidehoved 18
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Ny klimatilpasningsstrategi
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Nye klimatilpasningsstrategi i KK

Sidehoved 20

• Ny Klimatilpasningsstrategi er på vej,  udkast skal politiske behandles årsskifte 25/26,derefter kommer 

den i høring. Strategien kan påvirke udvikling af fremtidige klimatilpasningsprojekter.

– Strategien omhandler de fire klimatilpasningstemaer: 

1) Mere regn/flere skybrud, 

2) Stormflod 

3) stigende grundvand 

4) stigende temperaturer/varmeøer 

• Proces for klimatilpasningsstrategien:

1) Mere regn/flere skybrud, 

2025

Udarbejdelse af 
klimatilpasningsstra

tegi

Primo 2026

Høring af 
klimatilpasningsstra

tegi

Medio 2026

Endelig politisk 
behandling af 

klimatilpasningsstra
tegi

2026-2027

Udarbejdelse af 
handleplan



Tak for opmærksomheden
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Lokaludvalgsgrænser
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