
 

1 

 

 

 

Den ændrede ledningsføring 

I det følgende beskrives ændringen i forhold til Københavns Kommunes:  

 

”Godkendelse af ændring af fjernvarmeforsyningen fra damp til vand 

omfattende alle Københavns Energi’s resterende kunder på damp,”  

 

som blev godkendt af TMU 4. november 2009 (2009-114233).  

 

HOFOR1

 

 har til hensigt at erstatte en påtænkt ledning i Kalvebod Brygge fra 

Bernstorffsgade til HCV med en krydsning under havnen ved Bernstorffsgade og 

videre i en ledning på Islands Brygge siden af havnen frem til den eksisterende 

krydsning af havnen ved HCV. 

Bilag 1 viser den oprindelige plan (2008) 

Bilag 2 viser de nuværende plan (2013) 

 

Det skal bemærkes, at der allerede er anlagt 350 m Ø610 mm ledning i Islands 

Brygge fra Axel Heides Gade og mod syd (afsluttet i 2004, se bilag 2), samt at 

der er etableret ledninger på tværs af havnen ved HCV i 2001 (Ø610 mm, se 

bilag 2), alt som dobbeltrør. 

 

Projektgodkendelsen af Dampkonverteringen fra 2009 omfattede ikke anlæg af 

ledninger på Amagersiden af havnen, hvorfor der er behov for at anmode 

kommunen om godkendelse af den ændrede ledningsføring. 

                                                        
1
 HOFOR (Tidl. Københavns Energi) 

Dato 18. februar 2013 

Emne Ændring af ledningsføring i dampkonverteringsprojektet:  

Ledning i Kalvebod Brygge erstattes af ledning på 

Islands Brygge siden af havnen og en havnekrydsning 

ved Bernstorffsgade 

Til Københavns Kommune, TMF: 

- Hanne Christensen 

- Anders Brix Thomsen 

Fra Erna Nyvang og Jesper Munksgaard 

Tillægsansøgning: 
Ændring af ledningsføring i dampkonverteringen 

Havnekrydsningen 
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Den ændrede ledningsføring 
 

Den ændrede ledningsføring tjener flere formål: 

• den giver det mest fleksible udgangspunkt for distribution af den 

fremtidige varmeproduktion 

• den gør det muligt i de kommende år at forsyne med vandbåren 

fjernvarme til dampkonverteringsområderne på den vestlige side af det 

centrale København (Bernstorffsgade, Farimagsgade, H.C. Andersens 

Boulevard og Vester Voldgade) 

• man undgår de vanskelige lægningsforhold i Kalvebod Brygge tæt ved 
HCV. Kalvebod Brygge er meget trafikeret og den fysiske plads til 
ledningerne er begrænset - i særdeleshed ud af HCV.  

 

Der er tre elementer i den ændrede ledningsføring: 

• Havnekrydsningen 

• Kobling til Amagernettet 

• Ledningen i Islands Brygge. 

 

Havnekrydsningen 

Der etableres en fjernvarmeledning (dobbeltrør) i en tunnel under havnen fra 

krydset Bernstorffsgade/Kalvebod Brygge over til Islands Brygge. Tunnelen 

etableres i en diameter, der vil muliggøre evt. fremføring af andre forsyninger. 

Der etableres endvidere et underjordisk bygværk ved krydset Bernstorffsgade/ 

Kalvebod Brygge og et underjordisk bygværk ved Islands Brygge. 

 

Af bilag 1 fremgår den oprindeligt planlagte ledning, som nu ønskes ændret, som 

det fremgår af bilag 2. Bilag 1 er benævnt Plan 2008 og Bilag 2 er benævnt Plan 

2012 og viser Havnekrydsningen som en fuldt optrukket linje.  

 

Konkret er Havnekrydsningen ca. 340 m lang - med to rør hver med en diameter 

på 700 mm. HOFOR ønsker at etablere ledningen i 2013-2014. I projektet indgår, 

at der skal etableres en underjordisk installation på Kalvebod Brygge til samling 

af rør. På Islands Brygge indgår, at der etableres en underjordisk installation til 

samling af rør og til montering af pumper.  

 

Kobling til Amagernettet 

Som vist i bilag 2 vil der blive etableret forbindelse mellem ledningen under 

havnen og Amagernettet i krydset Njalsgade/Thorshavnsgade. Denne 

forbindelse skal på kort sigt sikre effekt (30 MW) til den fortsatte konvertering i 

konverteringsområderne på den vestlige side af det centrale København. På 

længere sigt kan koblingen bidrage til forsyningssikkerheden. 
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Islands Brygge ledningen 

Den stiplede linje på Amagersiden er en mulig planlagt ledning, benævnt Islands 

Brygge ledningen. En del (350 m) af Islands Brygge ledningen til forsyning af den 

sydlige del af Islands Brygge blev godkendt af Københavns Kommune i 2002 og 

er blevet etableret. Godkendelsen er vist i bilag 3.  

 

Etableringen af den resterende del af ledningen vil ske i takt med etableringen af 

nye bygninger langs Islands Brygge. Dimensionen på ledningen muliggør tillige, 

at ledningen kan anvendes som en del af en sandsynlig fremtidig forbindelse 

mellem en større CTR vekslerstation ved H.C. Ørstedværket og Kraftværks-

halvøen på Amager. Der pågår analyser af denne forbindelse. 

 

Betydning for Dampkonverteringen  
HOFOR etablerer frem til 2025 fjernvarmeledninger for at opnå en fuldstændig 

konvertering fra damp til vandbaseret fjernvarme for de i dag knap 1.000 

tilbageværende dampkunder.  

 

Projektet med ændret ledningsføring og Havnekrydsningen udføres inden for den 

overordnede projektgodkendelse fra 2009. HOFOR’s detailplan for 

dampkonverteringen opdateres løbende som følge af udefra kommende 

ændringer. 
 

Der var tidligere planlagt en hovedledning fra Bernstorffsgade ad Kalvebod 

Brygge til HCV. En ledning mod HCV vil med Havnekrydsningen blive etableret 

på Islands Brygge siden og benytte den eksisterende havnekrydsning tæt på 

HCV. 
 

For tiden anlægges der hovedledninger i Bernstorffsgade, som skal forsyne 

konverterede kunder med fjernvarmevand. Bindinger i ledningsnettet betyder, at 

Havnekrydsningen også på kort sigt er særdeles nyttig for at kunne forsyne på 

den vestlige side af Indre By via hovedledningen i Bernstorffsgade. Som det er i 

øjeblikket, vil der ikke blive leveret tilstrækkelig grundlastkapacitet til det 

konverterede område, hvis den ønskede ledning ikke bliver etableret, ligesom der 

vil være problemer med at opretholde forsyningssikkerheden til det konverterede 

net i og omkring Bernstorffsgade. 

 

Baggrunden for den ændrede ledningsføring 

Ændrede forudsætninger mht. varmeproduktion 

Siden 2009 har forudsætningerne for varmeforsyning til København ændret sig: 

• Der produceres ikke mere kraftvarme-grundlast på Svanemølleværket2
. 

Der kan dog fortsat produceres reserve- og spidslast3

                                                        
2
 DONG: SMV7 tages ud af drift den 31. januar 2013 kl. 24. 

. 
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• H.C. Ørsteds Værkets kraftvarmeproducerende enheder forventes ikke at 
producere efter 2015, som ellers tidligere antaget4

 

. Der kan dog fortsat 
produceres spidslast. 

I forbindelse med disse ændringer i produktionsforhold i HOFOR’s 
distributionsområde har HOFOR været nødt til at se på alternative muligheder for 
placering at kraftvarmeproduktion for at sikre ’billig’ grundlast til København. 
Dette er også en forudsætning for gennemførelse af Dampkonverteringen.  
 
Udfordringer 
Dette giver nogle udfordringer: 

• Der skal sikres erstatning for denne grundlast og nye ledningsforbindelser 
til byen. 

• Forsyning af den centrale del af København kræver, at der kan forsynes 
med varme i krydset Bernstorffsgade/Kalvebod Brygge. Denne forsyning 
var oprindeligt tænkt at skulle komme fra HCV via en ledning i Kalvebod 
Brygge. 

 
Fleksibilitet i relation til den fremtidige forsyning 
De analyser, HOFOR har udført for fremtidig grundlastproduktion, inkluderer alle 
et behov for Havnekrydsningen, men der er i den sammenhæng principielt ikke 
taget stilling til, om produktionen skal komme fra syd (HCV’s lokalitet) eller fra 
nordøst (Kraftværkshalvøen). Havnekrydsningen etableres, fordi den anses for at 
give det mest fleksible udgangspunkt for den fremtidige forsyning af København. 
Havnekrydsningens ledningsdimension vil blive valgt, så ledningen i alle tilfælde 
vil kunne indgå som en del af den fremtidige forsyning. Ud over selve 
Havnekrydsningen vil der også være behov for at etablere nye ledninger, når 
placeringen af den fremtidige varmeproduktionskapacitet er fastlagt. 
 
Når placeringen af fremtidig produktionskapacitet er afklaret, kan der føres 
ledninger mod Kraftværkshalvøen og/eller mod HCV via den eksisterende 
krydsning af havnen ved HCV. 
 
Havnekrydsningen ønskes etableret senest i 2015, da krydsningen vil give 
forsyning med op til 30 MW til dampkonverteringsområderne i det centrale 
København fra fjernvarmenettet i Njalsgade på Amagersiden. Fjernvarmenettet 
på Amagersiden forbindes derfor med ledningerne i Havnekrydsningen. 

 

Effekter af ændringen 
Den ændrede ledningsføring med Havnekrydsningen ændrer kun i mindre grad 
dampkonverteringens samfundsøkonomiske nytte: 

• Samme investeringsomkostninger i de to ledningsføringer 

• Svagt forbedret nytteværdi (+8 mio.kr). 
 
 
 

                                                                                                                                                        
3
 I følge HOFOR’s foreløbige analyser vil der dog fortsat være brug for varmeproduktionskapacitet på de 

nævnte geografiske lokaliteter, hvilket ikke belyses yderligere i dette notat. 
4 HCV: Det antages heller ikke sandsynligt at der kan etableres ny kraftvarmeproduktion på HCV. 
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Investeringer 
Anlægsinvesteringerne ændres praktisk taget ikke ved den ændrede 
ledningsføring. Den foreslåede ændring i ledningsføring giver en lidt længere 
tracé end ledningsføringen i den oprindelige plan. Den nye ledningsføring er 
opgjort til at være ca. 3 mio. kr. billigere end den oprindelige, jf. Tabel 1 og 2, 
men tages usikkerheden ved opgørelsen i betragtning, må de to løsninger 
betragtes som ligeværdige.  
 
Tabel 1 Anlægsinvestering for planen uden Havnekrydsning - 2008 
 

Oprindelig plan (2008) Længde i meter Mio. kr. 

Tunnel ved HCV, DN 7005 541  54 

Ledning i Kalvebod Brygge, DN 700 1.245 46 

 1.786 100 

 
 
Tabel 2 Anlægsinvestering for den ændrede ledningsføring inklusive 
Havnekrydsning - 2013 
 

Ny plan med Havnekrydsning (2013) Længde i meter Mio. kr. 

Havnekrydsning 340 41 

Islands Brygge ledning, DN 700 1.538 56 

 1.878 97 
 

Begge investeringsoverslag er ekskl. pumpearrangementer. Koblingen til 
Amagernettet (anslået at koste 4 mio. kr.) indgår ikke i sammenligningen af 
investeringer, da den tjener andre formål: Effekt til dampkonverteringen på den 
korte bane og forsyningssikkerhed på den længere bane. De 4 mio. kr. indgår i 
budgettet for dampkonverteringen i den eksisterende post for midlertidige 
foranstaltninger. 
 
Nytteværdi 
Den ændrede tracé påvirker kun i mindre grad den samfundsøkonomiske nytte af 
dampkonverteringen - og i positiv retning. 
 
Analyser baseret på energisystemmodellen Balmorel viser, at Havnekrydsningen 
giver en ekstraordinær nytteværdi på ca. 3 mio. kr. i 2015, hvor ledningen tages i 
drift. Nytteværdien skabes især forår og efterår, hvor konverteringsområdet kan 
forsynes med billigere grundlast fra Amagernettet i stedet for dyrere produktion 
fra HCV. 
 
I takt med at konverteringsnettet udbygges og kan forsynes fra flere steder, falder 
den ekstraordinære nytte af Havnekrydsningen til omkring nul frem mod 2020. 
Den samlede nytteværdi af opgjort i nutidsværdi over perioden 2015-2020 udgør 
omkring 8 mio.kr. Denne ekstraordinære nytte udgør et tillæg til den samlede 

                                                        
5 Pga. vanskelige lægningsforhold ved HCV vil det være nødvendigt at fremføre ledningen ved mikrotunnelring 

på strækningen tættest på HCV. 
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samfundsøkonomiske gevinst ved dampkonverteringen og udgør mindre end 1 % 
heraf. 
 

VVM-redegørelse/screening 
 
Ved brev af 1. februar 2013 har Kystdirektoratet givet HOFOR tilladelse til 
etablering af Havnekrydsningen, jf. bilag 4. Af brevet fremgår, at Kystdirektoratet 
har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en VVM redegørelse for projektet, ”da 
projektet ikke vil indebære sådanne væsentlige påvirkninger af miljøet, at der bør 
gennemføres en miljøvurdering”. Det fremgår også, at tilladelsen bortfalder, hvis 
den ikke er udnyttet senest et år efter tilladelsen er givet. 
 
 

Bilag 

 

1. Plan 2008: Kort med oprindelig planlagt ledning indtegnet (godkendt af 
KK TMF i 2009) 
 

2. Plan 2013: Kort med Havnekrydsningen indtegnet som en fuldt optrukket 
linje. Den stiplede linje er en mulig planlagt ledning, benævnt Islands 
Brygge ledningen 
 

3. Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsudvalget 2002: 
Kapitalbevilling til første del af fjernvarmehovedledning ved Islands 
Brygge 
 

4. Kystdirektoratret 2013: Tilladelse til etablering af tunnelrør til bl.a. 
fjernvarmeledning under havnebassin ved Islands Brygge / Kalvebod 
Brygge i Københavns Havn. Ref. nr.: 12/00727-24. 1. feb. 2013. 
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Københavns Energi  
Att. Malu Cordius  
Ørestads Boulevard 35 
2300 København S 
 

Dato: 

01-02-2013 

Dokumentnr. 

12/00727-24 
 
Sagsbehandler: 

Bertram Tobias Hacke 

Direkte tlf.nr.: 

91 33 84 28 
 
 

   
 

Tilladelse til etablering af tunnelrør til bl.a. fjernvarmeledning under hav-

nebassin ved Islands Brygge / Kalvebod Brygge i Københavns Havn.  

København Kommune har på vegne af Københavns Energi videresendt en ansøg-
ning ved e-mail af 10. december 2012 vedrørende tilladelse til at foretage etable-
ring af tunnel til bl.a. fjernvarmeledning under havnebassin ved Islands Brygge og 
Kalvebod Brygge i Københavns Havn, mellem matr. nr. 404 Vestervold Kvarter, 
København og matr. nr. 64 Amagerbros Kvarter, København. Ansøgningen er sup-
pleret med tilsendt materiale ved e-mail af 21. december 2012.  

 
Afgørelse 
Kystdirektoratet meddeler hermed tilladelse til at foretage etablering af ansøgte 
tunnelrør til fjernvarmeledning under havnebassin ved Islands Brygge og Kalvebod 
Brygge i Københavns Havn. 

Tilladelsen gives med henvisning til § 24, stk. 3, i lov om Metroselskabet I/S og 
Arealudviklingsselskabet I/S, som ændret ved lov nr. 632 af 14. juni 2011 om æn-
dring af lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S med flere love, 
jf. § 8 i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 om Kystdirektoratets opgaver og 
beføjelser.  
 
Kystdirektoratet har endvidere besluttet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-
redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 
809 af 22. august 2005 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltnin-
ger på søterritoriet (VVM), jf. § 9, i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 om 
Kystdirektoratets opgaver og beføjelser m.v. 

 
Vilkår 

For tilladelsen gælder følgende vilkår: 

1. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelser eller væ-
sentlige ændringer af anlægget.  

2. Den til enhver tid gældende ejer, skal vedligeholde anlægget i god og for-
svarlig stand. I tilfælde af ødelæggelse skal eventuelle rester eller beskadi-
gede dele omgående fjernes. 
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3. Anlægget kan af Kystdirektoratet kræves fjernet, hvis vilkårene for tilladel-
sen ikke overholdes, hvis der viser sig uforudsete, skadelige virkninger som 
følge af anlæggets tilstedeværelse, eller hvis det forfalder og ikke straks 
genetableres.  

4. Denne tilladelse fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og 
godkendelser, der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i 
henhold til anden lovgivning. 

5. Denne tilladelse erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske 
personer, som kan være berørt af projektet. 
 

6. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 1 år efter datoen for 
udfærdigelsen. 
 

For tilladelsen gælder i øvrigt, at den ikke indeholder en garanti for den foreslåede 
konstruktions sikkerhed eller stabilitet. 

Det tilføjes, at en tilladelse ikke fritager tilladelsens indehaver for det civilretlige 
ansvar, som måtte kunne gøres gældende som følge af anlæggets etablering og 
drift. 

Det bemærkes endvidere, at en meddelt tilladelse fortabes, såfremt nogen af de for 
tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt. 

 

Kystdirektoratets vurdering og afgørelse vedrørende VVM-redegørelse 

På baggrund af beskrivelsen af projektet og det ansøgtes placering, samt på bag-
grund af de modtagne høringssvar og egen vurdering af projektets forventede mil-
jømæssige påvirkninger vurderer Kystdirektoratet, at projektet ikke vil indebære 
sådanne væsentlige påvirkninger af miljøet, at der bør gennemføres en miljøvurde-
ring i henhold til bekendtgørelse nr. 809 af 22. august 2005. 

Kystdirektoratet har derfor besluttet, at der ikke skal udarbejdes en VVM- redegø-
relse. Afgørelsen er truffet i henhold til § 9, i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 
om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser m.v. 

  

Projektbeskrivelse  

Københavns Energi vil etablere en tunnel for at muliggøre flere forsyningsarter. 
Tunnelen vil have en længde på 340 meter og en diameter på 3,6m. Til udførelse af 
tunnelen vil der blive benyttet mikrotunneleringsmetode. Dette er bl.a. valgt for at 
mindske påvirkningen på natur og miljøet. I forbindelse med udførelsen vil der blive 
benyttet sekantpæle i stedet for ramning af spuns. Herved undgås større vibratio-
ner i forhold til anvendelsen af ramning.  

Mikrotunneleringen vil ikke påvirke naturen, da der vil bores i kalkgrunden i ca. 14 
meters dybde. I forhold til grundvandsforholdene vil disse blive belyst i en grund-
vandshåndteringsplan.  
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Udtalelser fra andre myndigheder 

Ansøgningen har været forelagt Søfartsstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen, Natursty-
relsen, Vikingeskibsmuseet, Københavns Kommune og By & Havn.  

Ansøgningen er endvidere til orientering sendt til Kort og Matrikelstyrelsen, Dan-
marks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Grund-
ejernes Landsorganisation og Fritidshusejernes Landsforening.  

Vikingeskibsmuseet har ved brev af 2. januar 2013 meddelt, at der ikke er be-
mærkninger til det ansøgte, men at ansøger skal være opmærksom på museums-
loven § 29 h, stk. 1, hvori det er anført, at fund af spor af fortidsminder eller vrag 
under arbejdet skal anmeldes til Kulturarvsstyrelsen og arbejdet standses.   

NaturErhvervstyrelsen har ved e-mail af 2. januar 2013 meddelt, at de ikke har 
bemærkninger til det ansøgte projekt, idet der ikke forekommer erhvervsfiskeri i 
projektområdet.  

Naturstyrelsen har ved mail af 7. januar 2013 meddelt, at de ingen bemærkninger 
har til sagen.  

Søfartsstyrelsen har ved e-mail af 14. januar 2013 bemærket, at fjernvarmelednin-
gen i følge materialet etableres enten som styret underboring eller som mikrotun-
nelering. Derfor ses der ikke umiddelbart at foregå arbejder på vandet, eller andre 
aktiviteter, som kan påvirke sejladssikkerheden. 

Såfremt der vil forekomme anlægsaktiviteter på vandet, skal Søfartsstyrelsen an-
mode om, at Søfartsstyrelsens standard vilkår ved arbejder på søterritoriet efterle-
ves.   

By & Havn har ved mail af 28. januar 2013 fremsendt flere bemærkninger i forhold 
til det ansøgte projekt. Bemærkningerne gælder overordnet om anlægs-, ejer- og 
vedligeholdelsesforhold.  

Høringssvaret fra By & Havn er fremsendt på mail til ansøger d. 29. januar 2013.    

Københavns Kommune har ved mail af 28. januar 2013 meddelt, at kommunen 
vurderer, at projektet ikke vil have nogen miljøpåvirkninger, når det først er etable-
ret. Kommunen beskriver desuden, at der skal foreligge procedure og handleplaner 
i forbindelse med uheld i form af ”blowouts”.  

Kommunen meddeler endvidere, at anlægsarbejdet vil give anledning til trafikale 
påvirkninger i den periode, hvor anlægsarbjeder gennemføres. Københavns kom-
mune vil vurdere disse påvirkninger i en VVM-screening efter VVM-
bekendtgørelsen. 

  

Der er ikke modtaget yderligere høringssvar. I forbindelse med Københavns Kom-
munes høringssvar, har ansøger bemærket, at der benyttes mikrotunnelering, 
hvormed der ikke skulle være risiko for såkaldte ”blowouts”. 
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Klagevejledning  

Vi gør opmærksom på, at dette dokument indeholder afgørelser truffet efter to 
forskellige regelsæt, som har forskellige klageregler.  

 
1. Kystdirektoratets afgørelse og/eller de for denne stillede vilkår kan påklages 

til transportministeren, jf. § 8, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 
2007. De kan klage både over retlige og faktiske forhold i denne af-

gørelse. Klagefristen er 4 uger. Den beregnes fra den dag, afgørelsen er 
meddelt til Dem eller til Deres repræsentant. 

2. Afgørelsen om, at der ikke skal gennemføres en miljømæssig vurdering i 
forbindelse med projektet, jf. § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 809 af 22. 
august 2005 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger 
på søterritoriet (VVM), kan påklages til transportministeren inden for en ri-
melig tidsfrist. 

 

De skal indgive klagen til Kystdirektoratet, som videresender den til transportmini-
steren sammen med sagens akter. 

Denne tilladelse er endvidere fremsendt med e-mail.  

 

Med venlig hilsen 

 
 
Bertram Tobias Hacke 

 

Kopi til: Københavns Kommune, By & Havn, Naturstyrelsen, Vikingeskibsmuseet, 

Søfartsstyrelsen, Geodatastyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrå-

det, Dansk Ornitologisk Forening, Fritidshusejernes Landsforening og Grundejernes 

Landsforening.  
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