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• Politisk opdrag
• Idéoplæg - lagstruktur
• Tidsplan
• Kommentarer til idéoplæg fra jer
• Spørgsmål
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TTMM112277 Fremtidens 
Grøndalspark 
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Formål: at opdatere og integrere tidligere løsninger i 
Grøndalsparken, herunder åbent vand, Grøndalsruten, 
og øget biodiversitet, med skybrudssikring. At beskrive 
mulige synergier og udfordringer mellem byrumstiltag 
og skybrudsprojektet til grundlag for kommende 
budgetforhandlinger. 
Tidsplan: Foranalysens resultater forventes afleveret til 
politikerne April 2025

Økonomi: 1,8 mio. afsat på budget 2024.

Bindinger: Foranalysen er afhængig af
resultater fra TM225 og TM062 for at vurdere hvordan
hverdagsregn bedst håndteres. Foranalysen skal
beskrive handlerum indenfor gældende fredning 
og miljøregulativer i parken og åen.
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IIddééooppllæægg  ––  llaagg  11  --  SSkkyybbrruuddssaannllæægg
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Grøndalsparken ved 100-
års skybrudshændelse

• Rummer op til 50.000 m3
• Vand tilføres fra Vanløse, Frederiksberg
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22..  pprriioorriitteett::  DDeellttee  ssttiieerr

11



Københavns Kommune

33..  pprriioorriitteett::  FFæælllleess  ssttii
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2024 2025 2026 2027 2028 2029

Udarbejdelse af Idéoplæg, 
og kvalificering af 
Kapacitetsprojekt

Budgetforhandlinger i
Københavns Kommune

Beslutning om skattefinansiering

Projektforslag
VVM & myndigheds-

behandlinger

Udbudsprojekt og 
Entrepriseudbud

Anlægsarbejde starter 
i etaper

Anlægsarbejdet 
forventes Færdigt
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VVoorreess  øønnsskkeerr  ttiill  ssttrruukkttuurr  ffoorr  ffeeeeddbbaacckk

• VLU’s holdning til hver enkelt lag i idéoplægget:
– Skybrudsanlæg
– Vandløb
– Grøn cykelrute
– Biodiversitet og rekreative tiltag
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