
Status og videre proces omkring etablering af yderligere 
døgnpladser til utilpassede unge

Baggrund:

I forbindelse med budgetforliget for 2009 blev der truffet beslutning 
om at investere i alt 10,97 mill. kr i etableringen af 14 nye døgnpladser 
til utilpassede og kriminalitetstruede unge i alderen 14-17 år.

Formålet med forslaget er at skabe mere fleksible og individuelle 
døgnforanstaltninger, som kan sikre, at målgruppen kan rummes 
indenfor de kommunale døgntilbud. Disse unge har hidtil primært 
været anbragt i dyre private opholdssteder, idet de eksisterende 
kommunale tilbud har haft svært ved at rumme unge, som udviser en 
kriminel og utilpasset adfærd.

Socialforvaltningen indstillede d. 26. november 2008, at Socialudvalget 
tog orientering om implementeringsplanerne for investeringsforslaget 
2009 til efterretning, jf. SUD 2008-140000.

Det fremgik bl.a. af indstillingen, at:

Socialforvaltningen medio 2008 igangsatte et 
undersøgelsesarbejde med henblik på implementering af hhv. 8 
og 6 pladser til brug for udsatte og kriminalitetstruede unge.
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1 Grunden til at Socialforvaltningen ikke kan etablere 6 pladser i tilknytning til 
selvejende institutioner skyldes dels, at Seden Enggård har opsagt driftsaftalen med 
Københavns Kommune dels, at KFBU ikke – som det eller tidligere blev vurderet –
finder det muligt at etablere yderligere pladser sammen med deres institutioner på 
nuværende tidspunkt. 

Der aktuelt arbejdes ad 2 spor – et som knytter sig til etablering 
af 8 pladser i kommunalt regi og et som knytter sig til 
etablering af 6 pladser placeret sammen med eksisterende 
selvejende institution.

Det har efterfølgende vist sig umuligt at etablere de 6 pladser på 
eksisterende selvejende institutioner1. Forvaltningen vil i den 
forbindelse indstille til SUD, at de 6 pladser i lighed med de øvrige 8 
pladser etableres i kommunalt regi. 

Status

Omkring de 14 kommunale pladser foreslås det, at der etableres 3-4 
pladser på Kastaniegården. Her står der allerede et nyrenoveret og 
indflytningsklart hus til rådighed, samt et motiveret personale og 
ledelse.

Da organisationen og de fysiske rammer på Kastaniegården allerede 
eksistere kan pladserne straks tages i brug.

Omkring de resterende 10 kommunale pladser arbejdes der pt. primært 
på at placere dem på Egelundshuset, hvilket forudsætter, at:

Stiftelsen ønsker at indgå en fremtidig lejeaftale med 
forvaltningen. Den 4. marts 2009 afholdes der bestyrelsesmøde 
i Stiftelsen og det forventes, at man dér træffer beslutning om 
at indgå lejeaftalen.

Københavns Ejendomme giver endelig tilsagn til at anvende et 
allerede afsat beløb på ca. 3 mio. kr. til ydre istandsættelse. Det 
forventes, at Københavns Ejendomme giver tilsagn hertil inden 
udgangen af februar 2009.

SL afstår fra at tage fagretslige skridt mod forvaltningen ved at 
nedlægge påstand om, at der er tale om virksomheds-
overdragelse. Forvaltningen har drøftet emnet med SL og det 
forventes, at SL meddeler, at de ikke vil rejse en sag inden 
ugens udgang.

Såfremt disse forudsætninger imødekommes forventes det, at de 10 
pladser på Egelundshuset kan tages i brug inden den 1. oktober 2009. 

Såfremt de 10 pladser på Egelundshuset etableres, skal der tages 
stilling til pladsernes organisatoriske forankring, eftersom 
Egelundshuset ikke længere eksisterer som selvstændig institution. 
Pladserne vil blive placeret i Center for udsatte og kriminalitetstruede 
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unge enten i form af en selvstændig institution eller i form af en ekstern 
afdeling underlagt en af forvaltningens egne institutioner.

Hvis der indgås lejeaftale omkring Egelundshuset overvejer 
forvaltningen at implementere den programbaserede MultifunC
behandlingsmodel på institutionen i løbet af 2010, såfremt 
forvaltningens indstilling herom godkendes af Socialudvalget. 

Såfremt der ikke kan indgås en lejeaftale med Egelundshuset arbejdes 
der på alternative løsningsmodeller. Socialforvaltningen har i den 
forbindelse beset potentielt egnede bygninger på Tryggevældevej og 
Brøndbyvestervej, ligesom et par bygninger på Østerbro kan komme på 
tale.

Det skal bemærkes, at de alternative løsningsmodeller er forbundet 
med en vis usikkerhed. Der skal i forhold til flere steder indhentes 
tilladelser til at drive døgninstitution, mens nogle af stederne fordrer en 
omfattende renovering. Forvaltningen forventer derfor ikke at kunne 
opfylde kravet om, at de 10 pladser skal være taget i brug senest den 1. 
oktober 2009, såfremt forvaltningen må arbejde i en anden retning end
Egelundshuset.

Den videre proces

Såfremt Stiftelsen godkender, at Socialforvaltningen opretter de 10 
pladser på Egelundshuset, forventer forvaltningen at fremlægge en 
konkret implementeringsplan for Socialudvalget i foråret 2009 og en 
kapitalbevilling forud for sommerferien 2009.


