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Baggrund 
Nærværende redegørelse er den tredie årlige revision af Børneplan I for skole- og fritidsområdet 2004-07. Børneplan I for skole- og fritidsområdet 2004-07 blev i sin oprindelige udgave forelagt Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 13. august 2003, under betegnelsen Udbygningsoversigt 2004-07.  Fra og med i år har Udbygningsoversigten ændret betegnelse til Børneplan I for skole- og fritidsområdet.  Børneplan I for skole- og fritidsområdet indeholder forslag til anlægsbudget for folkeskole- og specialskoleområdet i perioden 2004-07. 

Elevtalsudviklingen 
Elevtallet i 2006 er på 30.443, hvilket er 1.157 elever færre end i 2005-prognosen. I 2007 skønnes elevtallet at være steget med 1.713, hvilket er 1.048 færre end i 2005-prognosen. Frem til 2011 skønnes elevtallet at være steget med 4.221, hvilket er 869 elever mere end i 2005-prognosen. 

Elevtallet er dog fortsat stigende i perioden 2004-11. Stigningen i elevtallet fra 2004 til 2011 forventes at blive på over 4.000 elever.

Tabel 1: Elevtalsudviklingen 2005-prognosen sammenlignet med 2004-prognosen
	
	2004

Faktisk elevtal
	2005

Faktisk elevtal
	2006
	2007
	2004-07
	2011
	2004-11

	2006 – prognosen
	29.816
	29.763
	30.443
	31.529
	+1.713
	34.037
	+4.221

	2005 – prognosen
	29.816
	29.763
	31.600
	32.577
	+2.761
	34.906
	+5.090

	Difference
	-
	-
	-1.157
	-1.048
	-1.048
	-869
	-869


Den lavere elevtalsvækst i 2006, har bl.a. betydet, at der er dannet 9 færre 1. klasser end i 2005 prognosen. Dette medfører en række udskydelser og bortfald af udbygningsplaner.

Den lavere elevtalsvækst i 2006, har bl.a. betydet, at der er dannet 9 færre spor (1. klasser) end i 2005-prognosen. Børne- og Ungdomsforvaltningen har derfor udskudt eller helt frafaldet en række udbygningsforslag. Sammenlagt udskydes eller frafaldes den planlagte udbygning af 6-7 skoler med hver 1 spor. Det omfatter følgende skoler: Ellebjerg Skole, Tingbjerg/Voldparkens Skole, Bispebjerg Skole, Sundpark Skole, Sønderbro Skole og Peder Lykke Skolen. De resterende 3 færre spor i 2006 er på skoler, der ikke er planlagt udbygget. 

Rådighedsbeløb
Børneplan Is samlede økonomiske ramme for skole og fritid i 2004-07 er 1.464,9 mio. kr. (2006-pl). Rammen har følgende baggrund:

Tabel 2: Rammeopgørelse 2006 

	
	Mio. kr.

	Oprindelig ramme (2006-pl)
	1.370,3

	Overførelser  fra 2003 til 2004
	50,3

	Øvrige bevillinger 1)
	44,3

	Sum   
	1.464,9


Note 1: Omfatter bla. tillægsbevilling til grundkøb, merforbrug Ovnhallen (Vanløse Skole), handicaptilgængelighed mv.  

Udgifterne fordeler sig på følgende hovedområder:

Tabel 3: Udgiftsfordeling 2006 

	
	Mio. kr. 

	Folkeskoler 
	930,9

	Øvrige folkeskolebehov 
	194,4

	Fritidstilbud 
	201,1

	Specialskoler 
	138,5

	Sum   
	1.464,9


Udgifterne er fordelt med 930,9 mio. kr. på folkeskoler, til øvrige folkeskolebehov på 194,4 mio. kr., 201,1 mio. kr. til fritidstilbud og 138,5 mio. kr. til specialskoler. 

Driftsudgifter til skoler og fritidstilbud indgår ikke i Børneplan I.  

Hjemklasseprincippet 

Det skal bemærkes, at Børneplan I i overensstemmelse med Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 21. maj 2003 er udarbejdet ud fra de gældende udbygningsprincipper, herunder hjemklasseprincippet, som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 31. maj 2001 (Perspektivplan 2000). 

Byggeomkostninger

Børne- og Ungdomsudvalget fik i mødet den 22. marts 2006 forelagt en analyse af Sadolin og Albæk om byggeomkostningerne i Københavns Kommune i 2005 og 2006. Analysen viste, at 

· Byggeomkostninger i Danmark forventes at stige med 4,5 % i 2005 og 2,1 % i 2006

· Byggeomkostningerne i København forventes at stige med 10-15 % i 2005 og 3 -7 % i 2006. 

På denne baggrund opjusterede Børne- og Ungdomsforvaltningen byggepriserne for skolebyggeri i overslag over Børneplan II i Faglighed for alle med 10 % efter forudgående drøftelse med Økonomiforvaltningen. Økonomiforvaltningens principielle udgangspunkt er at understrege vigtigheden af, at der ikke underbudgetteres. Samtidig forbeholder Økonomiforvaltningen sig ret til følge udviklingen i byggemarkedet med henblik på at vurdere den faktiske udvikling i byggepriserne i Københavns Kommune.

Siden Sadolin og Albæks rapport blev forelagt i foråret 2006, er der intet der tyder på, at byggemarkedet i København har ændret sig. Tillægget på 10 % forventes derfor opretholdt i senere forslag til Børneplan II. 

I Børneplan I forventes der merudgifter i forhold til de licitationer, der skal afholdes i resten af 2006 og i 2007. Det drejer sig om en række projekter og deletapper på tilsammen op mod160 mio. kr. I det omfang det ikke er muligt at reducere projekterne, afsættes en pulje på 10 % (16 mio. kr.), svarende til den forventede udvikling i de københavnske byggepriser. 

Nybyggede skoler 

På baggrund af de nyeste erfaringer, har Børne- og Ungdomsforvaltningen revurderet udgifterne til nybyggede skoler. De samlede udgifter til skoledelen vurderes til 200 mio. kr. Hertil kommer udgifter til KKFO, der vurderes til 25 mio. kr. I alt vurderes udgifterne til en ny 2-sporet skole med KKFO til 225 mio. kr.

Senere forslag til Børneplan II 

Børneplan I for skole og fritidsområdet 2004-07 skal ses i sammenhæng med en eventuelt kommende Børneplan II for skole og fritidsområdet. Børneplan I forventes desuden at indgå som en del af grundlaget for et eventuelt kommende forslag til Børneplan II. 

Børneplan I for skoler og fritid indeholder følgende kapitler: 
1. De enkelte distrikter


s.   8

2. Øvrige folkeskolebehov


s.  47

3. Specialundervisning 


s.  51

4. Fritidstilbud 


s.  54

5. Samlet oversigt  


s.  55 
Vedrørende kapitel 1

I kapitel 1: distrikter er prognoserne for de enkelte skoler og distrikter udregnet på baggrund af den nyeste befolkningsprognose pr. distrikt for Københavns Kommune, fratrukket privatskolesøgning o.l. 

Endvidere vises hvor mange spor, der er behov for i de enkelte distrikter. Et spor måles ved antallet af 1. klasser, idet der sker en ny klassedannelse efter børnehaveklassen. 

Den enkelte skoles kapacitet er opgjort efter skolernes egne indberetninger med enkelte justeringer som følge af udbygningstakt m.v.  

Forvaltningens forslag

For hvert distrikt fremkommer Børne- og Ungdomsforvaltningen med en række forslag. Dernæst følger baggrunden for forslagene i form af en gennemgang af de enkelte skoler i distriktet.

Prognosen 

For hvert distrikt vises i tabel 1, hvad det fremtidige antal spor forventes at være på hver enkelt skole, og hvilken kapacitetsmæssig situation dette indebærer. 

Distriktets Børneplan for 2004-07  

Herefter vises i tabel 2 hvert distrikts Børneplan for 2004-07, inklusive forbruget i 2004 og i 2005, samt det forventede forbrug i 2006 og 2007. 

Skolerne har forskellig planstatus. Der er enten udarbejdet en plan for skolen, som ikke er iværksat, eller den udarbejdede plan er under gennemførelse. Desuden er der skoler, hvor planen allerede er gennemført. For en del skoler, er der ikke udarbejdet en plan. 

For skoler, hvor der endnu ikke foreligger en plan eller en nøjagtig vurdering af de fremtidige udgifter, er udgifterne til udbygningen beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitlig udgift pr. basislokale på 5,5 mio. kr. Dette er inklusiv 10 % tillæg som følge af de københavnske byggeprisers udvikling, jf. ovenstående afsnit om byggeudgifter. 

For skoler, hvor udbygningen er igangsat, er det indregnet at disse projekter fortsætter som vedtaget. For skoler, hvor der skal udarbejdes en plan eller iværksættes en tidligere udarbejdet plan, lægges der op til en sådan beslutning i  Børneplan Is afsnit om skoledistrikter.  

Med hensyn til fritidstilbud henvises til kapitel 4. 

Tabellæsevejledning for kapitel 1

Tabel 1: Kapacitetsprognose for skolerne i distriktet 

Af tabel 1, der omhandler kapacitetsprognosen, fremgår følgende kolonner: 

· Fremtidig antal spor: 

Viser hvilket antal spor, som skolen på sigt skal indeholde. Skal skolen derudover indeholde et 10. klassemiljø (”10. kl.”) eller en specialklasserække (”sp.kl.”) er dette også vist.  Et spor, der endnu ikke er placeret på en skole, fremgår af en særskilt kategori.

· Basislokaler 2006:

Viser hvor mange basislokaler, der p.t. er på skolen. Er skolens udbygning igangsat, vil der i 2006 eller senere ske en udvidelse af skolens basislokaleantal. Dette fremgår af fodnoter til kolonnen. 

· Basislokalekapacitet 2007, 2010 og 2017: 

Viser hvilken kapacitetssituation, som skolen befinder sig i hvert af årene. Kapacitetssituationen viser, i hvilket omfang hjemklasseprincippet opfyldes.  

Tabel 2: Børneplan 2004-07
Af tabel 2, der viser Børneplan 2004-07, fremgår følgende kolonner:

· Planstatus:

Viser skolens planstatus p.t. Skolerne er opdelt i Ingen plan (0), Plan foreligger, men er ikke iværksat (P), Plan er iværksat (I) og Plan er afsluttet (A).

· Børneplan  2004-07:

Viser det forventede forbrug i hvert af årene. 

1. DE ENKELTE DISTRIKTER
I det følgende redegøres for Børneplan Is skoledel. M.h.t. udgifter inden for fritidshjem/KKFO samt klubber henvises til kapitel 4: Fritidstilbud (Fritidstilbudsdelen i Børneplanen). 

Distrikt  1 - Indre By

Den Classenske Legatskole 

Sølvgades Skole 

Nyboder Skole 

Christianshavns Skole

Øster Farimagsgades Skole

Tabel 1: Kapacitetsprognose for skolerne i Indre By 2007 – 2017

	Skole 
	Fremtidig antal spor 
	Basislokaler 2006
	Basislokalekapacitet

	
	
	
	2007
	2010
	2017

	Classenske Legatsk.  
	2
	17 1)
	-2
	-3
	-3

	Sølvgades Skole 
	2
	16 2)
	-2
	0
	0

	Nyboder Skole 
	2 + sp.kl.
	30 3)
	0
	0
	0

	Christianshavns Skole 
	3
	32
	0
	0
	0

	Ø.Farimagsgades Sk.
	2
	20
	-1 4)
	-1 4)
	0

	Manko 
	1 5)
	-
	-
	-2
	-9


Note 1: Den Classenske Legatskole har fået indrettet 1 midlertidig basislokaler i FDFs lokaler i Rysensteensgade.  Basislokalet har ikke permanent karakter. 

Note 2: Sølvgades Skole er indregnet med 20 basislokaler fra 2008. 

Note 3: Nyboder Skoles kapacitet udvides med yderligere 2 basislokaler i  2007. 

Note 4: Øster Farigmagsgades Skole er 3 sporet på 1 klassetrin 

Note 5: Kapacitetsmanglen knytter sig til nybyggeri på Margretheholm og Christiansholm, der forventes løst i sammenhæng med det nordligste Østamager, hvilket forventes at indgå i senere forslag til Børneplan II. 
Forslag

· Distriktet giver ikke anledning til forslag.

Fremtidig behov 
Det fremtidige kapacitetsbehov forventes at blive 12 normalklassespor samt specialklasser. Behovet for det 12. spor forventes at vise sig omkring 2010, og er især knyttet til nybyggeri på Margretheholm og Christiansholm. Det 12. spor må forventes løst i sammenhæng med kapacitetsmanglen på det nordligste Østamager, hvilket forventes at indgå i senere forslag Børneplan II. 

Søgningen til skolerne i Indre By er tæt på at udvikle sig til 13 spor, især som følge af de mange mindre boligudbygningsprojekter i Den Classenske Legatskoles, Sølvgades Skoles og Nyboder Skoles grunddistrikter. Det er Børne- og Ungdomsforvaltningens vurdering, at skolesøgningen til disse 3 skoler i de kommende år muligvis stiger med 1 spor. Børne- og Ungdomsforvaltningen følger udviklingen nøje, idet det ikke umiddelbart er muligt at udbygge skolerne yderligere. Såfremt skolesøgningen stiger med 1 spor, vil Børne- og Ungdomsforvaltningen fremlægge forslag til afhjælpning heraf. 

Kapacitet 2006

I indeværende skoleår 2006/07 er der kapacitetsunderskud på Den Classenske Legatskole, på Nyboder Skole og på Øster Farigmagsgades Skole. Der er kapacitetsbalance på Christianshavns Skole. På Sølvgades Skole er der et kapacitetsunderskud på 2 basislokaler. I Indre By er der dannet tilsammen 12 spor (1. klasser) ved skolestart 2006, idet  Øster Farigmagsgades Skole har dannet 3 1. klasser.

Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger 

Der har været udført kapacitetsafhjælpende foranstaltninger på Den Classenske Legatskole i 2005. 

Der har været udført kapacitetsafhjælpende foranstaltninger på Sølvgades Skole i 2002 og 2003. 

Der har været udført kapacitetsafhjælpende foranstaltninger på Nyboder Skole i 2001, 2002 , 2003 og 2005.  

Kapacitetsudbygning 

Øster Farimagsgades Skole er tidligere ombygget til en 2-sporet skole. Christianshavns Skole er tidligere udbygget til en 3-sporet skole.  
I forbindelse med Børneplan I 2005 blev det vedtaget at udarbejde en helhedsplan for Den Classenske Legatskoles udbygning til 2 spor. Ud fra de nyeste oplysninger fra planmyndighed og Børne- og Ungdomsforvaltningens bygherrerådgiver, må der forventes samlede udgifter i størrelsesordenen 30 mio. kr. Helhedsplanen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til afgørelse i efteråret 2006. 

I Børneplan I fremgik en overslagsmæssig økonomi på 19,9 mio. kr., der var beregnet ud fra nøgletal på baggrund af de daværende byggepriser. Det fremgik desuden, at Den Classenske Legatskole er en Indre By skole med de deraf følgende særlige byggebetingelser, og at det endelige anlægsbeløb først foreligger, når helhedsplanen er udarbejdet. 

Den Classenske Legatskoles udgifter i Børneplan I er uændret 11,3 mio. kr., idet skolens udbygningstakt ikke ændres. I senere forslag til Børneplan II forventes afsat det resterende beløb på 18,7 mio. kr. I senere forslag til Børneplan II er der således indeholdt den forventede merudgift på 10,1 mio. kr. Den Classenske Legatskole forventes færdigetableret i 2009.

Sølvgades Skoles udbygning til en 2-sporet skole forventes afsluttet i 2008. Sølvgade Skoles udgifter og udbygningstakt, jf. Borgerrepræsentationen den 15. juni 2005, er uændret i forhold til 2005-udgaven af Børneplan I. 

Nyboder Skoles udbygning til en 2-sporet skole inkl. 4 fritidshjemsgrupper samt taleklasserække i 2 spor fra bh.kl. – 5. klasse forventes afsluttet i 2008. Nyboder Skoles udgifter og udbygningstakt, jf. Borgerrepræsentationen den 25. august 2005, er uændret i forhold til 2005-udgaven af Børneplan I. 

Det 12. spor med Østamager

Med udbygningen af Den Classenske Legatskole til 2 spor forventes udbygningen i Indre By foreløbig afsluttet. På mellemlangt sigt omkring år 2010, forventes der dog behov for et 12. spor i Indre By. Behovet for det 12. spor knytter sig til nybyggeri på Margretheholm og Christiansholm. Indre Bys 12. spor forventes løst i sammenhæng med kapacitetsmanglen på det nordligste Østamager, hvilket forventes at indgå i senere forslag til Børneplan II. 

Tabel 2: Børneplan, skoler, Indre By, 2004-07, mio. kr. 
	Skole 
	Planstatus  2006

0= ingen plan

P= plan

I= iværksat 

A= afsluttet 
	2004


	2005


	2006
	2007
	Sum 

2004-

2007

	Den Classenske Legatskole
	I
	-
	0,0
	2,0
	9,3
	11,3

	Sølvgades Skole 
	I
	0,0
	1,1
	6,6
	24,8
	32,5

	Nyboder Skole 
	I
	6,8
	15,7
	17,0
	28,1
	67,6

	Christianshavns Skole 
	A
	-
	-
	-
	-
	-

	Ø.Farimagsgades Sk.
	A
	-
	-
	-
	-
	-

	Sum
	-
	6,8
	16,8
	25,6
	62,2
	111,4


Distrikt  2 - Østerbro

Randersgades Skole 

Vibenshus Skole
Langelinieskolen

Sortedamskolen
Heibergskolen
Strandvejsskolen
Kildevældsskolen

Klostervængets Skole 

Ny skolekapacitet Nordhavn 

Tabel 1: Kapacitetsprognose for skolerne på Østerbro 2007 - 2017

	Skole 


	Fremtidig antal spor 
	Basislokaler 2006
	Basislokalekapacitet

	
	
	
	2007
	2010
	2017

	Randersgades Skole
	2
	19
	-1
	0 1)
	0 1)

	Vibenshus Skole
	3
	26 2)
	1
	-2 3)
	-4 3)

	Langelinieskolen
	2
	23
	0
	0
	0

	Sortedamskolen
	3
	30
	1
	0
	0

	Heibergskolen
	2
	20
	0
	-2 4)
	0

	Strandvejsskolen
	3
	31
	4
	1
	0

	Kildevældsskolen 
	4 + 10. kl. 
	49
	14
	6
	0

	Klostervængets Skole
	Heldagsskole
	29
	5)
	5)
	5)

	Ny skolekapacitet  Nordhavn
	4 6)
	-
	-
	0
	-13 6)


Note 1: Randersgades Skole er indregnet med 20 basislokaler fra 2008.  

Note 2: Basislokaleopgørelsen er eksklusiv 2 basislokaler i skolebetjentboligen, der pt. anvendes til afhjælpning af kapacitetsproblemer på faglokaleområdet.

Note 3: Vibenshus Skole forventes at optage 3 børnehaveklasser fra 2007.
Note 4:
Heibergskolen har optaget 3 børnehaveklasser i 2004 og 2006. Med de foreslåede distriktsændringer fra skoleåret 2007/08, må skolen igen forventes at optage 2 børnehaveklasser.  

Note 5: Klostervængets Skole omdannes til Heldagsskole med gratis fritidstilbud, jf. Faglighed for alle. 

Note 6: I Nordhavn forventes et behov på 1 børnehaveklasse i perioden 2010-12, og yderligere 1 børnehaveklasse i perioden 2011-13. Efter 2017 forventes behov for yderligere 2 spor på Nordhavn.
Forslag
· Der udarbejdes forslag til helhedsplan for Vibenshus Skoles udbygning til en 3-sporet skole 

· Med henblik på at omdanne Klostervængets Skole til heldagsskole afsættes der 1 mio. kr. i 2007 til planlægning samt indledende projektering. 

Fremtidig behov 

Indre Østerbro er kendetegnet ved et generelt kapacitetspres, mens der modsat er ledig kapacitet på Ydre Østerbro. Med skabelsen af et sammenhængende skoledistrikt for hele Østerbro forventes en bedre fælles udnyttelse af skolekapaciteten på Indre og Ydre Østerbro, bla. på baggrund af grunddistriktsændringer.  

Det fremtidige behov på Østerbro forventes at på sigt at være på 19 spor, en heldagsskole (Klostervængets Skole) samt 4 spor i Nordhavn. Heraf forventes de allerede afsluttede udbygninger, igangværende udbygninger samt udbygningen af Vibenshus Skole til 3 spor,  at tilvejebringe 19 spor. 
I Nordhavn forventes et behov på 1 børnehaveklasse i perioden 2010-12, og yderligere 1 børnehaveklasse i perioden 2011-13. Efter 2017 forventes behov for yderligere 2 spor på Nordhavn. 
Kapacitet 2006

I indeværende skoleår 2006/07 er der underkapacitet på Randersgades Skole, der forsvinder, når skolen er udbygget til en fuld 2-sporet skole. Der er ligeledes underkapacitet på Sortedamskolen, der forsvinder i takt med at skolens udbygning til en 3-sporet skole færdiggøres. Der er et større kapacitetsunderskud på Strandvejsskolen, der forsvinder i takt med, at skolen udbygges til en fuld 3-sporet skole. Der er kapacitetsbalance på Langelinieskolen. 

Der et mindre kapacitetsoverskud på Vibenshus Skole, der forsvinder i takt med at den ledige kapacitet anvendes til det 3. spor. Der er et større kapacitetsoverskud på Kildevældsskolen, der forsvinder efterhånden som skolen udvikler til en fuld 4-sporet skole bl.a. som følge af grunddistriktsændringer. Der er et større kapacitetsoverskud på Klostervængets Skole. Kapacitetsoverskuddet indgår som en del af planlægningen af heldagsskolen..  

 På Østerbro er der dannet tilsammen 20 spor (1. klasser) ved skolestart 2006, eftersom Kildevældsskolen har danner 2 1. klasser. To af Østerbros 20 spor er dannet af Klostervængets Skole. 

Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger 

Der har været foretaget kapacitetsafhjælpende foranstaltning på Randersgades Skole i 2001 og 2004. I 2002 og 2003 har der været udført kapacitetsafhjælpende foranstaltninger på Strandvejsskolen og Kildevældsskolen. Der er i 2003 udført kapacitetsafhjælpende foranstaltninger på Vibenshus Skole.
Kapacitetsudbygning  

Klostervængets Skole er udbygget til en 3-sporet skole i 2000. Øster Farigmagsgades Skole er udbygget til en 2-sporet skole i 2001. Heibergskolen er færdigbygget til en 2-sporet skole i 2005. Randersgades Skole forventes udbygget som en 2-sporet skole i 2007. 

Strandvejsskolen forventes udbygget til en 3-sporet skole i 2007. Sortedamskolen forventes udbygget til 3-sporet skole i 2007. Kildevældsskolen forventes udbygget til en 4-sporet skole med 10. klassemiljø i 2007. 

Strandvejsskolen, Sortedamskolen og Kildevældsskolen forventes afsluttet ét år senere end i 2005-udbygningsoversigten, bl.a. som følge af uforudsete projektændringer. Randersgades Skole forventes afsluttet ét år tidligere efter ønske fra skolebestyrelsen.

Randersgades Skoles udgifter i Børneplan I er forhøjet med 7,0 mio. kr. fra 11,7 mio. kr. til 18,7 mio. kr. Dette skyldes, at hele udgiften til Randersgades Skoles udbygning afholdes inden for Børneplan I. Det samlede beløb for Randersgades Skoles udbygning er uændret 18,7 mio. kr., jf. Børne- og Ungdomsudvalget den 14. juni 2006. 

Vibenshus Skoles økonomiske ramme beløber sig til 38,9 mio. kr. efter tillæg på baggrund de seneste oplysninger vedr. byggeprisernes udvikling i København, jf. Børneplan Is indledende afsnit  om økonomi. I Børneplan I afsættes uændret 6,4 mio. kr. I senere forlag til Børneplan II forventes afsat det resterende beløb på 32,5 mio.kr. 

Sortedamsskolens udgifter i Børneplan I er uændret 26,8 mio. kr., jf. Børne- og Ungdomsudvalget den 14. juni 2006. 

Heibergsskolens udgifter i Børneplan I er uændret 43,3 mio. kr., jf. Borgerrepræsentationen den 8. maj 2003. 

Kildevældsskolens reviderede budget er på 87,3 mio. kr., jf. Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 2006. Dette er 11,3 mio. kr. større end i 2005-Børneplanen. Merforbruget skyldes bla. RIAs lukning, myndighedskrav vedr. etablering af parkeringsplads, udgifter til ekstrafundering, forurening, m.v. 

Strandvejsskolens reviderede budget er på 53,3 mio. kr. Budgettet afsættes på baggrund af Borgerrepræsentationens den 15. december 2005, hvor der bevilges op til 14,2 mio. kr. til sidste fase. Årsagen er, at Børne- og Ungdomsudvalget har rejst et erstatningskrav mod RIA på baggrund af et fejlagtigt konstruktionsprojekt.

Strandvejsskolens beløb på 53,3 mio. kr. er 6,9 mio. kr. højere end i 2005-udgaven af Børneplan I, og indeholder dermed det fulde beløb til Strandvejsskolens udbygning. Hermed tages der højde for Borgerrepræsentationens bevilling og erstatningssagen mod RIA.  

Kildevældsskolen skolestart 2006 

Kildevældsskolen har kun dannet 2 spor ved skolestart 2006. Kildevældsskolen indgår i Børne- og Ungdomsforvaltningens forslag til ændring af skoledistriktsstrukturen på Østerbro forud for skolestart 2007. Forslaget indebærer bl.a., at Kildevældsskolen tilføres en del af Strandvejsskolens hidtidige grunddistrikt. På baggrund af distriktsændringer samt den pressede kapacitetssituation på Indre Østerbro er det vurderingen, at Kildevældsskolen fremover optager 4 børnehaveklasser.  

Klostervænget som Heldagsskole 

I forbindelse med Faglighed for alle er det udsendt i høring, at Klostervængets Skole, Hillerødgades Skole og Tingbjerg Skole omdannes til heldagsskoler. 

I de pågældende byområder går kun ca. halvdelen af de tosprogede børn i fritidsinstitution, hvorfor der er et uudnyttet integrationspotentiale. Som led i heldagsskolen skabes et samlende bæredygtigt ungdomsmiljø på skolerne.

På Hillerødgades Skole, Klostervængets Skole og Tingbjerg Skole er det på grund af beboersammensætningen i skoledistriktet ikke muligt at opnå det generelle mål om etnisk og socialt blandede skoler. Det er derfor forslået, at der på disse skoler igangsættes et fem-årigt forløb med heldagsskoler. Hovedelementerne i forsøgene er: 

· Stærk fokus på faglighed 

· Tæt integration af undervisning og fritid med fokus på det enkelte barns udviklingsperspektiv 

· Gratis fritidstilbud til alle 

· Billig, sund og økologisk skolemad 

Den konkrete udformning af de enkelte heldagsskoler aftales i et nærmere samspil med lokale kræfter. I Tingbjerg skal forsøget foregå inden for rammerne af en ny partnerskabsaftale, hvor områdets foreløbige resultater og planer inddrages.

Der må forudses en del udgifter til ændret funktion af en række lokaler, hvor f.eks. fritids-, idræts- og andre lokale institutioner indlejres helt eller delvis i skolernes bygningsmasse.  

For Klostervængets Skoles vedkommende foreslås afsat 1 mio. kr. i 2007 til planlægning og projektering af heldagsskolen. I senere forslag til Børneplan II forventes det foreslået, at udgifter til Klostervængets Skoles omdannelse til heldagsskole fra 2008 finansieres af Børneplan IIs puljer til integration. 

Såfremt det viser sig tidsmæssigt muligt at gennemføre ændringer på heldagsskolerne i 2007, vil der blive fremsat forslag om finansiering heraf inden for Børneplan I`s samlede ramme. I 2006 er der på Nørrebro afsat i alt 7,9 mio. kr. til gennemførelse af strukturændringerne. 

I 2005-Børneplanen var afsat et puljebeløb på 13,3 mio. kr. til Nye boligområder i 2007 til at dække nye boligområder på Indre Østerbro og Vestamager. Puljen bortfaldt efter en revurdering af behovet ved Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 22. marts 2006, hvorved puljen indgik i finansieringen af merforbruget på Vognmagergade 8. 

Tabel 2: Børneplan I, skoler, Østerbro, 2004-07, mio. kr.  

	Skole 
	Planstatus

2006

0= ingen plan

P= plan

I= iværksat 

A= afsluttet 
	2004
	2005


	2006
	2007
	Sum

2004-

2007 

	Randersgades Skole
	I
	-
	0,1
	11,2
	7,4
	18,7

	Vibenshus Skole
	P
	-
	-
	0,3
	6,1
	6,4

	Langelinieskolen
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	Sortedamskolen
	I
	1,3
	13,1
	8,8
	3,6
	26,8

	Heibergskolen
	I
	33,9
	4,0
	4,4
	1,0
	43,3

	Strandvejsskolen
	I
	4,1
	11,5
	18,3
	19,4
	53,3

	Kildevældsskolen 
	I
	33,2
	32,9
	1,4
	13,4
	80,9

	Klostervængets Skole 
	P
	-
	-
	-
	1,0
	1,0

	Sum
	-
	72,5
	61,6

	44,4
	51,9
	230,4


Distrikt 3 - Nørrebro 

Guldberg Skolen 

Hellig Kors Skole

Jagtvejens Skole 

Havremarkens Skole

Blågårdskolen

Hillerødgades Skole 

Rådmandsgades Skole
Overbygningsskolen i Heimdalsgade
Tabel 1: Kapacitetsprognose for skolerne på Nørrebro 2007 –  2017

	Skole 
	Fremtidig antal spor 
	Basislokaler 2006
	Basislokalekapacitet

	
	
	
	2007
	2010
	2017

	Guldberg Skolen 
	4 + 10. kl
	33 1)
	3 1)
	-3 1)
	-11 1)

	Hellig Kors Skole
	2 + sp.kl.
	28
	2
	0
	0

	Jagtvejens Skole 
	3+ sp.kl. 2)
	23
	2)
	2)
	2)

	Havremarkens Skole
	
	16
	
	
	

	Blågårdskolen
	2
	21
	3
	1
	0

	Hillerødgades Skole
	 Heldagsskole
	17
	3)
	3)
	3)

	Rådmandsgades Skole
	4 spor  4)
	30
	4)
	4)
	4)

	Overbygningsskolen i Heimdalsgade 
	
	17
	4)
	4)
	4)


Note 1: En del af kapaciteten i Sjællandsgadebygningen anvendes til midlertidige fritidshjemspladser.

Note 2: Forslag er udsendt i høring, hvorefter Jagtvejens og Havremarkens Skoler nedlægges med henblik på at etablere en samlet skoleenhed med 3 spor og 1 specialklasserække. Den fremtidige kapacitet afhænger bl.a. af i hvilket omfang, der skal være fritidstilbud på den sammenlagte skole. 

Note 3: Hillerødgades Skole omdannes til heldagsskole jf. Børne- og Ungdomsudvalget den 20. september 2006. Den fremtidige kapacitet afhænger bl.a. af i hvilket omfang, der skal være fritidstilbud på den sammenlagte skole. 

Note 4: Børne- og Ungdomsudvalget har den 20. september 2006 vedtaget, at Overbygningsskolen i Heimdalsgade nedlægges. Skolebygningen anvendes af Rådmandsgades Skole, der gøres til en 4-sporet skole. Den fremtidige kapacitet afhænger af de to skolebygningers fremtidige indpasning i en fælles skolestruktur. 

Forslag

· Børne- og Ungdomsudvalget forelægges helhedsplanen for ombygningen af Guldberg Skolen til en 4-sporet skole i efteråret 2006.

· Såfremt den nye struktur ved Jagtvejens Skole og Havremarkens Skole vedtages, igangsættes udarbejdelse af helhedsplan i 2006. 

· På baggrund af den vedtagne ny struktur ved Rådmandsgades Skole og Overbygningsskolen i Heimdalsgade vedtages, igangsættes udarbejdelse af en helhedsplan i 2006. 

· Med henblik på at omdanne Hillerødgades Skole til heldagsskole afsættes der 1 mio. kr. i 2007 til planlægning samt indledende projektering.

Fremtidig behov  

Det fremtidige kapacitetsbehov forventes at svare til 15 spor samt en heldagsskole (Hillerødgades Skole), som påregnes tilvejebragt ved ombygning og sammenlægning af eksisterende skoler.  
Strukturforslag 

Strukturen på Nørrebro er under ændring. Formålet med strukturændringen er at få flere elever tilbage i den lokale folkeskole samtidig med, at hensynet til integration tilgodeses.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 20. september 2006, at  Overbygningsskolen i Heimdalsgade nedlægges. Skolebygningen skal anvendes af Rådmandsgades Skole, der gøres til en 4-sporet skole. 
Senere behandles et strukturforslag vedr. Jagtvejens og Havremarkens Skoler. Strukturændringen vil i givet fald træde i kraft i 2008. 

Dette afsnit om Nørrebro tager udgangspunkt i det udsendte forslag om Jagtvejens og Havremarkens Skoler og er således med forbehold for distriktets endelige struktur.  

Kapacitet 2006

I indeværende skoleår 2006/07 er der kapacitetsunderskud på Jagtvejens Skole. Der er kapacitetsoverskud på Gulberg Skolen,  Havremarkens Skole, Blågårdskolen, Hillerødgades Skole, Rådmandsgades Skole,  Hellig Kors Skole og Overbygningsskolen i Heimdalsgade. 

Nørrebroskolernes bygninger, herunder ledig kapacitet, indgår i skoledistriktets strukturomlægning. På Nørrebro er der dannet tilsammen 16 spor (1. klasser) ved skolestart 2006, heraf 2 på Hillerødgades Skole. Guldberg Skolen har 3 spor i 1. klasse, mens der er dannet 4 spor i børnehaveklassen.

Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger 

Der har været udført kapacitetsafhjælpende foranstaltninger på Hellig Kors Skole i 2002. 

Kapacitetsudbygning 

Ombygningen af Rådmandsgades Skole til 4-sporet basisskole er gennemført i 2001. Overbygningsskolen i Heimdalsgade blev taget i brug ved skolestart 2001. 

Guldberg Skole 
Den 15. juni 2005 vedtog Borgerrepræsentationen vedr. en samlet skolestruktur for Sjællandsgades Skole og Stevnsgades Skole som bl.a. indebar, at Stevnsgades Skole er nedlagt pr. 31. juli 2006.  Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejder for øjeblikket i samarbejde med den fælles skole et forslag til en helhedsplan for en samlet 4-sporet skole. 

Den økonomiske ramme for den samlede skole er på 20 mio. kr. I Børneplan I er indarbejdet uændret 5,4 mio. kr., som er Børneplanens bidrag til den skitserede økonomi på 20,0 mio. kr. til modernisering og indretning af den fælles skole. Øvrige bidrag er moderniseringspuljen 10,0 mio. kr., fritidshjemsmidler 2,4 mio. kr., samdriftsfordele, der anvendes til bygningsforbedringer 0,3 mio. kr., statens pulje til naturvidenskab 1,0 mio. kr. og lejepladspuljen 1,0 mio. kr. 

Der kan imidlertid forventes yderligere udgifter til etablering af fritids- og klubtilbud, herunder udgifter som følge af integration i fritidshjem og klub. I den oprindelige økonomiske ramme på 20 mio. kr. var der ikke taget højde for en særlig løsning på fritidshjem- og klubområdet.  

Helhedsplanen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget i efteråret 2006, herunder den reviderede økonomi for fritidshjem- og klubdelen.
Hillerødgades Skole som heldagsskole

Der foreslås igangsat udarbejdelse af en helhedsplan for Hillerødgades Skole som heldagsskole i 2006, jf. Børne- og Ungdomsudvalgets vedtagelse den 20. september 2006. 

Til Hillerødgades Skoles foreslås afsat 1 mio. kr. i 2007 til planlægning og projektering af heldagsskolen. 

Såfremt det viser sig tidsmæssigt muligt at gennemføre ændringer på en eller flere af heldagsskolerne i 2007, vil der blive fremsat forslag om finansiering heraf inden for Børneplan I`s samlede ramme. 

For en nærmere omtale af Heldagsskolernes indhold m.v. henvises til omtalen af Klostervænget Skole i afsnittet om Østerbro. 

Strukturomlægning på Nørrebro 
Som det fremgår af Børne- og Ungdomsudvalgets sag den 20. september 2006, er der endnu ikke et overblik over de samlede anlægsudgifter i forbindelse med strukturomlægningen på Nørrebro. Det fremgår dog at udgifterne, helt eller delvis, foreslås dækket ved anvendelse af de i 2005-udgaven af Børneplan I afsatte midler til omstruktureringer på Nørrebro til etablering af to basisskoler (Havremarkens Skole og Hillerødgades Skoles). 

I 2005-Børneplanen var afsat i alt  7,9 mio. kr. til omstruktureringer på Nørrebro (2 basisskoler) i 2006 og 2007. I overslag over Børneplan II, jf. Faglighed for alle, var afsat yderligere 27,4 mio. kr. til omstruktureringer (2 basisskoler) i 2008 og 2009. Disse beløb foreslås anvendt som puljebeløb til strukturomlægningen på Nørrebro. 

Tabel 2: Børneplan I, skoler, Nørrebro, 2004-07, mio. kr.  

	Skole 
	Planstatus 

2006

0= ingen plan

P= plan

I= iværksat 

A= afsluttet 
	2004
	2005
	2006
	2007
	Sum 

2004-

2007

	Skolen i Sjællandsgade og Stevnsgade 
	P


	-
	-


	1,0


	4,4
	5,4



	Hellig Kors Skole
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	Blågårdskolen
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	Hillerødgades Skole,

Heldagsskole 
	P
	
	
	
	1,0
	1,0

	Jagtvejens Skole 
	P
	-
	-
	1,0
	6,9
	7,9

	Havremarkens Skole
	P
	
	
	
	
	

	Rådmandsgades Skole
	P
	
	
	
	
	

	Overbygningsskolen i Heimdalsgade
	P
	
	
	
	
	

	Sum 
	-
	-
	-
	2,0
	11,3
	12,3


Distrikt  4 – Vesterbro–Kgs. Enghave

Oehlenschlægersgades Skole

Matthæusgades Skole

Enghave Plads Skole

Vesterbro Ny skole 

Gasværksvejens Skole  

Bavnehøj Skole

Ellebjerg Skole

Ny skole Sydhavn 

   Tabel 1: Kapacitetsprognose for skolerne på Vesterbro – Kgs- Enghave 2007 - 2017

	Skole 
	Fremtidig antal spor 
	Basislokaler 2006
	Basislokalekapacitet

	
	
	
	2007
	2010
	2017

	Oehlenschlægersgades Skole
	2
	19
	0 1)
	-2 1)
	-1 1)

	Matthæusgades Skole
	1
	14
	-1
	-1
	2

	Enghave Plads Skole
	2
	20
	0
	0
	0

	Vesterbro Ny Skole 
	4+ 10. kl.
	44 2)
	12 2)
	9 2)
	2 2)

	Gasværksvejens Skole
	2
	2 3)
	4 3)
	10 3)
	0

	Bavnehøj Skole 
	3
	30
	7
	4
	0

	Ellebjerg Skole 
	2
	25
	3
	3
	5

	Skole Sydhavn 
	4(-8) 4)
	-
	-1 4)
	-6 4)
	-29 4)


Note 1: Oehlenschlægersgades Skole udbygges til 20 basislokaler i 2008. Skolen er 3-sporet på 2 klassetrin. 

Note 2:  Opgørelsen af antal basislokaler er før den ny skoles igangværende modernisering. Som følge af nybyggeri på Ny Carlsberg Grunden forventes Vesterbro Ny Skole at optage 4 børnehaveklasser omkring 2010. 

Note 3: Gasværksvejens Skole er indregnet med 8 basislokaler i 2007 og 20 basislokaler i 2009. 

Note 4: Behovet for det 1. spor i Sydhavn forventes ved skolestart 2007, og 2. spor ved skolestart 2009. Det 3. spor forventes fra omkring 2011-13 og det 4. spor omkring 2013-15. De sidste 4 spor forventes efter 2017. 

Forslag 

· Opførelsen af Skolen i Sydhavn iværksættes.

Fremtidig behov 

Vesterbro-Kongens Enghave kan opdeles i 3 forskellige områder m.h.t. skolesøgningen. 

1) Vesterbro 

På Vesterbro forventes den fremtidige behov at være på 11 spor. Vesterbro består af følgende skoler:

Oehlenschlægersgades Skole

Matthæusgades Skole

Enghave Plads Skole

Vesterbro Ny skole 

Gasværksvejens Skole  

2) Kongens Enghave 

I Kongens Enghave forventes det fremtidige behov at være på 5 spor. Kongens Enghave består af følgende skoler: 

Bavnehøj Skole

Ellebjerg Skole

3) Sydhavn 

I Sydhavn forventes det fremtidige behov over en længere periode at stige til 8 spor. Ud over de 2 spor, der allerede er igangsat i medfør at Børneplan I forventes sidst i Børneplan II perioden iværksat udbygning af skolekapaciteten med yderligere 2 spor. Det senere forslag til Børneplan II forventes at indeholde forslag herom. De sidste 4 spor forventes i perioden efter 2017. 

Kapacitet 2006 

I indeværende skoleår 2006/07 er der kapacitetsunderskud på Matthæusgades Skole. Der er kapacitetsbalance på Gasværksvejens Skole, mens der er kapacitetsoverskud på Oehlenschlægersgades Skole, Enghave Plads Skole og Vesterbro Ny Skole. 

Kapacitetsoverskuddet forsvinder efterhånden som skolerne udvikler sig til h.h.v. 2-sporede og 4-sporet skoler. Kapacitetsoverskuddet på Bavnehøj Skole forsvinder efterhånden som skolen udvikler sig til en fuld 3-sporet skole. 

I modsætning til 2005-udgaven af Børneplan I foreslås Ellebjerg Skole ikke udbygget til 3 spor. Behovet i Kongens Enghave er på tilsammen 5 spor. Bavnehøj Skole er allerede udbygget til en 3-sporet skole. Ellebjerg Skole skal derfor ikke udbygges til 2 spor. 

Der er desuden en del ledig kapacitet på Ellebjerg Skole, der kan komme i anvendelse, såfremt skolesøgningen i Kongens Enghave i enkelte år er på 6 spor.  

Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger 

Der har været udført kapacitetsafhjælpende foranstaltninger i 2002 på den daværende Ny Carlsberg Vejens Skole. 

I 2003 har der været udført kapacitetsafhjælpende foranstaltninger på Matthæusgades Skole, Oehlenschlægersgades Skole og Enghave Plads Skole. 

I 2004 er der udført kapacitetsafhjælpende foranstaltninger på Enghave Plads og Oehlenschlægersgades Skoler. 

Kapacitetsudbygning Kongens Enghave 
Bavnehøj og Ellebjerg Skoler

Bavnehøj Skole er udbygget til en 3-sporet skole i 2003

Ellebjerg Skole opretter 3 børnehaveklasser ved skolestart 2006. Antallet af elever i Ellebjerg Skoles børnehaveklasser forventes at være på 57 elever ved skolestart 2006, jf. ressourceudmeldingen pr. 22. maj 2006. 

Bavnehøj Skole opretter 2 børnehaveklasser ved skolestart 2006. Antallet af elever i Bavnehøj Skoles børnehaveklasser forventes at være på 45 elever ved skolestart 2006, jf. ressourceudmeldingen pr. 22. maj 2006.

Sammenlagt forventes der således omkring 100 elever i 5 børnehaveklasser på de to skoler ved skolestart 2006. Det forventes desuden, at behovet på de to skoler fortsat vil være på 5 spor. Bavnehøj Skole er allerede udbygget til en 3-sporet skole i 2003. Med Ellebjerg Skoles eksisterende 2 spor er der således tilstrækkelig kapacitet i området omkring Bavnehøj og Ellebjerg Skoler. 

Kapacitetsudbygning Vesterbro 

Gasværksvejens skole

Gasværksvejens Skoles er under etablering som 2-sporet skole. 

Af notat om forventede merudgifter på anlægsprojekter udleveret til Børne- og Ungdomsudvalget på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 21. juni 2006 fremgår, at der forventes merudgifter på 3,4 mio. kr. som følge af uforudsete myndighedskrav til ventilation samt uforudsete konstruktive problemer i den nyeste af bygningerne. Gasværksvejens Skoles beløb i Børneplan I derfor hævet fra 18,7 mio. kr. til 22,1 mio. kr.

Enghave Plads Skole 

Enghave Plads Skoles udbygning er afsluttet i 2005. Udbygningen af Enghave Plads Skole beløber sig til 5,5 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. finansieres af Børneplan Is ramme for de enkelte skoler i 2005. Det øvrige beløb på 4,1 mio. kr. er finansieret af bl.a. vedligeholdelsesmidler og puljen til afhjælpende foranstaltninger, Jf. Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 11. august 2004. 

Vesterbro Ny Skole 
Sammenlægningen af Algades og Ny Carlsberg Vejens Skoler (fase 1) til Vesterbro Ny Skole beløber sig til 25,3 mio. kr., jf. Borgerrepræsentationen den 14. juni 2006. Heraf finansieres 16,9 mio. kr. via  driftsbesparelser, legepladspulje, moderniseringspulje m.v. Det resterende beløb på 8,4 mio. kr. finansieres af Børneplan I. Beløbet i Børneplan I er derfor hævet fra 2005-udgavens 2,7 mio. kr. til 8,4 mio. kr. 

Efter sammenlægningen af Ny Carlsberg Vejens Skole og Alsgades Skole til Vesterbro Ny Skole (fase 1) resterer der en gennemgribende renovering og modernisering af den samlede skole (fase 2). Den gennemgribende renovering og modernisering skal bl.a. skal sikre, at den ny 4-sporede skole er ombygget i overensstemmelse med de gældende pædagogiske principper. Således mangler Vesterbro Ny Skole endnu en omplacering af basis- og faglokaler m.v. i forhold til klassetrinnene således at der sikres en hensigtsmæssig indretning af skolen. Af den vedtagne helhedsplan fra 2004 fremgår, at udgifterne til fase 2 er 52,4 mio. kr. 

Vesterbro Ny Skole forventes fra omkring 2010 at optage 4 børnehaveklasser, primært som følge af nyt boligbyggeri på Carlsberggrunden.  

Oehlenschlægersgades Skoles
Oehlenschlægersgades Skoles udbygning til 2 spor forventes afsluttet i 2009. Rammen for skolens udbygning er på 26,5 mio. kr., jf. Borgerrepræsentationen den 1. december 2005. I henhold til Afrapportering vedrørende Børneplan I, jf. Børne- og Ungdomsudvalget den 22. marts 2006, er der i Børneplan I udskudt 4 mio. kr. af udgifterne til 2008. Herefter resterer 11,8 mio. kr. i Børneplan I. Det øvrige beløb på 14,7 mio. kr. forventes indeholdt i senere forslag til Børneplan II.
Kapacitetsudbygning Sydhavn

Ny skole i Sydhavn

Børne- og Ungdomsudvalget har på den 21. juni 2006 fremsendt en anlægsbevillingsansøgning på 2,5 mio.kr. til afholdelse af arkitektkonkurrence m.v. vedr. ny skole i Sydhavn. 

Der hersker i sagens natur nogen usikkerhed, når det gælder forventningerne til befolkningsforudsætningerne i Sydhavn. Børne- og Ungdomsforvaltningen er af samme grund i indgående dialog med økonomiforvaltningen om det forventede antal boliger, indflytningstakten samt udviklingen i antallet af skolesøgende børn.  

Med udgangspunkt i de boligforudsætninger, der forventes indeholdt i det kommende kommuneplantillæg i januar 2007 kan det konstateres, at området omkring Sydhavn i løbet af de næste ca. 25 år forventes udbygget med ca. 12.000 boliger. Dette resulterer i et samlet behov på omkring 8 spor i løbet af de næste 25 år.  

Behovet for det 1. spor i Sydhavn forventes ved skolestart 2007, og 2. spor ved skolestart 2009. Det ny skole i Sydhavn tages i brug i 2010. 

På baggrund af de nyeste erfaringer, har Børne- og Ungdomsforvaltningen revurderet udgifterne til nybyggede skoler, og herved også udgifterne til Skolen i Sydhavn. De samlede udgifter til skoledelen vurderes til 200 mio. kr. Hertil kommer udgifter til KKFO, der vurderes til 25 mio. kr. 

I alt vurderes udgifterne til en ny 2- sporet skole med KKFO til 225 mio. kr., hvoraf 200 mio. kr. finansieres inden for Børneplanens ramme til skoler og 25 mio. kr. inden for Børneplanens ramme for fritidstilbud. 

Af sagsfremstillingen vedr. køb af 2 grunde i Ørestad jf. Borgerrepræsentationen den 26. april 2006 fremgår, at der i Børneplan I som følge af udskydelse afsættes 17,0 mio. kr. til projektering m.v. af skolen i Sydhavn. 

Grundkøb Sydhavn 

Grunden til Skolen i Sydhavn erhverves i 2007 for 22,3 mio. kr. Heraf finansieres 7,9 mio. kr. af fritidshjemsbudgettet og 14,4 mio., kr. af skolebudgettet, jf. Justering af Børneplanen, Borgerrepræsentationen den 28. april 2005.

Tabel 3: Børneplan I, skoler, Vesterbro Kgs. Enghave, 2004-07, mio. kr.  

	Skole 
	Planstatus 

2006

0= ingen plan

P= plan

I= iværksat 

A= afsluttet 
	2004
	2005
	2006
	2007
	Sum 

2004-

2007

	Oehlenschlægersgades Skole
	I
	0,0
	0,1
	2,9
	8,8
	11,8

	Matthæusgades Skole
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	Enghave Plads Skole 
	A
	-
	1,4
	-
	-
	1,4

	Vesterbro Ny Skole 1)
	I
	-
	-
	8,4
	-
	8,4

	Gasværksvejens Skole
	I
	-
	-
	7,3
	14,8
	22,1

	Bavnehøj Skole 
	A
	-
	-
	-
	-
	

	Ellebjerg Skole 
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	Skole Sydhavn 
	I
	-
	0,4
	2,5
	14,1
	17,0

	Grundkøb Sydhavn
	I
	-
	-
	-
	14,4 2)
	14,4 2)

	Sum
	-
	0,0
	1,9
	21,1
	52,1
	75,2


Note 1: Sammenlægningen af Algades og Ny Carlsberg Vejens Skoler beløber sig til 25,3 mio. kr jf. notat om forventede merudgifter på anlægsprojekter udleveret til Børne- og Ungdomsudvalget på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 21. juni 2006. Heraf finansieres 8,4 mio. kr. af Børneplan I. Resten finansieres af diverse puljer, bl.a. modernisering. 

Note 2: Hertil kommer 7,9 mio. kr. finansieret af fritidsbudgettet, jf. Justering af Børneplanen, Borgerrepræsentationen den 28. april 2005. Grundkøbet beløber sig til i alt 22,3 mio. kr. 

Distrikt  5 – Valby 
Valby Skole

Ålholm Skole
Hanssted Skole

Lykkebo Skole
Kirsebærhavens Skole
Vigerslev Allés Skole
       Tabel 1: Kapacitetsprognose for skolerne i Valby 2007 - 2017

	Skole 
	Fremtidig antal spor 
	Basislokaler 2006
	Basislokalekapacitet

	
	
	
	2007
	2010
	2017

	Valby Skole 
	3
	32
	8
	4
	0

	Ålholm Skole
	3
	30
	8
	5
	0

	Hanssted Skole
	2
	20
	0
	0
	0

	Lykkebo Skole
	3 + sp.kl. 
	36
	6
	3
	0

	Kirsebærhavens Skole
	3 + 10. kl. 
	36
	-2
	-1
	0

	Vigerslev Allés Skole
	2 1)
	24
	3
	4
	4


Note 1: Vigerslev Allés Skole ombygges muligvis senere til 3 spor som følge af ca. 1.500 nye boliger på Grøntorvet 

Forslag: 

· Distriktet giver ikke anledning til forslag. 

Fremtidig behov 

Det fremtidige kapacitetsbehov forventes at svare til 16 spor samt specialklasser. Heri er indregnet effekten af ca. 1.700 nye boliger i Valby Industrikvarter på den gamle F.L. Schmidt grund og Valby Idrætspark m.v. De mulige 1.500 nye boliger på Grøntorvet er ikke indregnet, eftersom boligerne først forventes efter 2017. I Valby er der dannet tilsammen 14 spor (1. klasser) ved skolestart 2006, idet Lykkebo Skole og Ålholm Skole hver danner 2 1. klasser.

Kapacitet 2006

I indeværende skoleår 2006/07 er der kapacitetsunderskud på  Kirsebærhavnes Skole, der forsvinder, når den igangværende udbygning af skolen til en 3-sporet skole med 10. klasse er afsluttet. 

Der er kapacitetsbalance på Hanssted Skole. Der er kapacitetsoverskud på Valby Skole samt på Lykkebo Skole, der forvinder, i takt med at skolerne udvikler sig til h.h.v. en fuld 3-sporet skole og en fuld 3-sporet skole med specialklasserække. 

Endvidere er der kapacitetsoverskud på Ålholm Skole og Vigerslev Allé Skole. 

Ålholm Skole var så sent som i skoleåret 2005/06 3-sporet på samtlige klassetrin på nær 1. klassetrin. I indeværende skoleår 2006/07 er Ålholm Skole udelukkende 2-sporet på nær på 6. klassetrin. Befolkningsunderlaget i Ålholm Skoles grunddistrikt er imidlertid uændret. 

Desuden er Ålholm Skole omfattet af københavnermodellen for integration, som har til formål at sikre en mere ligelig fordeling af 2-sprogede elever, og dermed styrke de deltagende skoler søgning. I kapacitetsprognosen i tabel 1 opretholdes de hidtidige 3 spor på Ålholm Skole derfor ind til videre. 

De kommende 1.700 boliger i Valby Industrikvarter vil kunne skolebetjenes af de eksisterende skoler, evt. ved hjælp af grunddistriktsændringer. Såfremt der yderligere etableres 1.500 boliger på Grønttorvet, kan det blive nødvendigt med en fremtidig udbygning af Vigerslev Alles Skole til 3 spor. 

Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger 

Ingen bemærkninger.

Kapacitetsudbygning  
Ålholm Skole og Lykkebo Skole er udbygget i 2001 til hhv. en 3-sporet skole og en 3-sporet skole med specialklasserække. Valby Skole er udbygget til en 3 sporet skole i 2005. Kirsebærhavens Skole er under udbygning til en 3 sporet skole med 10. klassemiljø og forventes færdigetableret i 2007.

Valby Skoles udgifter beløber sig til 87,7 mio. kr. Dette er 6,5 mio. kr. mindre end i 2005-udgaven af Børneplan I, hvor der ved en fejl var optaget 94,2 mio. kr. Fejlen skyldes, at det som følge af Valby Skoles andel i Eksempelprojektet for Valby, først har været muligt i 2006-revision af Børneplan I at korrigere de samlede udgifter.  

Kirsebærhavens Skoles udbygning, jf. Borgerrepræsentationen den 1. december 2005, er uændret 29,3 mio. kr. 

Tabel 2: Børneplan I, skoler, Valby, 2004-07, mio. kr.  

	Skole 
	Planstatus 

2006

0= ingen plan

P= plan

I= iværksat 

A= afsluttet 
	2004
	2005
	2006
	2007
	Sum 

2004-

2007

	Valby Skole (Ovnhal+ Prøvehal)
	A
	62,1
	25,0
	0,6
	-
	87,7

	Ålholm Skole
	A
	-
	-
	-
	-
	-

	Hanssted Skole
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	Lykkebo Skole
	A
	-
	-
	-
	-
	-

	Kirsebærhavens Skole
	I
	9,0
	12,8
	5,4
	2,1
	29,3

	Vigerslev Allés Skole
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	Sum
	-
	71,1
	37,8
	6,0
	2,1
	117,0


Distrikt 6 – Vanløse – Brønshøj/Husum 

Hyltebjerg Skole 
Vanløse Skole  

Kirkebjerg Skole 

Katrinedals Skole
Rødkilde Skole 

Tingbjerg Skole

Voldparkens Skole 
Husum Skole
Korsager Skole

Bellahøj Skole 
Brønshøj Skole
       Tabel 1: Kapacitetsprognose for skolerne i Vanløse – Brønshøj/Husum 2007 - 2017

	Skole 
	Fremtidig antal spor 
	Basislokaler 2006
	Basislokalekapacitet

	
	
	
	2007
	2010
	2017

	Hyltebjerg Skole
	3
	31
	0
	0
	0

	Vanløse Skole
	2-3 + 10. kl. 1)
	25 1)
	0
	0
	0

	Kirkebjerg Skole
	3 + sp. kl. 
	36
	1
	0
	0

	Katrinedals Skole 
	3
	32
	0
	0
	0

	Rødkilde Skole
	4
	40
	5
	2
	0

	Tingbjerg Skole
	Heldagsskole
	31
	2)

	2)

	2)


	Voldparkens Skole
	2 (3) 3)
	24
	4 3)
	0 3)
	-6 3)

	Husum Skole
	3
	31
	3
	3
	0

	Korsager Skole
	3
	32
	3
	1
	0

	Bellahøj Skole
	3
	35 4)
	11 4)
	9 4)
	3 4)

	Brønshøj Skole
	3
	36 3)
	3 3)
	5 3)
	6 3) 


Note 1: Uddannelses- og Ungdomsudvalget besluttede den 14. december 2005, at udbygningen af Vanløse Skole afrundes, således at skolen får et tilfredsstillende funktionsniveau som en 2-sporet skole, der samtidig er forberedt til det 3. spor. 

Note 2: Tingbjerg Skole foreslås omdannet til heldagsskole, jf. Faglighed for alle. Den fremtidige kapacitet afhænger bl.a. af i hvilket omfang, der placeres fritidstilbud på skolen. 

Note 3:  Voldparkens Skole er foreløbig vurderet til 3 børnehaveklasser fra 2008. Herved har Voldparkens Skole et kapacitetsunderskud fra 2011.  Søgning til 3 spor på Voldparkens Skole afhænger bl.a. af Tingbjerg Skoles optag efter omdannelsen til heldagsskole. Voldparkens Skoles og Brønshøj Skoles ”bufferkapacitet” vil komme i anvendelse, såfremt Tingbjerg Skoles ombygning til heldagsskole nedsætter Tingbjerg Skoles elevoptag. Først herefter udbygges Voldparkens Skole.  

Note 4: Der skal fremlægges forslag om Bellahøj Skole som idrætsskole, jf. Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 5. april 2006. Lokalebehovet til en idrætsskole er ikke indregnet i opgørelsen.  

Forslag:

· Med henblik på at omdanne Tingbjerg Skole til heldagsskole af sættes der 1 mio. kr. i 2007 til planlægning samt indledende projektering. 

Fremtidig behov
Det fremtidige kapacitetsbehov forventes at svare til 29 spor samt en heldagsskole (Tingbjerg Skole). I Vanløse – Brønshøj/Husum er der dannet tilsammen 32 spor (1. klasser) ved skolestart 2006, heraf 4 spor på Tingbjerg Skole. På Bellahøj Skole er der dannet 2 1. klasser ved skolestart 2006. Bellahøj Skole forventes som hidtil at udvikle sig til en 3-sporet skole på sigt. 

Kapacitet 2006 

Der er ikke i  indeværende skoleår 2006/07 kapacitetsunderskud på skoler i Vanløse-Brønshøj-Husum. Dette afspejler, at udbygningen i distriktet stort set er afsluttet. 

Der er kapacitetsbalance på Hyltebjerg Skole og Vanløse Skole.  

Der er kapacitetsoverskud på Kirkebjerg Skole, der forsvinder, efterhånden som skolen udvikler sig til en 3-sporet skole med specialklasserække. Der er kapacitetsoverskud på Husum, Korsager Skoler og Bellahøj Skoler, der forsvinder efterhånden som skolerne udvikler sig til 3-sporede skoler. Der er kapacitetsoverskud på Rødkilde Skole, der forsvinder efterhånden som skolen udvikler sig til en 4-sporet skole. 

Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger

Der har været udført afhjælpende foranstaltninger på Voldparkens Skole i 2002 samt Tingbjerg Skole i 2005. 

Kapacitetsudbygning 

Katrinedals Skole, Hyltebjerg Husum og Bellahøj Skoler er udbygget til 3 spor. Rødkilde Skole er udbygget til 4-sporet skole i 2004. 

Brønshøj Skoles udbygning til 3 spor er afsluttet med udførelse af 4. etape i 2005, hvor en selvstændig pavillonbygning i forbindelse med filialskolen blev opført. Kirkebjerg Skoles udbygning til 3 spor med specialklasserække er afsluttet i 2005. Korsager Skoles udbygning til en 3 sporet skole er afsluttet i 2005. 

Kirkebjerg Skoles udgifter i Børneplan I er på 7,0 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mere end i 2005-udgaven af Børneplan I. Rødkilde  Skoles udgifter i Børneplan I er på 7,7 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. minde end i 2005-udgaven af Børneplan I. Brønshøj Skoles udgifter i Børneplan I er på 2,7 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr mere end i 2005-udgaven af Børneplan I. 

Alle 3 skoler er færdigbyggede, og for alle skolers vedkommende skyldes ændringerne i forhold til 2005-udgaven af Børneplan I, at regnskabet for skolerne nu er afsluttet. 

Korsager Skoles udgifter i Børneplan I er uændret 8,8 mio. kr. 

Vanløse Skole

Vanløse Skole ombygges til en fuld funktionsdygtig 2-sporet skole. Vanløse Skoles ombygning vil samtidig være forberedt til det 3. spor, jf. Børne- og Ungdomsudvalget den 24. maj 2006. Vanløse Skoles ombygning forventes afsluttet i 2007. Den økonomiske ramme til Vanløse Skole i Børneplan I er på 60,9 mio. kr, hvilket er 0,9 mio. kr. mere end i 2005-udgaven af Børneplan I.  

Tingbjerg Skole  

Tingbjerg Skole er foreslået omdannet til en heldagsskole, jf. faglighed for alle. Heldagsskole vil betyde gratis fritidstilbud for skolens elever. 

Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2007 til planlægning og projektering af Tingbjerg Skoles omdannelse til heldagsskole. I senere forslag til Børneplan II forventes foreslået, at udgifter til Tingbjerg Skoles omdannelse til heldagsskole fra 2008 finansieres af Børneplan IIs puljer til integration. Såfremt det viser sig nødvendigt at ændre beløbet til en eller flere heldagsskoler i Børneplan I, vil der blive fremsat forslag om ændret finansiering inden for Børneplan Is samlede ramme. 

I Tingbjerg skal forsøget ske inden for rammerne af en ny partnerskabsaftale, hvor Tingbjergområdets foreløbige resultater og planer inddrages
Voldparkens Skole
Voldparkens Skole er i 2005-udgaven af Børneplan I angivet med 2 eller 3 fremtidige spor. Voldparkens Skoles 2 børnehaveklasser har 33 elever ved skolestart 2006,  jf. ressourceudmelding pr. 22. maj 2006. Hertil kommer, at Voldparkens Skole er 2-sporet på samtlige andre klassetrin på nær på 5. klassetrin, hvor skolen er 1-sporet. På denne baggrund må det konstateres, at Voldparkens Skole ikke skal udbygges til 3 spor inden for overskuelig fremtid. 

Såfremt Tingbjerg Skoles omdannelse til heldagsskole indebærer en nedsættelse af Tingbjerg Skoles nuværende kapacitet på 3 spor, råder såvel Voldparkens Skole som Brønshøj Skole over en ”bufferkapacitet” på basislokaleområdet, som kan komme i anvendelse. Først herefter skal Voldparkens Skole udbygges.  

Voldparkens Skoles forventede optag er 3 børnehaveklasser fra 2008. Herved har Voldparkens Skole et kapacitetsunderskud fra 2011. På den baggrund er Voldparkens Skoles udbygning til 3 spor en mulighed efter 2011. Søgningen til Voldparkens Skole afhænger delvis af elevoptaget på Tingbjerg Skole efter Tingbjerg Skoles omdannelse til heldagsskole. 

Bellahøj Skole 

Bellahøj Skoles kapacitetsoverskud indgår i grundlaget for forslaget om Bellahøj Skole som idrætsskole, jf. Børne- og Ungdomsudvalgets beslutningen den 5. april 2006. 

10. klassemiljø bortfalder

I 2005-udgaven af Børneplan I var indregnet, at der var behov for et mindre 10. klassemiljø for det østlige Brønshøj-Husum samt det vestlige Bispebjerg. Med den faldende søgning til 10. klasse er der ikke længere grundlag for at opretholde dette forslag.  

Tabel 2: Børneplan I, skoler, Vanløse – Brønshøj/Husum, 2004-07, mio. kr.  

	Skole 
	Planstatus 

2006

0= ingen plan

P= plan

I= iværksat 

A= afsluttet 
	2004
	2005
	2006
	2007
	Sum 

2004-

2007

	Hyltebjerg Skole
	A
	-
	-
	-
	-
	-

	Vanløse Skole
	I
	6,4
	7,8
	28,5
	19,1
	61,8

	Kirkebjerg Skole
	A
	6,0
	1,0
	-
	-
	7,0

	Katrinedals Skole 
	A
	-
	-
	-
	-
	-

	Rødkilde Skole 
	A
	7,7
	-
	-
	-
	7,7

	Tingbjerg Skole
	P
	-
	-
	-
	1,0
	1,0

	Voldparkens Skole
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	Husum Skole
	A
	-
	-
	-
	-
	-

	Korsager Skole
	A
	7,5
	1,0
	0,3
	-
	8,8

	Bellahøj Skole
	A
	-
	-
	-
	-
	-

	Brønshøj Skole
	A
	0,3
	2,4
	-
	-
	2,7

	Sum
	-
	27,9
	12,2
	28,8
	20,1
	89,0


Distrikt  7 – Bispebjerg
Holbergskolen
Bispebjerg Skole

Grundtvigskolen

Frederikssundsvejens Skole

Grøndalsvængets Skole

Utterslev Skole 

Lundehusskolen

    Tabel 1: Kapacitetsprognose for skolerne i Bispebjerg 2007 - 2017

	Skole 
	Fremtidig antal spor 
	Basislokaler 2006
	Basislokalekapacitet

	
	
	
	2007
	2010
	2017

	Holbergskolen
	3
	31
	2
	1
	0

	Bispebjerg Skole
	2 1)
	19
	4 1)
	1 1)
	-4 1)

	Grundtvigskolen
	2
	22 2)
	3
	3
	0

	Frederikssundsv. Sk.
	2
	21
	6
	4
	0

	Grøndalsvæng. Skole
	2
	20 3)
	1
	0
	0

	Utterslev Skole 
	2
	23
	2
	0
	0

	Lundehusskolen
	4 4)
	42
	9
	5
	0


Note 1: Bispebjerg Skole forventes at optage 2 børneklasser pr. år. Skolen har ved flere lejligheder foretaget klassesammenlægninger. Forud for skolestart 2006 er der således foretaget 4 klasesammenlægninger. Herved er der ikke længere baggrund for, at skolen udbygges til en fuld 2-sporet skole. Evt. fremtidige klassesammenlægninger på Bispebjerg Skole er ikke indregnet i skolens prognose. 

Note 2: Antallet af basislokaler er opgjort eksklusiv ”Villaen” som anvendes til §20-elever.  

Note 3: Inklusiv basislokaleeffekten af skolens modernisering. 

Note 4: Lundehusskolens 4. spor kan være et normalspor eller til andet formål, så som en specialklasserække, alt efter behov.

Forslag:
· Distriktet giver ikke anledning til forslag. 

Fremtidig behov 

Det fremtidige kapacitetsbehov forventes at svare til 16-17 spor, hvor det 17. spor (Lundehusskolens 4. spor) er et normalspor eller et specialklassespor e. lign., alt efter behov.

Der er dog en vigende søgning omkring Bispebjerg, Frederikssundsvejens og Grundtvig Skoler, der kan give anledning til overvejelser om ændret skolestruktur i Bispebjerg. 

Kapacitet 2006

I indeværende skoleår 2006/07 er der et kapacitetsoverskud på Holbergskolen, der forsvinder efterhånden som udvikler sig en fuld 3 sporet skole. Der er kapacitetsoverskud på Bispebjerg Skole, Grundtvigskolen, Grøndalsvængets og Frederikssundsvejens Skole. 

Utterslevs Skoles overskydende kapacitet anvendes midlertidigt til afhjælpende foranstaltninger til elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder

I 2005-Børneplanen indgik, at Lundehusskolens færdigetablerede lokaler til det 4. spor enten anvendes til normalklasser eller til et andet formål, så som specialklasserække, alt efter behov.

I Bispebjerg er der dannet tilsammen 16 spor (1. klasser) ved skolestart 2006, i det der på Lundehusskolen er dannet 3 1. klasser.

Lundehusskolens kapacitet 

Lundehusskolen har implementeret en række initiativer med henblik på at forbedre søgningen til skolen. Indskrivningen til børnehaveklassen er vokset til 72 elever i 3 børnehaveklasser forud for skolestart 2006, en stigning på 16 elever i forhold til elevtallet i skolens 1. klasser. 

I overensstemmelse med 2005-udgaven af Børneplan I anbefales det fortsat at afvente udviklingen i søgningen til Lundehusskolen i de kommende år, før der træffes endelig beslutning om, hvorvidt skolens 4. spor skal anvendes til almindelig folkeskole eller til andet formål, f.eks. en specialklasserække.   

Mulig ændring af skolestruktur i centrale Bispebjerg

I det centrale Bispebjerg omkring Grundtvigskolen, Frederikssundsvejens og Bispebjerg Skoler er der vigende søgning, der kan give anledning til overvejelser om ændret skolestruktur. Antallet af elever i børnehaveklassen i 2006 er ifølge elevtallet pr. 1. september 2006: Grundvigskolen 36 elever, Frederikssundsvejens Skole 23 elever og Bispebjerg Skole 36 elever. 

Der har været foretaget en del klassesammenlægninger på skolerne forud for skolestart 2006. På Grundtvigskolen er der foretaget 1 klassesammenlægning, på Frederikssundsvejens Skole 5 klassesammenlægninger og på Bispebjerg Skole 4 klassesammenlægninger. 

På den baggrund er det en naturlig anledning for Børne- og Ungdomsforvaltningen til at vurdere, hvorvidt det central Bispebjerg fortsat skal betjenes af 3 2-sporede skoler. Børne- og Ungdomsforvaltningen vil i givet fald fremsætte forslag om ændret skolestruktur til Børne- og Ungdomsudvalget. 

Bispebjerg Skole er i skoleåret 2006/07 kun 2-sporet i børnehaveklassen og på 1. klasse. Som konsekvens heraf bortfalder 2005-udgaven af Børneplan Is forslag om at udbygge Bispebjerg Skole til en fuld 2-sporet skole. 

Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger 

Der har været udført afhjælpende foranstaltninger på Frederikssundsvejens Skole i 2002. 

Kapacitetsudbygning 

Holbergskolen er tidligere udbygget til en 3-sporet skole. Utterslev Skole er udbygget til en 2-sporet skole i 2006. Lundehusskolen er udbygget til en 4-sporet skole i 2005. 

Utterslev Skoles udgifter i Børneplan I er uændret 33,9 mio. kr. 

Lundehusskolens udgifter i Børneplan I beløber sig til 44,0 mio.kr., hvilket er 2,0 mio. kr. mindre end i 2005-udgaven af Børneplan I. De oprindelig vurderede mindreudgifter ved at stoppe halbyggeriet ved Lundehusskolen på 4,8 mio. kr. jf. Justering af Børneplanen, Borgerrepræsentationen den 28. april 2005, har måttet nedjusteres. 

Årsagen er hovedsagelig RIAs lukning med medfølgende komplikationer herunder uforudsete myndighedskrav og tidsforlængelse af projektet, jf. notat til Børne- og Ungdomsudvalget om merudgifter på udvalgte anlægssager, dateret den 3. maj 2006, behandlet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 21. juni maj 2006.   

For Frederikssundsvejens Skole er der tidligere udarbejdet en helhedsplan for skolen med en mindre klasserække for elever med talevanskeligheder. Jf. Perspektiv- og Handleplan vedr. specialundervisningen for 2006 er behovet for denne klasserække bortfaldet. 

Tabel 2: Børneplan I, skoler, Bispebjerg, 2004-07, mio. kr.  

	Skole 
	Planstatus

2006 

0= ingen plan

P= plan

I= iværksat 

A= afsluttet 
	2004
	2005
	2006
	2007
	Sum 

2004-

2007

	Holbergskolen
	A
	-
	-
	-
	-
	-

	Bispebjerg Skole
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	Grundtvigskolen
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	Frederikssundsvejens Skole
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	Grøndalsvængets  Skole
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	Utterslev Skole
	I
	20,9
	3,1
	8,8
	1,1
	33,9

	Lundehusskolen
	I
	22,3
	14,5
	3,1
	4,1
	44,0

	Sum
	-
	43,2
	17,6
	11,9
	5,2
	77,9


Distrikt  8 – Amager

Sundpark Skole

Østrigsgades Skole 
Sønderbro Skole

Gerbrandskolen  

Sundbyøster Skole 

Skolen ved Sundet 
Dyvekeskolen 
Højdevangens Skole

Peder Lykke Skolen 

Amager Fælled Skole
Skolen på Islands Brygge
Ny skolekapacitet Artillerivej Syd 

Ny skolekapacitet Ørestad 

Ny skolekapacitet  Nordøstamager
Tabel 1: Kapacitetsprognose for skolerne på Amager 2007 - 2017
	Skole 
	Fremtidig antal spor 
	Basislokaler 2006
	Basislokalekapacitet

	
	
	
	2007
	2010
	2017

	Sundpark Skole
	3
	21
	0
	-2 1)
	-9 1)

	Østrigsgades Skole
	2 + sp.kl. 
	28
	5
	2
	0

	Sønderbro Skole
	3- 4
	35
	6
	3
	    -4 2)   

	Gerbrandskolen
	3
	28 3)
	1
	0
	0

	Sundbyøster Skole
	2
	21
	-2
	-1
	0

	Skolen ved Sundet
	3 + sp.kl. 
	38
	1
	0
	0

	Dyvekeskolen
	3 + sp.kl. 
	39
	5
	2
	0

	Højdevangens Skole
	3
	29
	2
	0
	-1

	Peder Lykke Skolen
	3 + 10. kl.  
	37
	2  
	3 
	5 

	Amager Fælled Skole
	3 -4 + 10. kl. 4)
	38
	8 
	4 4)
	-6 4)

	Skolen på Isl. Brygge 
	4
	18
	9 5)
	9 5)
	0 5)

	Ny skolekapacitet Artillerivej Syd 
	2
	-
	0
	-1 6)
	-13 6)

	Ny skolekapacitet  Ørestad 
	6
	-
	-1
	-6
	-29

	Ny skolekapacitet  Nordøstamager
	2 7)
	-
	0
	0
	-9 7) 


Note 1: Sundpark Skole er indregnet med 3 børnehaveklasser fra 2009.

Note 2: Sønderbro Skoles 4. børnehaveklasse dannes i perioden 2011-2013. 

Note 3: Gerbrandskolen er indregnet med 32 basislokaler i 2007. 

Note 4: En del af det nordlige Ørestad er overført til Amager Fælled Skole. Det vurderes at medføre, at Amager Fælled Skole danner 4 børnehaveklasser i perioden 2008-10.  

Note 5: Skolen på Islands Brygge er indregnet med 32 basislokaler i 2007 og 42 basislokaler i 2010. 

Note 6: Artillerivej Syd og Havnestad medfører et behov på 1 børnehaveklasse fra 2009-11 samt yderligere 1 børnehaveklasse fra 2011-13. 

Note 7: Ny skolekapacitet som følge af nybyggeri på Margretheholm og Christiansholm samt Nordøstamager. Den 1. børnehaveklasse forventes i perioden 2012-14, den 2. børnehaveklasse forventes i perioden 2013-15.

Forslag:

· Distriktet giver ikke anledning til forslag. I medfør af senere forslag til Børneplan II forslås den ny 2-sporede skole i Ørestad færdiggjort i 2009. 

Som det fremgår af omstående sider, kan Amager geografisk deles op i 3 enheder: Sundbyøster, Sundbyvester og Vestamager/Ørestad, jf. omstående sider. 

1. Sundbyøster

1.1  Sundbyøster fremtidig behov 

Det fremtidige kapacitetsbehov i Sundbyøster forventes på længere sigt at svare til 19 spor. Kapacitetsbehovet forventes imødekommet på følgende vis: 

Sundpark Skole: 
3 spor 

Østrigsgades Skole: 
2 spor 

Sønderbro Skole: 
4 spor 

Gerbrandskolen: 
3 spor

Sundbyøster Skole:
2 spor  

Skolen ved Sundet: 
3 spor

Nordøstamager:
2 spor 

Sum:
                    19 spor

Det vurderes, at Sundpark Skole danner 3 børnehaveklasser fra omkring 2009 som følge af nyt boligbyggeri øst og syd for skolen. Det vurderes endvidere, at Sønderbro Skole danner 4 børnehaveklaser i perioden 2011 – 2013 som følge af boligbyggeri nord og nordøst for skolen. 

Som nævnt under Indre By forventes den del af Indre Bys øgede kapacitetsbehov, der skyldes nybyggeri på Margretheholm og Christiansholm, at skulle dækkes sammen med det øgede behov som følge af nybyggeri på Nordøstamager. Den 1. børnehaveklasse forventes i perioden 2012-14, den 2. børnehaveklasse forventes i perioden 2013-15.

1.2 Sundbyøster kapacitet 2006

I indeværende skoleår 2006/07 er der kapacitetsunderskud på Gerbrandskolen, der forsvinder, efterhånden som skolen udbygges til en fuld 3-sporet skole. Endvidere er der et mindre kapacitetsunderskud på Sundbyøster Skole, der skyldes skolens specialklasser. Der er kapacitetsbalance på  Sundpark Skole.  

Der er kapacitetsoverskud på Østrigsgades Skole, der forsvinder, efterhånden som skolen udvikler sig til en 2-sporet skole med specialklasserække. Desuden er der et mindre kapacitetsoverskud på Skolen ved Sundet. 

Kapacitetsoverskuddet på Sønderbro skole vil forsvinde når skolen på sigt optager 4 spor som følge af nyt boligbyggeri.

I Sundbyøster er der dannet tilsammen 15 spor (1. klasser) ved skolestart 2006, idet Østrigsgades Skole har dannet 1 1. klasse og Sønderbro Skole har dannet 4 børnehaveklasser.

1.3 Sundbyøster kapacitetsafhjælpende foranstaltninger 

Der har været udført kapacitetsafhjælpende foranstaltninger på Gerbrandskolen i 2002. 

1.4 Sundbyøster kapacitetsudbygning 

Østrigsgades Skole er udbygget til en 2-sporet skole med specialklasserække og  Skolen ved Sundet er udbygget til en 3-sporet skole med specialklasserække.

Gerbrandskolens udbygning til en 3-sporet skole forventes afsluttet i 2007.  Beløbet til Gerbrandskolen i Børneplan I er uændret 36,8 mio. kr., jf. Borgerrepræsentationen den 6. april 2006.  

Sundpark og Sønderbro Skoler 

I 2005-udgaven af Børneplan I blev det foreslået, at der blev udarbejdet en helhedsplan for Sønderbro Skole og Sundpark Skole i 2006. Den nærliggende Østrigsgades Skole har kun dannet 1 spor (1. klasser) ved skolestart 2006. Sønderbro Skole har forud for skolestart 2006 foretaget 7 klassesammenlægninger. Derfor er udarbejdelsen af helhedsplanen for Sundpark Skole udskudt til 2010, og udarbejdelsen af helhedsplanen for Sønderbro Skole er udskudt til efter Børneplan Iis forventede afslutning i 2011. 

Sundpark Skole forventes af danne 3 børnehaveklasser fra omkring 2009. 

Sønderbro Skole forventes permanent at danne 4 børnehaveklasser fra 2011 – 2013. 

Nordøstamager

Nybyggeriet  på Margretheholm og Christiansholm samt nybyggeri på Nordøstamager forventes at medføre, at den 1. børnehaveklasse dannes i perioden 2012-14, og at den 2. børnehaveklasse forventes dannet i perioden 2013-15. I senere forslag om Børneplan II forventes det, at der stilles forslag om at etablere ny 2-sporet skolekapacitet i Nordøstamager. 

2. Sundbyvester

2. 1 Sundbyvester fremtidig behov 
I Sundbyvester forventes kapacitetsbehovet at svare til 13 spor. Heri er indregnet, at en del af den nordlige Ørestad er overført til Amager Fælled Skole. Denne overførelse forventes at medføre, at Amager Fælled Skole i perioden omkring 2008-10 danner 4 børnehaveklasser.  

Kapacitetsbehovet forventes imødekommet på følgende vis: 

Dyvekeskolen: 
3 spor

Højdevangens Skole:
3 spor

Peder Lykke Skolen: 
3 spor

Amager Fælled Skole 
4 spor

Sum 
                   13 spor 

Boligudbygning i den nordlige del af Ørestad bla. ”Rigsarkivgrunden” og Amager Fælled Bykvarter kan medføre, at Peder Lykke Skolen senere skal udvides til 4 spor efter at skolens ledige ”bufferkapacitet” er udnyttet. Der er endnu ikke opført boliger i de nævnte områder, og der er endnu ikke foretaget en ændring af Peder Lykke Skolens grunddistrikt. Derfor er Peder Lykke Skolen fastholdt på 3 spor. 

2.2 Sundbyvester kapacitet 2006 

I indeværende skoleår 2006/07 er der kapacitetsoverskud på Dyvekeskolen, der forventes at forsvinde efterhånden som skolen udvikler sig til en fuld 3-sporet skole med specialklasserække. Dyvekeskolen har dog kun dannet 2 børnehaveklasser ved skolestart 2006 samtidig med, at der er foretaget 4 klassesammenlægninger forud for skolestart 2006. 

Der er et mindre kapacitetsoverskud på Højdevangens og Peder Lykke Skoler. Der er et større kapacitetsoverskud på Amager Fælled Skole.  

I Sundbyvester er der dannet tilsammen 12 spor (1. klasser) ved skolestart 2006, idet Peder Lykke Skolen har dannet 4 1. klasser, mens Dyvekeskolen har dannet 2 1. klasser.  

2.3 Sundbyvester kapacitetsafhjælpende foranstaltninger 

Der har været udført kapacitetsafhjælpende foranstaltninger i 2002 på Højdevangens Skole.

2.4 Sundbyvester kapacitetsudbygning 

Dyvekeskolens udbygning til en 3 sporet skole med specialklasserække er gennemført i 2001. 

Der er etableret et 10. klassemiljø på Amager Fælled Skole i 2002.  

En del af det nordlige Ørestad er overført til Amager Fælled Skole. På sigt medføre dette sandsynligvis, at Amager Fælled Skole skal udbygges til 4 spor.  Dette vil dog først ske, når skolen har udnyttet sin ”bufferkapacitet” på basislokaleområdet, hvilket først indtræffer efter udløbet af Børneplan II-perioden i 2011.  

I 2005-udgaven af Børneplan I blev Peder Lykke Skolen foreslået udbygget til 4 spor med udarbejdelse af en helhedsplan i 2006. Set på baggrund af at Amager Fælled Skole og at ny skolekapacitet Artillerivej Syd muliggør afhjælpning af kapacitetssituationen i det Nordvestlige Amager, bortfalder dette forslag. 
3. Vestamager/Ørestad
3. 1 Vestamager/Ørestad fremtidig behov 
I Vestamager/Ørestad forventes det fremtidige kapacitetsbehov ved planperiodens udløb, dvs. i 2017, at være oppe på 12 spor.

Kapacitetsbehovet forventes imødekommet på følgende vis: 

Skolen på Islands Brygge:
4 spor 

Skoler i Ørestad: 
6 spor

Artilerivej Syd: 
2 spor

Sum        
                    12 spor

Skolen på Islands Brygge og ny skolekapacitet på Artillerivej Syd 

Søgningen til Skolen på Islands Brygge er steget kraftigt gennem de senere år. Skolen på Islands Brygge danner således ved skolestart 2006 4 børnehaveklasser.
I forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets sag om kapacitets- og søskendehensyn på folkeskoler i København 2006/07 den 5. april 2006, besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, at udbygningen af Skolen på Islands Brygge til 4 spor igangsættes. 

Skolen på Islands Brygges udbygning til en 4-sporet skole forventes afsluttet omkring 2010. 

Der afsættes 99,4 mio. kr. til Skolen på Islands Brygge i Børneplan I, heraf er 4,6 mio. kr. til påbegyndelse af det 4. spor i 2006 og 2007. Børneplan Is udbygning af Skolen på Islands Brygge  til 3 spor afsluttes således til et beløb på 94,8 mio. kr. (99,4 mio. kr. minus 4,6 mio. kr.). 

I 2005-udgaven af Børneplan I var afsat 101,3 mio. kr. til udbygning af Islands Brygge Skole. Herved er mindreudgifterne til Islands Brygges Skole 3. spor på 6,5 mio. kr. (101,3 mio. kr. minus 94,8 mio. kr.).    

Boligbyggeriet i Skolen på Islands Brygges grunddistrikt er på ingen måde afsluttet. Nybyggeriet på Artillerivej Syd og Havnestad medfører et behov på 1 børnehaveklasse fra  2009-11 samt yderligere 1 børnehaveklasse fra 2011-13. 

I senere forslag om Børneplan II forventes der stillet forslag om at erhverve byggeret/eksisterende bygning i Artillerivej Syd i 2010-11 med henblik på ny skolekapacitet på 2 spor. 

Ørestad 
Med udgangspunkt i det talmateriale, der er udleveret af Økonomiforvaltningen i sommeren 2006, er behovet i Ørestad revurderet i forhold til tidligere. Indflytningen sker i et tempo, der er højere end i 2005-udgaven af Børneplan I. Dette aktualiserer behovet for hurtigst mulig at etablere den 1. skole i Ørestad. 

Behovet for den 1. børnehaveklasse i Ørestad forventes i 2007. Børnehaveklase nr. 2 forventes i 2009. 

På denne baggrund er den første skoleenhed i Ørestad fremrykket, således at den er klar til brug i 2009. Det overvejes samtidig, hvorvidt den ny skoleenhed skal opstarte i midlertidige lokaler allerede fra 2008.

På baggrund af de nyeste erfaringer, har Børne- og Ungdomsforvaltningen revurderet udgifterne til nybyggede skoler. De samlede udgifter til skoledelen vurderes til 200 mio. kr. Hertil kommer udgifter til KKFO, der vurderes til 25 mio. kr. I alt vurderes udgifterne til en ny 2- sporet skole med fuld KKFO-dækning til 225 mio. kr., hvoraf 200 mio. kr. finansieres inden for Børneplanens ramme til skoler og 25 mio. kr. inden for Børneplanens ramme for fritidstilbud

Grundkøb Ørestad 

Den 1. grund i Ørestad erhverves for 23,2 mio. kr., jf. Borgerrepræsentationen den 28. april 2005 vedr. revision af Udbygningsoversigten. Heraf finansieres 8,2 mio. kr. af fritidshjemsbudgettet og 15,0 mio., kr. af skolebudgettet.

Af Borgerrepræsentationen den 26. april 2006 om køb af yderligere skole- og institutionsgrunde i Ørestad m.v. til 46,0 mio. kr. fremgår, at grundkøbet finansieres ved hjælp af udskydelse af Skolen i Ørestad. Herefter resterer der 10 mio. kr. til finansiering af Skolen i Ørestad inden for Børneplan I. 

Af grundkøbsbeløbet på 46,0 mio. kr. er 13,2 mio. kr. en mellemfinansiering af udgifter til erhvervelse af grunde til daginstitutioner i Ørestad Syd.  

Afhjælpende foranstaltninger 

Behovet for klasser skal sandsynligvis afhjælpes i en overgangsfase inden de permanente skolebygninger i nye boligområder er færdigetablerede. I lighed med 2005-udgaven af Børneplan I er der derfor en pulje til afhjælpende foranstaltninger i nye boligområder.  På baggrund af det fremrykkede indflytningsmønster forhøjes puljen med 3,6 mio. kr. til 8,6 mio. kr. 

Tabel 2: Børneplan, skoler, Amager, 2004-07, mio. kr.  

	Skole 
	Planstatus 

2006

0= ingen plan

P= plan

I= iværksat 

A= afsluttet 
	2004
	2005
	2006
	2007
	Sum 

2004-

2007

	Sundpark Skole
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	Østrigsgades Skole
	A
	-
	-
	-
	-
	-

	Sønderbro Skole
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	Gerbrandskolen 
	A
	3,0
	20,9
	12,9
	-
	36,8

	Sundbyøster Skole
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	Skolen ved Sundet
	A
	-
	-
	-
	-
	-

	Dyvekeskolen
	A
	-
	-
	-
	-
	-

	Højdevangens Skole
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	Peder Lykke Skolen
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	Amager Fælled Skole
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	Skolen på Isl. Brygge 
	I
	8,8
	37,9
	48,5
	4,2 
	99,4 1)

	Ny skolekapacitet Ørestad 
	I
	-
	-
	2,0
	8,0
	10,0

	Ørestad, og Sydhavn afhjælpende foranstaltninger
	0
	-
	-
	-
	8,6
	8,6

	Ørestad, grundkøb 1. skole 
	I
	-
	-
	15,0 3)
	-
	15,0 2)

	Ørestad, grundkøb 2. skole m.v. 
	I
	-
	-
	46,0
	-
	46,0

	Sum 
	-
	11,8
	59,2
	124,0
	20,8
	215,8


Note 1: 4,6 mio. kr. i 2006 og 2007 er til start på Skolen på Islands Brygges 4. spor. 

Note 2: Grunden i Ørestad erhverves for 23,2 mio. kr. Heraf finansieres 8,2 mio. kr. af fritidshjemsbudgettet og 15,0 mio., kr. af skolebudgettet.

 Samtlige distrikter 2004-07

Tabel 1: Børneplan I, skoler, 2004-07, mio. kr.  

	Skole/Distrikt 
	Planstatus 

0=ingen plan

P= plan

I= iværksat 

A= afsluttet 
	2004
	2005
	2006
	2007
	Sum 

2004-

2007

	Den Classenske Legatskole/IB
	I
	-
	0,0
	2,0
	9,3
	11,3

	Sølvgades Skole/IB 
	I
	0,0
	1,1
	6,6
	24,8
	32,5

	Nyboder Skole/IB
	I
	6,8
	15,7
	17,0
	28,1
	67,6

	Randersgades Skole/Ø
	I
	-
	0,1
	11,2
	7,4
	18,7

	Vibenshus Skole/Ø
	P
	-
	-
	0,3
	6,1
	6,4

	Sortedamskolen/Ø 
	I
	1,3
	13,1
	8,8
	3,6
	26,8

	Heibergskolen/Ø 
	I
	33,9
	4,0
	4,4
	1,0
	43,3

	Strandvejsskolen/Ø 
	I
	4,1
	11,5
	18,3
	19,4
	53,3

	Kildevældsskolen/Ø
	I
	33,2
	32,9
	1,4
	13,4
	80,9

	Klostervængets Skole/Ø
	P
	-
	-
	-
	1,0
	1,0

	Guldberg Skolen/N
	P
	-
	-
	1,0
	4,4
	5,4

	Hillerødgades Skole/N
	P
	
	
	
	1,0
	1,0

	Jagtvejens Skole/N
	P
	-

-

-
	
	1,0
	6,9
	7,9

	Havremarkens Skole/N
	P
	
	
	
	
	

	Rådmandsgades Skole/N
	P
	
	
	
	
	

	Overbygningsskolen i Heimdalsgade/N
	P
	
	
	
	
	

	Oehlenschlægersgades Skole/VES
	I
	0,0
	0,1
	2,9
	8,8
	11,8

	Enghave Plads Skole/VES 
	A
	-
	1,4
	-
	-
	1,4

	Vesterbro Ny Skole/VES 1)
	I
	-
	-
	8,4
	-
	8,4

	Gasværksvejens Skole/VES
	I
	-
	-
	7,3
	14,8
	22,1

	Skole Sydhavn/VES
	I
	-
	0,4
	2,5
	14,1
	17,0

	Grundkøb Sydhavn/VES
	I
	-
	-
	-
	14,4 2)
	14,4 2)

	Valby Skole (Ovnhal+ Prøvehal)/VAL
	A
	62,1
	25,0
	0,6
	-
	87,7

	Kirsebærhavens Skole/VAL
	I
	9,0
	12,8
	5,4
	2,1
	29,3

	Vanløse Skole/VAN
	I
	6,4
	7,8
	28,5
	19,1
	61,8

	Kirkebjerg Skole/VAN
	A
	6,0
	1,0
	-
	-
	7,0

	Rødkilde Skole/VAN
	A
	7,7
	-
	-
	-
	7,7

	Tingbjerg Skole/VAN
	P
	-
	-
	-
	1,0
	1,0

	Korsager Skole/VAN
	A
	7,5
	1,0
	0,3
	-
	8,8

	Brønshøj Skole/VAN
	A
	0,3
	2,4
	-
	-
	2,7

	Utterslev Skole/BIS
	I
	20,9
	3,1
	8,8
	1,1
	33,9

	Lundehusskolen/BIS
	I
	22,3
	14,5
	3,1
	4,1
	44,0

	Gerbrandskolen/A
	A
	3,0
	20,9
	12,9
	-
	36,8

	Skolen på Isl. Brygge/A 
	I
	8,8
	37,9
	48,5
	4,2 
	99,4 3)

	Ny skolekapacitet Ørestad/A 
	I
	-
	-
	2,0
	8,0
	10,0

	Ørestad, og Sydhavn afhjælpende foranstaltninger
	0
	-
	-
	-
	8,6
	8,6

	Ørestad, grundkøb 1. skole/A 
	I
	-
	-
	15,0 4)
	-
	15,0 4)

	Ørestad, grundkøb 2. skole m.v./A 
	I
	-
	-
	46,0
	-
	46,0

	Total, folkeskoler 
	
	233,3
	206,7
	264,2
	226,7
	930,9


Note 1: Etableringen af Vesterbro Ny Skole beløber sig til 25,3 mio. kr. Heraf finansieres 8,4 mio. kr. af Børneplan I 

Note 2: Hertil kommer 7,9 mio. kr. finansieret af fritidsbudgettet. Grundkøbet beløber sig til i alt 22,3 mio. kr. 

Note 3: 4,6 mio. kr. i 2006 og 2007 er til start på Skolen på Skolen på Islands Brygges 4. spor. 

Note 4: Grunden i Ørestad erhverves for 23,2 mio. kr. Heraf finansieres 8,2 mio. kr. af fritidshjemsbudgettet og 15,0 mio., kr. af skolebudgettet

2. ØVRIGE FOLKESKOLEBEHOV 
Tabel 1: Børneplan I, øvrige folkeskolebehov, m.v. 2004-07, mio. kr.  

	
	Planstatus 

2006

0= ingen plan

P= plan

I= iværksat 

A= afsluttet 
	2004
	2005
	2006
	2007
	Sum 

2004-

2007

	Musikskolen
	I
	12,6
	19,2
	13,8
	-
	45,6

	Vognmagergade 8
	I
	-
	-
	22,9
	-
	22,9

	Licitationspulje 
	-
	-
	-
	2,0
	14,0
	16,0

	Decentral struktur
	P
	-
	-
	2,0
	2,0
	4,0

	Tandreguleringsklinik, Stevnsgade
	A
	4,8
	0,1
	-
	-
	4,9

	Holmen, idrætsanlæg
	A
	1,1
	0,6
	-
	-
	1,7

	Ekstraarbejder 
	-
	5,1
	5,0
	7,0
	5,0
	22,1

	Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger 
	-
	3,5 
	4,5
	3,0
	5,0
	16,0

	Planlægning og strukturanalyser
	-
	1,2
	0,9
	1,0
	1,0
	4,1

	Modernisering 
	-
	1,7
	19,1
	21,5
	12,9
	55,2

	Diverse projekter m.v.
	A
	2,3
	- 0,4
	-
	-
	1,9

	Sum
	-
	32,3
	49,0
	73,2
	39,9
	194,4


Note 1: Heri tillagt afhjælpende foranstaltning Sølvgades Skole
Musikskolen i Brune Kødby

Børne- og Ungdomsudvalget har den 21. juni 2006 fremsendt en tillægsbevillingsansøgning på 4,6 mio. kr. til færdiggørelse af det igangværende byggeri af Musikskolen i Den Dobbelte Kalvehal i Brune Kødby. Merudgifterne skyldes problemer i forbindelse med udtørring af den nyetablerede dobbelt gulvkonstruktion i Kalvehallen, ekstrakrav fra entreprenøren p.gr.a. den forlængede byggetid m.v. Tillægsbevillingsansøgningen er indregnet i beløbet til Musikskolen. 
Vognmagergade 8 
Udgifterne vedrører ombygningen af Københavns Energis tidligere hovedsæde i Vognmagergade til brug for KVUC og SOSU. 

I beløbet er indregnet en merudgifter på 4,5 mil. kr., jf. Børne- og Ungdomsudvalgets tillægsbevillingsansøgning den 7. juni 2006. 

Licitationspulje 

Børne- og Ungdomsudvalget fik i mødet den 22. marts 2006 forelagt en analyse af Sadolin og Albæk om byggeomkostningerne i Københavns Kommune i 2005 og 2006. Analysen viste, at 

· Byggeomkostninger i Danmark forventes at stige med 4,5 % i 2005 og 2,1 % i 2006

· Byggeomkostningerne i København forventes at stige med 10-15 % i 2005 og 3 -7 % i 2006. 

På denne baggrund opjusterede Børne- og Ungdomsforvaltningen byggepriserne for skolebyggeri i udkast til Børneplan II i Faglighed for alle med 10 % efter forudgående drøftelse med Økonomiforvaltningen. 

Siden Sadolin og Albæks rapport blev forelagt i foråret 2006, er der intet der tyder på, at byggemarkedet i København har ændret sig. 

I Børneplan I forventes der ligeledes merudgifter i forhold til de licitationer, der skal afholdes i resten af 2006 og i 2007. Det drejer sig om en række projekter og deletapper på tilsammen op mod 160 mio. kr. 

Projekterne og deletaperne omfatter bl.a. Sølvgades Skole, Vanløse Skole, Oehlenschlægersgades Skole, Gasværksvejens Skole, sidste etape af Kildevældsskolen og sidste etape af Lundehusskolen. 

I det omfang det ikke er muligt at reducere projekterne, afsættes en pulje på 10 % (16 mio. kr.), svarende til den forventede udvikling i de københavnske byggepriser. 

Decentral struktur 
I forbindelse med opdelingen af Børne- og Ungdomsforvaltningen i decentrale distrikter, har der vist sig en del uforudsete engangsudgifter til indretning m.v. Som led i gennemførelsen af den decentrale struktur afsættes 2 mio. kr. i 2006 og 2 mio. kr. i 2007. 

Tandreguleringsklinik, Stevnsgade
Vedrører udgifterne i 2004 til flytning af tandreguleringsklinikken fra Nyboder Skole til den daværende Stevnsgades Skole. 

Holmen, idrætsanlæg

Vedrører udgifter i 2004 af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets andel i etableringen af et idrætsanlæg på Holmen. 

Ekstraarbejder 

Puljen til ekstraarbejder er uændret 5,0 mio. kr. Ekstraarbejderne kan f.eks. være afledt af en uforudset grad af forurening på et givet anlægsprojekt, mindre justeringer af udbygningsplanerne i henhold til Børne- og Ungdomsudvalgets beslutninger om at opprioritere bestemte indsatsområder m.v. 

I  Børne- og Ungdomsudvalgets sag den 22. marts 2006 vedr. afrapportering af Børneplan I blev det besluttet at omprioritere 2,0 mio. kr. fra puljen til afhjælpende foranstaltninger til puljen til ekstraarbejde. 

Afhjælpende foranstaltninger 

I lighed med de senere års budget afsættes uændret en pulje på 5,0 mio. kr. til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger. Som det fremgår af omtalen under de enkelte skoler, har det været nødvendigt med en række mindre foranstaltninger, der midlertidigt kan afhjælpe kapacitetsproblemer, indtil skolen udbygges. 

Planlægning og strukturanalyse

I lighed med de foregående år må det forudses, at der skal anvendes et mindre beløb til at få foretaget tekniske bygningsanalyser af skoledistrikter, som det f.eks. er sket på Vesterbro, forundersøgelser af skole forud for beslutning om udarbejdelse af helhedsplan m.v. Der er uændret årligt afsat 1 mio. kr. pr. år til planlægning og strukturanalyse. 

Modernisering 

Til modernisering afsættes uændret 55,2 mio. kr. til dækning af moderniseringsbehovet på skoler, der ikke udbygges, samt områder på skoler, der ikke berøres af om- og udbygninger.  
Diverse projekter m.v
Beløbet indeholder diverse mindre udgifter til tidligere udarbejdede handleplaner m.v. 

3.  SPECIALUNDERVISNING
Nedenfor er vist Børneplan I for specialundervisningen. Dette afsnit omtaler skoledelen. For fritidsdelen henvises der til afsnit 4 om fritidstilbud. 

Tabel 1 er udarbejdet på grundlag af det forslag til Perspektivplan for specialområdet, der er udsendt i høring, jf. Børne- og Ungdomsudvalget den 24. maj 2006. Dog er der en enkelt tilføjelse, idet der foreslås medtaget et beløb i 2007 på 4 mio. kr. til etablering af lokaliteter på skolerne, hvor den familieorienterede indsats kan foregå i betryggende og beskyttende rammer. Den familieorienterede indsats for udsatte børn er en del af Faglighed for alle. Tilføjelsen på 4 mio. kr. er i medfør af Børne- og Ungdomsudvalgets endelige tiltrædelse af Perspektivplanen den 20. september 2006. 

Tabel 1: Børneplan I,  Specialundervisning, 2004-07, mio. kr.  

	Skole 
	Planstatus 

2006

0= ingen plan

P= plan

I= iværksat 

A= afsluttet 
	2004
	2005
	2006
	2007
	Sum

2004-

2007

	Skolen i Charlottegården 
	A
	-
	5,9
	-
	-
	5,9

	Indlæringsvanskelige, ny kapacitet
	0
	-
	-
	2,0
	6,6
	8,6

	Indlæringsvanskelige, afhjælpning 
	A
	-
	-
	2,3
	-
	2,3

	Indlæringsvanskelige, afhjælpning
	P
	-
	-
	-
	2,0
	2,0

	Indlæringsvanskelige, udadreagerende 
	A
	2,4
	0,4
	-
	-
	2,8

	Indlæringsvanskelige tandklinikker 
	A
	-
	1,6
	-
	-
	1,6

	Skolen på Kastelsvej 
	I
	-
	2,4
	4,6
	-
	7,0

	Autister, Frejaskolen, 
	I
	3,6
	13,3
	2,1
	-
	19,0

	Autister, afhjælpning   
	A
	2,5
	-
	-
	-
	2,5

	Autister, Skolen i Peter  Vedels Gade 
	I
	-
	1,9
	17,8
	-
	19,7

	Autister, nedtagning 2 pavilloner
	P
	-
	0,3
	1,5
	-
	1,8

	Unge Indlæringsvanskelige, Ungdomsskolen i Utterslev
	I
	16,4
	28,2
	-
	-
	44,6

	Unge autister, nyt tilbud
	0
	-
	-
	3,4
	7,9
	11,3

	Observationskolonier, udvikling af tilbud 
	P
	-
	1,5
	-
	-
	1,5

	Dagobservationstilbud 
	I
	2,0
	-
	1,9
	-
	3,9

	Familieorienteret indsats, jf. Børne- og Ungdomsudvalget 20/9 2006  
	P
	-
	-
	-
	4,0
	4,0

	Sum
	-
	26,9
	55,5
	35,6
	20,5
	138,5


Der gøres opmærksom på, at Børneplan Is skoledel udelukkende omfatter beløb til undervisning . Af tabel 1 fremgår derfor udelukkende beløb til skoleudgifter. For de samlede fritidsudgifter på i alt 44,9 mio. kr., der finansieres af demografimodellen, henvises til Perspektiv- og handleplanen for specialundervisning. 

Familieorienteret indsats 

Som led i Faglighed for alles indsats for udsatte børn lægges der vægt på en mere familieorienteret indsats, der involverer og inddrager ressourcer i familierne. 

Det skal sikres, at der er de fornødne faciliteter på skolerne til inddragelse af socialrådgivere, mulighed for afholdelse af møder m.v. med forældre i trygge og  beskyttede rammer, etablering af særlige familiecentrerede undervisningstilbud m.v.

Til dette formål afsættes der 4 mio. kr. i 2007 til de nødvendige ombygninger m.v. på de berørte skoler. 

Beløbet til familieorienterede indsats på 4 mio. kr. er den eneste ændring i forhold til det forslag til Perspektiv- og handleplan for specialområdet, der er udsendt i høring. Beløbet på 4 mio. kr. er derfor optaget som følge af Børne- og Ungdomsudvalgets endelige tiltrædelse af Perspektivplanen den 20. september 2006. 

Projekter i Perspektiv- og handleplanen 

Tabel 1 viser Perspektiv- og handleplanens skoledel, der indeholder en række konkrete projekter, der enten er afsluttet, igangsat eller projekter, som vil blive forelagt Børne- og Ungdomsudvalget. Det drejer sig bl.a. om: 
· Skolen i Charlottegårdens udvidelse til 72 pladser 

· Ny skole for elever med vidtgående generelle indlæringsvaskeligheder med ca. 75 pladser

· Afhjælpende tilbud på Utterslev Skole til 22 elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder fra sommeren 2006

· Afhjælpende tilbud på Grundtvigskolen til 9 elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder fra sommeren 2007

· Øressundsskolens tilbud til elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder suppleres med et tilbud til stærkt udadreagerende elever

· Færdiggørelse af ombygningen af Skolen på Kastelsvej

· Færdiggørelse af Frejaskolen til elever med autisme med 94 pladser 

· Etablering af Skolen i Peter  Vedels Gade Skole til elever med autisme med 58-60 pladser 

· Etablering af klub på Rughavevej til børn med autisme med 25 pladser 

· Færdiggørelse af Ungdomsskolen i Utterslev til unge med indlæringsvanskeligheder med 90 pladser 

· Etablering af ungdomsskole til unge med autisme med 60 pladser 

· Udvikling af tilbuddet i Det Kongelige Opfostringshus´ lokaler

· Udvidelse af Dagobservationstilbuddet/Flerfamilieskolen ved Randersgades Skole til 14 pladser

For en mere fyldig omtale af specialundervisningsprojekterne end i  nedenstående oplistning , henvises til Perspektiv- og handleplanen for den vidtgående specialundervisning, jf. Børne- og Ungdomsudvalgets endelige tiltrædelse af planen den 20. september 2006.  
4. FRITIDSTILBUD  
Børneplan Is beløb til fritidstilbud blev givet som en samlet ramme over 4 år ud fra de demografiske forudsætninger. Med den tildelte ramme skal pladsgarantien opretholdes og elever på specialområdet skal have et relevant fritidstilbud.  Børneplan Is ramme til fritidstilbud indeholder ikke driftsmidler. 

Budgettet til fritidstilbud er på 201,1 mio. kr. Børne- og Ungdomsforvaltningen har vurderet de nyeste oplysninger om behov i medfør af pladsgarantien samt behov for fritidstilbud til specialundervisning. I lighed med 2005-udgaven af Børneplan I er det Børne- og Ungdomsforvaltningens fortsatte vurdering, at pladsgarantien overholdes og behovet for fritidstilbud til specialelever kan opfyldes inden for det tildelte rammebeløb.  

Tabel 1: Børneplan Is rammebeløb til fritidstilbud. 

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	Sum 

	Fritidstilbud, rammebeløb 
	201,1
	201,1


5. SAMLET BØRNEPLAN I 
Børneplan I, der indeholder de samlede udgifter til distrikter, øvrige folkeskolebehov, den vidtgående specialundervisning samt fritidstilbud er følgende:

Tabel 1: Samlet Børneplan I, 2004-07, mio. kr. 

	Skolebehov 
	2004
	2005
	2006
	2007
	Sum

2004-

2007

	Samtlige distrikter 
	233,3
	206,7
	264,2
	226,7
	930,9

	Øvrige folkeskolebehov 
	32,3
	49,0
	73,2
	39,9
	194,4

	Vidtgående specialundervisning
	26,9
	55,5
	35,6
	20,5
	138,5

	Sum Skoler 
	292,5
	311,2
	373,0
	287,1
	1263,8

	Fritidstilbud 
	201,1
	201,1

	Sum Total 
	-
	-
	-
	-
	1.464,9
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