Bilag 3: Ændringer i 2006-Børneplan I i forhold til 2005-Børneplan I

Af tabel 1 nedenfor fremgår de detaljerede ændringer i Børneplan I i forhold til 2005-udgaven af Børneplan I. I 2005-Udgaven er indeholdt de revisioner, der blev vedtaget primo 2006 i forbindelse med grundkøb i Ørestad, jf. Borgerrepræsentationen den 26. april 2006 og Afrapportering vedr. Børneplan I jf. Børne- og Ungdomsudvalget den 22. marts 2006. 

Det skal understreges, at skoleudbygninger typisk varer 5 år fra helhedsplanen udarbejdes og til at byggeprojektet er helt færdigt. For flere projekters vedkommende er der således tale om, at de enten er påbegyndt før 2004 eller fortsætter efter 2007. Børneplan I omfatter 2004-07.

Sammenligningen er i faste 2006-priser. Ændringer, der skyldes mindre afrundinger og justeringer, er ikke medtaget. 

Tabel 1: Ændringer i 2006-Børneplan I i forhold til 2005-Børneplan I, mio. kr. 

	
	Børne-plan 2006 
	Ændring

fra 2005-Børne-plan  
	Begrundelse  
B = Behovsændring 

Ø = Øvrige forhold
	Bemærkninger 

	Classenske Legatskole/IB
	11,3
	-
	-
	-

	Nyboder Skole/IB
	67,6
	-
	-
	-

	Sølvgades Skole/IB 
	32,5
	-
	-
	

	Randersgades Skole/Ø
	18,7
	7,0
	B
	Afsluttes i 2007 og ikke i 2008 

	Vibenshus Skole/Ø
	6,4
	-
	-
	-

	Sortedamskolen/Ø
	26,8
	-
	-
	-

	Heibergskolen/Ø
	43,3
	-
	-
	-

	Strandvejsskolen/Ø
	53,3
	6,9
	Ø
	RIA erstatningskrav m.v. BR 15/12 2005

	Kildevældsskolen/Ø
	80,9
	11,3
	Ø
	Myndighedskrav, forurening mv.BUU 7/6 2006

	Klostervængets Skole/Ø 
	1,0
	1,0
	B
	Heldagsskole jf. Faglighed for alle 

	Guldberg Skolen/N
	5,4
	-
	-
	-

	Strukturændringer/N
	7,9
	-
	-
	Samme beløb i 2005 var til basisskoler

	Hillerødgades Skole/N
	1,0
	1,0
	B
	Heldagsskole jf. Faglighed for alle 

	Oehlenschlægersgades Skole/VES
	11,8
	-
	-
	Udskudt BUU 22/3 2006

	Enghave Plads Skole/VES
	1,4
	-
	-
	-

	Vesterbro Ny Skole/VES 
	8,4
	5,7
	Ø
	Ekstraudgifter BR 14/6 2006 

	Gasværksvejens Skole/VES
	22,1
	3,4
	Ø
	Myndighedskrav ventilation, statik m.v. BUU 21/6 2006

	Ellebjerg Skole/VES
	-
	-4,3
	B
	Ikke behov for 3. spor 

	Ny skole Sydhavnen/VES
	17,0
	-
	- 
	Udskudt BR 26/4 2006 

	Grundkøb Sydhavn /VES
	14,4
	-
	-
	BR 28/4 2005

	Valby Skole/VAL
	87,7
	-6,5
	Ø
	Eksempelprojektudgifter for høje i 2005 v. fejl 

	Kirsebærhavens Skole/VAL
	29,3
	-
	-
	-

	Vanløse Skole/VAN
	61,8
	0,9
	Ø
	Projektændring BUU 24/5 2006

	Kirkebjerg Skole/VAN
	7,0
	0,8
	Ø
	Regnskabsafslutning 

	Rødkilde Skole/VAN 
	7,7
	-0,4
	Ø
	Regnskabsafslutning

	Tingbjerg+Voldparkens Skoler/BRØ
	-
	-4,2
	B
	Ingen af skolerne skal udbygges 

	Tingbjerg Skole/BRØ
	1,0
	1,0
	B
	Heldagsskole jf. Faglighed for alle

	Korsager Skole/BRØ
	8,8
	-
	-
	-

	Brønshøj Skole/BRØ 
	2,7
	0,2
	Ø
	Regnskabsafslutning

	10. kl. miljø/BRØ
	-
	-0,8
	B
	Bortfalder p.gr.a. mindre 10. kl. søgning

	Lundehusskolen/BIS
	44,0
	-2,0
	Ø
	Notat til BUU 21/6 2006

	Utterslev Skole/BIS
	33,9
	-
	-
	-

	Bispebjerg Skole/BIS
	-
	-0,3
	B
	Ikke behov for 2. spor 

	Sundpark + Sønderbro Skoler /A
	-
	-4,7
	B
	Udbygning udskudt 

	Gerbrandskolen /A 
	36,8
	-
	-
	-

	Peder Lykke Skolen/A
	-
	-11,6
	B
	Ikke behov for 4. spor

	Skolen på Isl. Brygge/A 
	99,4
	-1,9
	B+Ø
	3. spor mindreudgift, 4. spor fremrykkes

	Ny skole Ørestad/A
	10,0
	-
	-
	Udskudt BR 26/4 2006

	Ørestad + Sydhavn, afhjælpende foranstaltninger
	8,6
	3,6
	B
	Fremrykket boligudbygning 

	Ørestad, grundkøb 1. skole 
	15,0
	-
	Ø
	BR 28/4 2005

	Ørestad, grundkøb 2. skole m.v. 
	46,0
	-
	Ø
	BR 26/4 2006

	Nye store boligområder Skolekapacitet 
	-
	-13,3
	-
	Afskaffet BUU 22/3 2006

	Øvr. Folkeskolebehov/ Musikskolen
	45,6
	5,3
	Ø
	Tørringsproblemer, forlænget byggetid m.v. BUU 21/6 2006

	Øvr. Folkeskolebe-hov/Vognmagergade 8
	22,9
	22,9
	Ø
	Tillægsbevilling BUU 7/6 2006

	Øvr. Folkeskolebe-hov/Licitationspulje
	16,0
	16,0
	B 
	Pulje til licitationer 2006 og 2007

	Øvr. Folkeskolebe-hov/Decentral struktur 
	4,0
	4,0
	B
	Tilpasning til ny decentral struktur 

	Øvr. Folkeskolebe-hov/Holmen idrætsanlæg
	1,7
	-
	Ø
	Holmen idrætsanlæg 2004

	Øvr. Folkeskolebe-hov/Tandklinik
	4,9
	-
	Ø
	Tandklinik Stevnsgades Skole 2004

	Øvr. Folkeskolebehov/ Diverse projekter 
	1,9
	-
	Ø
	Diverse projekter m.v. 2004

	Øvr. folkeskolebehov 
	97,4
	-2,3
	Ø 
	Ikke alle puljer fremskrives

	Skolen i Charlottegården
	5,9
	-
	-
	-

	Tale- og sprogvanskeligheder 
	-
	-0,3
	B
	Behov bortfaldet

	Indlæringsvanskelige, ny kapacitet
	8,6
	-
	-
	-

	Indlæringsvanskelige, afhjælpning 2006
	2,3
	-0,7
	Ø
	BR 6/4 2006 

	Indlæringsvanskelige, afhjælpning 2007
	2,0
	-
	-
	-

	Indlæringsvanskelige, udadreagerende, 
	2,8
	-
	-
	

	Indlæringsvanskelige, tandklinikker 
	1,6
	-
	-
	

	Skolen på Kastelsvej 
	7,0
	-
	-
	-

	Autister Frejaskolen
	19,0
	-
	-
	-

	Autister, afhjælpning  2004
	2,5
	-
	-
	-

	Autister, Peder Vedels Gade 
	19,7
	-
	-
	-

	Autister,

pavillonnedtagning
	1,8
	-
	-
	-

	Unge Indlæringsvan-skelige  Ungdomsskolen i Utterslev
	44,6
	0,8
	Ø
	Notat til BUU 21/6 2006

	Unge autister, nyt tilbud
	11,3
	-
	-
	-

	Obs. kolonier, Udvikling af tilbud
	1,5
	-
	-
	-

	Dagobservationstilbud 
	3,9
	-0,3
	Ø
	BR 1/6 2006

	Familieindsats styrkes
	4,0
	4,0
	B
	Udsatte elever jf. Faglighed for alle

	Fritidstilbud, rammebeløb
	201,1
	-
	-
	-

	Sum ændringer 
	-
	43,2
	-
	-

	Modregning, Tillægs-bevillinger 
	
	-44,3
	-
	Jf. beregning af 2006-Børneplanens ramme

	Afrundinger, justeringer
	
	1,1
	-
	

	Balance, ændringer
	-
	0,0
	-
	Balance ved revision af Børneplan I 


