
 
   

 

Dette er et statusnotat vedr. indsatsen med Miljø i 

Byggeri og Anlæg 2021 (MBA21) på anlægsområdet. MBA21 blev 

vedtaget af Borgerrepræsentation. 30.08.2021 og fastsætter 

blandt andet kommunes egne miljøkrav til kommunes fysiske 

anlægsprojekter. MBA21 afløste de tidligere miljøkrav 

(MBA16). Alle projekter igangsat 1. januar 2022 (Budget 

2022 og frem) er underlagt kravene i MBA21. 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen står for planlægningen og 

udførslen af anlægsprojekter i Københavns Kommune, dvs. 

står for at bygge veje, cykelstier, parker, broer, 

gårdhaver og klimasikringsprojekter rundt omkring byen. 

Det er afdelingen for Mobilitet, Klimatilpasning og 

Byvedligehold (MKB) som i det daglige administrerer 

forvaltningens rolle som bygherre og dermed har den 

overordnede opgave med at tilrettelægge håndteringen af 

MBA21, så miljøkravene håndteres hensigtsmæssigt på tværs 

af projektporteføljen.  

 

Som en del af Københavns Kommunens miljøcertificering, 

afholdes der årligt interne miljøaudits af MKBs håndtering 

af blandt andet miljøkravene i MBA21. Her tages der 

stikprøvekontroller af udvalgte projekter, hvor der 

tjekkes op på om kravene i MBA21 overholdes.  

 

Den status indeholder følgende afsnit: 

• Generelt om MBA21  

• Fokusområder i arbejdet indtil nu 

• Arbejdet med de resterende krav 

• Resultater af miljøaudit 2023 

• Det videre arbejde med MBA21 

 

Generelt om MBA21 

MBA21 består af i alt 20 overordnede kravområder med 

underliggende specificerede krav som der skal tages højde 

for i det enkelte anlægsprojekter – i alt omkring 55 krav. 

En større andel af kravene går igen fra MBA16, men der har 

været tilføjelser på følgende områder: 
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1. Krav til fossil- og emissionsfri arbejdsplads, 

som bidrager til klimaplanens mål om 

energibesparelser 

2. Krav til at natursten, som sikrer anvendelse 

af sten med ansvarlige oprindelser, hvad angår 

miljø- og arbejdsmiljøforhold 

3. At udarbejde livscyklusanalyser på større projekter, som skal 

understøtte arbejdet med CO2-reduktion fra materialer 

4. Indsatser for at øge genbrug og genanvendelse, som bidrager til mere 

cirkulær økonomi. 

Siden MBA21 i trådte i kraft 1. januar 2022 er igangsat 139 bevillinger (se 

bilag 1) som dermed er omfattet af kravene.  

 

Fokusområder i arbejdet indtil nu 

MBK har i sit arbejde med implementeringen af MBA21 haft særligt fokus på de 4 

områder med henblik få integreret særligt de nye faglige områder i gennemførsel af 

anlægsprojekterne. Det drejer sig om følgende emner 

• Integration af MBA21 til MKBs projektmodel 

• Livscyklusanalyser (LCA’er) 

• Kortlægning af materialeflows med henblik på mere genbrug og genanvendelse 

• Fossil- og emissionsfrie arbejdspladser 

De følgende afsnit redegør nærmere for baggrunden for fokusområder samt nogle af de 

resultater som det har foranlediget.  

 

Integration af MBA21 i MKBs projektmodel 

Kravtyperne i MBA21 er meget varierede og det er forskelligt både i hvilke 

projektfaser indsatsen skal lægges og ved hvilken part at implementeringen af kravet 

ligger (rådgiver, entreprenør og bygherre). Da MBA21i sig selv ikke tager stilling 

til disse forhold, har MKB i implementeringen af MBA21 lagt en større indsats med at 

integrere arbejdet med MBA21 i den normale projektstyringsværktøjer og projektforløb 

i MKB. I dette arbejde har MKB valgt at tematisere en række kravkategorier, fordi de 

er indbyrdes forbundet. 

 

• Tema 1: Øget genbrug og genanvendelse og mindre affald 

o Krav 1: Livscyklusvurdering 

o Krav 8: Kortlægning af materiale til genbrug og genanvendelse 

o Krav 9: Nedrivning og renovering 

o Krav 10: Nedknust beton, asfalt og teglbrokker 

o Krav 11: Genbrug og genanvendelse af materialer 

o Krav 12: Minimering og sortering af byggeaffald 

o Krav 17: Kildesortering udendørs 

• Tema 2: Ansvarlig brug af materialer og minimering af kemi 

o Krav 2: Miljøfarlige stoffer 

o Krav 3: Miljømærkninger 

o Krav 4: Maling – arbejdsmiljø 

o Krav 5: Træ 

o Krav 6: Natursten 

o Krav 7: Materialekatalog 
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• Tema 3: Diverse andre miljøforhold 

o Krav 13: Håndterings af regnvand 

o Krav 14: Skybrudssikring 

o Krav 15: Vejvand 

o Krav 16: Bynatur 

o Krav 18: Jordforurening – punktkilder 

o Krav 19: Lettere forurenet jord  

o Krav 20: Fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner 

Til at understøtte den mere strukturerede tilgang til miljøkravene og deres 

dokumentation, har MKB introduceret en såkaldt projektplanlægningslog (PPL), hvori 

en central del er et miljøplanlægningsværktøj som guider projekterne gennem de tre 

temaer og underliggende krav i MBA21 – herunder vejleder omkring hvilke projektfaser 

de enkelte krav kan håndteres, og hvilken part som typisk vil være ansvarlig for 

implementeringen.  Værktøjet blev introduceret i projektorganisationen medio 2022. 

 

Livscyklusanalyser  

Et af de nye krav i MBA21 omhandler er udarbejdelsen af Livscyklusanalyser (LCA) på 

alle projekter over 20 mio. kr. udført i programmet Infra-LCA. Infra-LCA er udviklet 

af Vejdirektorat med henblik på at skabe en fælles branchestandardard for LCA-

beregninger på anlægsområdet.  

 

MKB har set implementeringen af LCA-analyser som en hjørnesten i det videre arbejde 

med at sænke af CO2-aftrykket fra forvaltningens anlægsaktiviteter, herunder øge 

graden genbrug og genanvendelse og reducere mængden af affald fra forvaltningens 

anlægsaktiviteter.  Infra-LCA har dog vist sig at have nogle begrænsninger i forhold 

til de materialeflows som gør sig gældende i forvaltningens anlægsprojekter og ved 

at være et relativt tidskrævende program at benytte.  

 

MKB har derfor – i tæt dialog med Vejdirektoratet - lagt væsentlige kræfter i at 

udvikle en overbygning af Infra-LCA, som relaterer sig til projektflowet i 

forvaltningens anlægsprojekter, samt gør arbejdet med LCA-beregninger mere 

operationel. Samtidigt har MKB valgt at opbygge LCA-kompetencen in-house for at 

bedre støtte projekter frem mod mere bæredygtige løsninger, og sikre ensartet 

beregning af klimaaftrykket i forvaltningens anlægsprojekter. 

 

Med tilpasningerne af Infra-LCA er det lykkedes MKB at udvide omfanget af LCA-

beregninger til også at omfatte en række projekter under 20 mio. kr. Siden 1. januar 

2022 har MKB udarbejdet i alt 47 LCA-opgørelser i konkrete projekter. I forbindelse 

med vedtagelsen af MBA21 blev det estimeret, at der ville blive udarbejdet omkring 8 

LCA-analyser årligt.  

 

Livscyklusanalyserne bidrager til kvalificeringen af hvilke arbejder og materialer 

som bidrager mest til projektets CO2-aftryk, og danner dermed grundlag dialogen om, 

hvilke dele af projektet der med fordel kan arbejdes med i den videre projektproces 

for at sænke klimaaftrykket. 
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Kortlægning af materialeflows 

En vigtig forudsætning for at øge genbruget og genanvendelse og introducere nye 

cirkulære arbejdsprocesser i forvaltningens anlægsprojekter, er en nærmere 

forståelse af materialeflowet både i de enkelte projekter, såvel som på tværs af 

anlægsporteføljen.  

   

MKB har derfor arbejdet aktivt med at anskueliggøre hvordan de forskellige 

materialer bevæger sig ind og ud af byggepladserne med henblik på at kvalificere, 

målrette og konkrete virkemidler (herunder kravene i MBA21), og derigennem 

introducere mere klimavenlige materiale, reducere materialeforbruget, introducere 

nye cirkulære processer mv. 

 

Eksempel på materialeflow i et projekt 

 

MKB har allerede to cirkulære forløb omkring materialer i projekterne. KMC Nordhavn 

nedknuser overskydende asfalt/beton brokker til brug for grusgraverstatning til fx 

underbygningen af vejene i forvaltningens vejprojekter og genbrugspladsen på 

Selinevej giver mulighed for direkte genbrug projekterne imellem af fx 

granitmaterialer, byruminventar og lignende. 
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Fra 1. januar 2022 til medio 2023 har KMC udleveret i alt omkring 35.000 tons 

genbrugsstabil til forvaltningens anlægsprojekter, som blev brugt til erstatning fra 

jomfruelige grusmaterialer. En analyse af slutopgørelser på i alt 29 anlægsprojekter 

viste at 82% (7.600 t) af de benyttede granitmaterialer ton fra Selinevej og at kun 

18% (1.332 ton) var nyindkøb.  

 

Der er desuden igangsat en række projekter, hvor der arbejdes med nedknust tegl som 

stigrus. Det gælder både på Sundby Vester Plads, Sigunsgade, stier ved containerby 

øst for Mimersparken samt ved Banevigen ved Rovsinggade.  

 

Fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner 

MKB har arbejdet med fossil- emissionsfri arbejdsmaskiner siden 2020, hvor der 

politisk blev sat midler af til en række pilotprojekter, hvor der blev arbejdet med 

el-maskiner og HVO-diesel. På denne ordning har i alt 16 projekter arbejdet med 

arbejdsmaskiner drevet HVO-diesel, el-maskiner eller en kombination af begge tiltag. 

 

I forbindelse med Budget 24 blev det politisk besluttet at alle forvaltningens 

anlægsprojekter fra 2024 skal være fuldstændigt fossil- og emissionsfrie. Hertil er 

afsat en bevilling på 74,8 mio. kr. i direkte støtte til projekterne som skal løbe 

frem til 2026. 

 

MKB har de seneste 8 måneder arbejdet med at forberede arbejde med at opskalere 

ordningen til den fulde portefølje. Udmøntningen vil resultere i at det bliver et 

krav at alle dieseldrevne arbejdsmaskiner fra 2024 skal drives af 2. generations 

biodiesel (HVO) i stedet for konventionel diesel. Derudover etableres en 

bonusordning, hvor det belønnes at udskifte dieselmaskiner med et emissionsfrit 

alternativ (el og brint) for at gøre det attraktiv investere i emissionsfrit 

materiel. Baggrunden for denne ordning er blandt andet erfaringerne fra 

pilotprojekterne og den dialog som forvaltningen har haft med anlægsbranchen omkring 

indsatsen. 

 

Arbejdet med de resterende krav 

Kravene i tema 2 er implementeret via kravsætning i det aftalegrundlag som 

forvaltningen indgår aftale med vores eksterne leverandører, dvs. det er en del af 

entreprenørens dokumentation af projektet.  

 

For en række af kravene i Tema 3 har MKB sat en organisation op omkring at 

implementere kravene. Det gælder særligt vedr. krav om regnvands- og skybrudssikring 

(krav 13-15). I regi af skybrudsplanen er det planen at der skal udføres omkring 300 

anlægsprojekter med henblik på at klima- og skybrudssikre byen. Dette kræver udover 

selve anlægsprojekter en meget stor planlægningsindsats i tæt samarbejde med HOFOR 

inden projekterne igangsættes. MKB har tre specifikke enheder (etableret i 2017) som 

tager sig af både planlægningsindsatsen, og gennemførsel af projekterne. Siden 1. 

januar 2022 er der blevet igangsat 27 skybrudsprojekter, samt en række af projekter, 

hvor klima- og skybrudssikring udgør en mindre del. Nogle af de netop færdiggjorte 
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skybrudsprojekter det seneste år er fx Karens Minde Aksen i Sydhavnen og Carl 

Nielsens Plads på Østerbro. 

 

Et andet område, hvor MKB har afsat specifikke ressourcer er i forhold til bynatur, 

hvor MKB har en to interne specialister som leverer faglig sparring på tværs af 

projekter i henhold til indretning af grønne områder, plantevalg, udmøntning af 

kommunes træstrategi mv. Tilvæksten af træer opgøres årligt og i 2022 blev antallet 

af gade- og parktræer øget med i alt 1.725 på Teknik- og Miljøforvaltningens 

arealer. 

 

Kravene i relation til jordforurening adskiller sig fra de andre krav, da det er en 

del af myndighedsdialogen med Bygge-, Parkerings- og miljømyndighed, som varetager 

tilladelser og dispensationer i forhold til jordflytninger, forurenet jord mv.  

 

Resultater af miljøaudit 

Som en del af Københavns Kommunens miljøcertificering, afholdes der årligt interne 

miljøaudits af MKBs håndtering af blandt andet miljøkravene i MBA21. Her tages der 

stikprøvekontroller af udvalgte projekter, hvor der tjekkes op på om kravene i MBA21 

overholdes. Der blev foretaget miljøaudit på 5 projekter i foråret 2023. Desuden er 

selve MKBs implementering af MBA21 auditeret.  

 

Resultatet af projektaudits var at fire projekter var uden afvigelser, mens et 

enkelt havde to afvigelser. Den ene af afvigelser handlede om af projektets projekt- 

og byggeleder ikke havde tilstrækkelig viden om MBA kravenes indarbejdelse i 

projektet. Den anden omhandlede at der manglede tilstrækkelig kildesortering af 

affald på pladsen. 

 

Audit af MKBs implementering var uden afvigelser og det arbejde med 

Projektplanlægning (PPL) som guider projektet gennem MBA-kravene, blev bemærket som 

et intuitivt og understøttende værktøj.  

 

Det videre arbejde med MBA21 

I det kommende år vil MKB også have fokus på kravene som relaterer sig til en 

sænkning af klimaaftrykket fra anlægsprojekterne, dvs. Tema 1 samt den videre 

implementering af fossil- og emissionsfrie arbejdsmaskiner. Der vil i den sammenhæng 

også blive set nærmere på hvordan MKB sikrer den nødvendige kildesortering på 

byggepladserne. 

 

Der vil desuden arbejdes videre med at understøtte Projektplanlægningen (PPL) som et 

dagligt brugt værktøj for miljøplanlægningen ude i projekterne.  


