

Pia Lindgren

Fra: TMFKP Sekretariat
Emne: Besvarelse til Klaus Mygind (F) om revideret tidsplan for skybrudsprojekt på Strandboulevarden, eDoc 2024-0296477

Fra: TMFKP MKB Rådhuspost
Sendt: 20. september 2024 09:29
Til: Klaus Mygind (Borgerrepræsentationen)
Emne: Besvarelse til Klaus Mygind (F) om revideret tidsplan for skybrudsprojekt på Strandboulevarden, eDoc 2024-0296477

Kære Klaus Mygind, MB

På vegne af områdechef Henriette Hall-Andersen, Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold, fremsendes herme svar på dit spørgsmål om tidsplan for skybrudsprojekt på Strandboulevarden.

Med venlig hilsen

Søren Holmboe
Politisk koordinator
MKB Sekretariat

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold



Besvarelse vedrørende revideret tidsplan for skybrudsprojekt på Strandboulevarden

Medlem af Borgerrepræsentationen Klaus Mygind (F) har den 23. august 2024 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Spørgsmål

Foreligger der en revideret tidsplan for skybrudsprojektet på Strandboulevarden og den tilhørende opbygning af det nye byrum og trafikomlægninger?

Jeg er blevet oplyst om, at byggeriet har stået stille i lang tid.

Svar

Tidsplanen for Strandboulevarden er netop blevet revideret. Det forventes, at anlægsarbejdet opstartes primo 2026, hvilket betyder, at ibrugtagningen af projektet forventes rykket fra 2. kvartal 2027 til primo 2029.

Der er 20. september 2024 på TMU-portalen lagt et uddybet notat herom.

Svaret er offentligt tilgængeligt på <https://www.kk.dk/politik/politiske-udvalg/teknik-og-miljoedvalget/politikerspørgsmaal-til-teknik-og-miljoeforvaltningen>

Henriette Hall-Andersen
Områdechef

20-09-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 16429

Dokumentnummer i F2
153799

Sagsnummer i eDoc
2024-0296477

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452