



Rasmus Rune Steenberger (F)

Opfølgende spørgsmål om KKFO på Tingbjerg Skole

30-09-2024

Kære Rasmus

Sagsnummer I F2
2024 - 18605

Den 4. september 2024 besvarede forvaltningen et [politikerspørgsmål om KKFO på Tingbjerg Skole](#). Den 18. september har du stillet opfølgende spørgsmål:

Dokumentnummer i F2
6290728

Sagsnummer i eDoc
2024-0327053

Opfølgende vil jeg gerne vide, hvor meget det koster at finansiere den tidligere diskuterede satellit-bygning, som vil give KKFOen en base tæt på bondegården og den store grønne legeplads, de hidtil har anvendt.

Besvarelse

Den forventede omkostning til KKFO-satellitten vil være ca. 6,5 mio. kr., inkl. idéoplæg, planlægning og anlæg. Det er forudsat, at KKFO-satellitten skal bygges ind i udvidelsen af den nye Tingbjerg Klub, som der tidligere er gennemført en screening af i 2023. Der blev udarbejdet et budgetnotat 'BU37 Planlægningsbevilling til KKFO-satellit i Tingbjerg' til budgetforhandlingerne om Budget24, men der blev ikke afsat midler i budgettet.

Proces

Der kan afsættes planlægningsmidler til KKFO-satellitten i Overførselssagen 24/25, og samlet anlægsbevilling for Tingbjerg Klub og KKFO-satellitten kan forventeligt søges i Overførselssagen 25/26.

Da planlægningen af Tingbjerg Klub er i gang, vil en planlægningsopgave med at indarbejde KKFO-satellitten i Tingbjerg Klub forsinke etableringen af klubben med minimum ét år. Københavns Kommune er forpligtet over for Staten via Udviklingsplanen for Tingbjerg/Utterslevhuse at gennemføre alle byggerier inden udgangen af 2029. Et års forsinkelse har den betydning, at Tingbjerg Klub vil stå færdig lige op til årsskiftet 2030. Der er dermed en øget risiko for, at byggeriet, grundet uforudsete omstændigheder, vil løbe ind i 2030, hvormed kommunen vil bryde sin forpligtelse over for staten.

Center for Politik og HR
Ledelsessekretariatet
Rådhuspladsen 1 1550
København V

EAN-nummer
5798009382160