



Orientering til TMU, KFU og ØU

Orientering om status på udbuddet for "Ny Park i Nordhavn"

Resumé

Der orienteres om, at udbuddet om at udforme grundlaget for den kommende park i Nordhavn nu går videre til tilbudsfasen. De fem teams, der skal deltage i udbuddet, er blevet prækvalificeret, og den endelige vinder forventes udpeget i foråret 2025.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget blev i november 2024 med orienteringsnotatet "Orientering om arkitektkonkurrence med prækvalifikation for Ny Park i Nordhavn" orienteret om, at udbuddet om rådgiveropgaven for Ny Park i Nordhavn var offentliggjort og befandt sig i prækvalifikationsfasen.

Der kom 18 ansøgninger i prækvalifikationsfasen. Prækvalifikationen er nu afsluttet, og der er valgt fem hold, der frem til foråret 2025 skal konkurrere om at vinde udbuddet.

De 5 prækvalificerede hold er:

- **Team BIG** (med Opland, A1 Consult, Arcadis og Piet Oudolf)
- **Team BOGL** (med WSP, Amphi Consult og Kommon)
- **Team Henning Larsen** (med Rambøll, Mareld, Arki_lab, Mast og Vestergård Kultur)
- **Team LYTT Architecture** (med Niras, Bjørbeek & Lindheim, Volcano og Reiulf Ramstad Arkitekter)
- **Team SLA** (med Kerstin Bergendal, Vita Ingeniører, Pihlmann architects, Urban Agency, Aaen Engineering, Aiming spaces, Holbart og Buro Happold)

Videre proces

Når den endelige vinder er fundet i foråret 2025, skal vinderforslaget efterfølgende besluttes politisk som grundlag for den videre projektering og borgerdialog, samt som grundlag for finansiering af projektering, anlæg og drift af parken i kommende budgetforhandlinger. Forslag til håndtering af yderligere finansiering vil fremgå af indstillingen til Kultur og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, der

17-01-2025

Sagsnummer i F2
2024 - 24841

Dokumentnummer i F2
172227

Sagsnummer i eDoc

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

danner grundlag for budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2026.
Det afsøges desuden, om projektet kan medfinansieres via bidrag fra fonde.

Peter Højer
Vicedirektør, Teknik- og Miljøforvaltningen

Mads Kamp Hansen
Plan- og Tilskudschef, Kultur- og Fritidsforvaltningen

Mads Monrad Hansen
Kontorchef, Økonomiforvaltningen