

---

**Fra:** TMFKP MKB Rådhuspost

**Sendt:** 4. februar 2025 09:39

**Til:** Christopher Røhl (Borgerrepræsentationen)

**Emne:** Besvarelse til Christopher Røhl vedr. lyssignal ved Vestamager metrostation, eDoc-nr. 2025-0005473

Kære Christopher Røhl, MB

På vegne af områdechef Henriette Hall-Andersen, Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold, fremsendes hermed svar på spørgsmål stillet den 6. januar 2025 vedrørende lyssignal ved Vestamager metrostation.

Med venlig hilsen

**Frederik Brynaa Hansen**

Politisk koordinator

MKB Sekretariat

---

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold



## Besvarelse vedrørende lyssignal ved Vestamager metrostation

Medlem af Borgerrepræsentationen Christopher Røhl (B) har den 6. januar 2025 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

### Spørgsmål

*Jeg vil gerne have en opfølgning på vedhæftede notat, som jeg fik i foråret sidste år. Den korte grøntid er desværre fortsat et problem, og det er ikke mit indtryk, at det er blevet ændret*

### Svar

I notatet af den 3. juni 2024 oplyste Teknik- og Miljøforvaltningen, at det var forvaltningens forventning, at signalet ved Vestamager metrostation ville blive opdateret i løbet af sommeren 2024, så fodgængere ville få forlænget grønttid.

Forvaltningen kan bekræfte, at signalanlægget primo februar 2025 fortsat ikke er opdateret, hvilket forvaltningen beklager ikke at have orienteret opfølgende om.

Teknik- og Miljøforvaltningens signalleverandør har i længere tid haft udfordringer med at levere på både materiel og mandskab til opgaven, selvom forvaltningen løbende har rykket for det. Mens forvaltningen har forsøgt at afklare forhold omkring tidsplan og leverancer med signalleverandøren, har arbejdet beklageligvis stået stille.

Teknik- og Miljøforvaltningen har nu indgået aftale med en anden leverandør, som overtager opgaven. Der er fortsat nogle bindinger til vores tidligere leverandør. Forvaltningen er primo februar i gang med at løse bindingerne, men der er tale om et usikkerhedselement, der kan medvirke til, at arbejdet udskydes yderligere, jf. dog nedenstående.

Forvaltningen er primo februar 2025 i dialog med den nye leverandør om en tidsplan. Forvaltningen forventer, at signalet bliver opdateret i løbet af foråret 2025, forventeligt inden medio april.

Svaret er offentligt tilgængeligt på <https://www.kk.dk/politik/politiske-udvalg/teknik-og-miljoevalget/politikerspørgsmaal-til-teknik-og-miljoeforvaltningen>.

04-02-2025

Sagsnummer i F2  
2025 - 315

Dokumentnummer i F2  
176443

Sagsnummer i eDoc  
2025-0005473

Mobilitet, Klimatilpasning og  
Byvedligehold  
Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

Henriette Hall-Andersen  
Områdechef