



Notat

Teknik- og Miljøudvalget

Orientering om vejarbejder og trafikafvikling i Valby

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om igangværende og kommende vejarbejder i Valby. Forvaltningen koordinerer arbejderne i området og forventer, at fremkommeligheden i trafikken ikke vil blive væsentligt forringet i perioden. Forvaltningen vurderer dog, at arbejdet på Toftegårds Allé vil give anledning til nedsat fremkommelighed for bilisterne, hvorfor arbejdet koncentrerer sig over den kortest mulige periode. Forvaltningen følger trafikudviklingen og vil justere trafikken, hvis nødvendigt. Lokale beboere er varslet om forvaltningens arbejder, og der er indledt dialog med Valby Lokalvalg. Derudover er der igangsat en presseindsats med henblik på at informere bredere om de samlede vejarbejder i området.

Sagsfremstilling

Forvaltningen og private ledningsejere skal i år og næste år gennemføre en række vejarbejder, som vil påvirke trafikafviklingen i Valby, jf. bilag 1. Forvaltningen har koordineret med igangværende og kommende genopretningsprojekter, så gener i forbindelse med arbejderne reduceres i videst muligt omfang.

Vigerslevvej

HOFOR arbejder med fjernvarme på Vigerslevvej på strækningen mellem Maribovej og Valby Langgade frem til maj 2025. HOFORS arbejde er koordineret med forvaltningens vejgenopretningsprojekter på Vigerslevvej, som udføres i etaper fra marts og frem til oktober 2025. Mens genopretningsprojekterne er i gang, vil trafikken være ensrettet i sydgående retning i forbindelse med de enkelte etaper. Enkelte villaveje er efter dialog med grundejerforeningerne afspærret ud mod Vigerslevvej for at undgå gennemkørende trafik.

Der vil være visse gener for fodgængere og cyklister, når fortov og cykelsti genoprettes. Dette sker i en side ad gangen, og da vil fodgængere og cyklister i denne side skulle færdes på en fælles cykel- og gangsti.

Vigerslev Allé

NEXEL opgraderer elnettet på Vigerslev Allé, som del af en større opgradering, mellem Retortvej og Enghavevej. Arbejdet udføres i etaper ved hjælp af såkaldt styret underboring, hvilket vil sige, at der bores to

10-04-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 7262

Dokumentnummer i F2
191318

Sagsnummer eDoc
2025-0101602

Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

mindre huller i vejarealet, hvor kablerne føres igennem. Metoden betyder, at kun en lille del af vejarealet opgraves. Da ledningsarbejderne udføres på fortovet, medfører arbejdet kun mindre gener for den motoriserede færdsel.

For at sikre at fodgængere og cyklister kan færdes sikkert i forbindelse med vejarbejderne, vil der være periodevis vejbaneindsnævninger. Af hensyn til fremkommeligheden er vejbanen ikke indsnævret i krydsene. I de tilfælde, hvor fodgængere ikke kan bevæge sig sikkert omkring graveområdet, henvises de til modsatte fortov.

Vejarealet ud for Vigerslev Alles Skole holdes fri for gravearbejde af hensyn til skolebørnenes tryghed.

Forventeligt fra 3. kvartal 2026 genopretter forvaltningen Vigerslev Allé mellem Lykkebovej og Vigerslevvej. Projektet er i planlægningsfasen og den deraf følgende trafikale påvirkning kendes endnu ikke.

Toftegårds Allé

HOFOR renoverer vandforsyningen på strækningen mellem Rughavevej og Lyshøjgårdsvej. Arbejdet forventes afsluttet i starten af juni 2025, hvorefter Banedanmark påbegynder renovering af jernbanebroen, som forventes afsluttet oktober 2025 (rød vejstrækning i bilag 1).

Sideløbende med Banedanmarks renovering af jernbanebroen, påbegynder forvaltningen i juni 2025 genopretning af fortove og cykelstier på Toftegårds Allé/Toftegårds Plads på strækningen mellem jernbanebroen til Vigerslev Allé. Afspærring og trafikløsninger er koordineret og følger Banedanmarks projekt.

For at sikre fodgængere og cyklister kan komme sikkert forbi vejarbejderne, etableres der fælles-cykel/gangstier i forbindelse med de forskellige arbejder.

Asfaltarbejder på kørebaner og cykelsti udføres i foråret 2026 og forventes afsluttet maj 2026 (mørkegrøn vejstrækning i bilag 1).

Forvaltningen vurderer, at arbejdet på Toftegårds Allé vil påvirke den trafikale fremkommelighed i området. Arbejderne er koordineret således, at den trafikale påvirkning koncentrerer sig over en så kort periode som muligt. Dertil er der i området muligheder for at tage alternative ruter både ind mod Indre By, Frederiksberg og ud af byen.

Kommunikation

Forvaltningen har udsendt beboerbrev i forbindelse med vejgenopretningsprojekterne på Vigerslevvej, og det samme vil ske ved genopretningen af Toftegårds Allé/Toftegårds Plads. Herudover er der indledt dialog med Valby Lokalvalg om arbejderne, ligesom der er igangsat en

presseindsats med henblik på at informere bredere om de samlede vej-arbejder i området.

Peter Højer
Vicedirektør



Valby, Vesterbro-Kongens Enghave