

## Periodisering af anlæg

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

Nr.	1.000 kr. 09 p/l	Bevilling	2009	2010	2011	2012	I alt 2009-2012
	<b>Udvalgets anlægsramme IC 2009</b>	-					<b>0</b>
1	Genopretningsplan for folkeskoleområdet	Københavns Ejendomme	47.000	100.000	40.000	0	<b>187.000</b>
2	Genopretningsplan for idrætsområdet	Københavns Ejendomme	0	44.000	23.000	0	<b>67.000</b>
3	Bellahøj svømmehal	Københavns Ejendomme	55.000	0	0	0	<b>55.000</b>
4	Nyt klubhus Øster Allé	0.32.31.1	20.000	11.000	0	0	<b>31.000</b>
5	Ny Skøjtehal	0.32.31.1	45.000	27.000	0	0	<b>72.000</b>
6	Renovering, Østerbro Stadion	0.32.31.1	20.000	0	0	0	<b>20.000</b>
7	Nedrivning/oprensning, grund	0.32.31.1	0	0	0	0	<b>0</b>
8	Hensat til renovering af Østerbro Stadion	0.32.31.1	0	0	0	0	<b>0</b>
9	Anlægsindtægter	0.32.31.1	-26.300	0	0	0	<b>-26.300</b>
	<b>Evt. ny anlægsramme efter periodisering</b>	-	<b>160.700</b>	<b>182.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>405.700</b>

Begrundelse for ovenstående:

### Nr. Begrundelse

- 1 Forskydninger i tidsplanen for projektering og byggeri
- 2 Forskydninger i tidsplanen for projektering og byggeri
- 3 Følger tidsplanen
- 4 Tidsforskyder af arbejderne
- 5 Tidsforskyder af arbejderne
- 6 Tidsforskyder af arbejderne